

CRONOGRAMA

PROCESO DE CONTRATACION DEL PERSONAL ASISTENTE DE TALLER R.M. N° 060-2013-ED

N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INICIO	FIN
01	Conformación del Comité de Contratación en los IESTP	Director General del IESTP	27/03/2017	27/03/2017
02	Publicación de las vacantes de los IESTP	IESTP	27/03/2017	27/03/2017
03	Remitir a la DRELM la R.D. de conformación de los Comités de Contratación de los IESTP	DRELM	27/03/2017	27/03/2017
04	Presentación de expedientes ante el comité de contratación de los IESTP	POSTULANTES	28/03/2017	28/03/2017
05	Evaluación de expedientes	Comités de Contratación	29/03/2017	29/03/2017
06	Publicación del cuadro de méritos final	Comités de Contratación	30/03/2017	30/03/2017
07	Adjudicación de vacantes	Comités de Contratación	31/03/2017	31/03/2017
08	Remisión del informe final del proceso de contratación a la DRELM	Comités de Contratación	03/04/2017	03/04/2017
09	Emisión de resoluciones que aprueba el contrato	DRELM	04/04/2017	04/04/2017

