

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0001 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

Unidad de Medida : FAMILIA Cadena : 0001 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,760	% Ejecucion Actual /	1
Programacion Actual :	2,173	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	1
Ejecución Actual :	13	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	13	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado capacitar en este trimestre correspondiente a los meses de abril, mayo y junio a 95 docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Limite. Se ha culminado una aplicación beneficiando a 13 familias participantes dotándoles de habilidades parentales, fortaleciendo los factores de protección y por ende el núcleo familiar importante en la sociedad de nuestro país.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Convocar a los facilitadores acreditados por DEVIDA para la capacitación de los docentes facilitadores.

ACCIONES ADOPTADAS : Reprogramar los talleres garantizando a los facilitadores acreditados por DEVIDA para la capacitación de los docentes facilitadores.

01 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : FAMILIA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,760	% Ejecucion Actual /	1
Programación Actual :	2,173	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	1
Ejecución Actual :	13	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	352
Programación Actual :	0	13	0
Ejecución :	0	13	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha culminado una aplicación en la Institución Educativa 072 San Martín de Porres quienes iniciaron el 24 de abril y culminaron el 7 de junio beneficiando a 13 familias.

Se han iniciado 48 aplicaciones en 21 instituciones educativas intervenidas.

Las familias vienen participando y concurriendo a los talleres con mucho interés y notándose algunos cambios en las familias a través de los compromisos asumidos cada semana.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Al realizar la reprogramación de los talleres quedamos con 139 docentes facilitadores nuevos.

ACCIONES ADOPTADAS : La facilitadora viene coordinando y sensibilizando a los docentes antiguos para que puedan realizar las dos aplicaciones y cubrir la meta por institución educativa.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0002 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Unidad de Medida : PERSONA ATENDIDA Cadena : 0002 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	19,841	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	30,000	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado capacitar a los 15 profesionales del Equipo Regional de Lima Metropolitana quienes desde sus funciones todas las temáticas desarrolladas facilitan y permiten la intervención y la implementación del Programa. Se ha logrado capacitar en este trimestre correspondiente a los meses de abril, mayo y junio a 909 docentes tutores fortaleciéndolos en temas relacionados al enfoque de las 12 sesiones de tutoría elaboradas por el MINEDU y otros temas como tutoría individual y grupal.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Hay instituciones educativas como el José María Arguedas UGEL N° 1, Hipólito Unánue UGEL 3 que les falta tutores, a veces esas hay horas que quedan sin tutoría o son asumidas por los coordinadores.

ACCIONES ADOPTADAS : El director de la IE José María Arguedas de la UGEL 1 le ha cedido una tutoría más a una tutora y de la otra IE se ha comunicado a la UGEL 3 para la contrata respectiva.
oSe viene sensibilizando a los Directores en labor de líder pedagógico ya que en esa medida podrán tener una visión pedagógica en la calidad de la enseñanza que se imparte en sus instituciones educativas.

01 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : PERSONA ATENDIDA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	19,841	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	30,000	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	3,307	3,307
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : El Equipo Técnico viene coordinando con la mayoría de Directores, sus sub directores, coordinadores TOE en la implementación del programa, teniendo buena apertura y predisposición para el desarrollo de la misma.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Algunos Directivos y coordinadores TOE de las instituciones Educativas aún se muestran reacios al tener permanentemente a un facilitador del programa haciendo coordinaciones e informando de cómo va el avance, así como las dificultades y brindando sugerencia para el cumplimiento de las mismas.

ACCIONES ADOPTADAS : Se viene sensibilizando a los Directores en labor de líder pedagógico ya que en esa medida podrán tener una visión pedagógica en la calidad de la enseñanza que se imparte en sus instituciones educativas.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0003 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad de Medida : INTERVENCION Cadena : 0003 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	100
Programacion Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	1	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se han desarrollado don intervenciones las mismas que consistieron en la entrega de dispositivos de seguridad en diferentes instituciones educativas

PROBLEMAS PRESENTADOS : Las UGEL no cuenta con especialistas PREVAED para las coordinaciones respectivas de apoyo y soporte permanente.

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordina con los directores de cada UGEL, jefes de ASGESE, AGEBRE, AGEBAT de apoyo a la Gestión del Riesgo para los simulacros y cuenta con un responsable del monitoreo de los reportes de los simulacros nacionales y regionales

01 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INTERVENCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	1	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	0	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Las II.EE. han recibido los dispositivos de seguridad que fueron adquiridos con presupuesto del MINEDU, derivado a la DRELM y repartidos por las UGEL (Pecosas),

se encuentra en proceso la aprobación del presupuesto para la compra de dispositivos de seguridad para ser destinadas a las II.EE. de mayor vulnerabilidad además de las cabeceras de red de forma progresiva.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Limitaciones en la aprobación del presupuesto para la compra de los dispositivos de emergencia y seguridad para su implementación en las II.EE.

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordina con los directores de cada UGEL, jefes de ASGESE, AGEBRE, AGEBAT de apoyo a la Gestión del Riesgo para los simulacros y cuenta con un responsable del monitoreo de los reportes de los simulacros nacionales y regionales.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0006 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0006 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	9	% Ejecucion Actual /	67
Programacion Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Los 09 Coordinadores Regionales han logrado el monitoreo y acompañamiento, asesorías y desarrollo de GIAS en las UGEL, en los 78 núcleos, beneficiando a 78 ACREF y a los 715 PEF que pertenecen al PLAN. Hasta el segundo trimestre van desarrollando 2 GIAS por núcleo.

Se ha logrado que durante los 06 primeros meses del año 6 Instituciones educativas efectúen el pago oportuno de sus coordinadores regionales.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Desplazamiento de los CR a los núcleos y alimentadoras se afectado por el horario, debido a que tienen que marcar su ingreso y salida en la DRELM, lo que no permite que se llegue a primera hora a los colegios que pertenecen al plan.

ACCIONES ADOPTADAS : Los CR asistirán sin marcado en la DRELM, asistirán directamente a los colegios y registraran su asistencia en la hoja de desplazamiento, Formato 04, para informar al área correspondiente mediante un consolidado.

04 CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE LOS COORDINADORES REGIONALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	9	% Ejecucion Actual /	67
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se logro la contratación y pago oportuno de los 09 coordinadores regionales durante los 06 primeros meses del año y la distribución se efectuó de la siguiente manera:

-UGEL 01: 2
-UGEL 02: 1
-UGEL 03: 2
-UGEL 04: 1
-UGEL 05: 1
-UGEL 06: 1
-UGEL 07: 1

PROBLEMAS PRESENTADOS : Falta de compromiso de los Directores para una convocatoria más eficiente, siempre se nota cierto ausentismo de los PEF, PACEF y PA.

ACCIONES ADOPTADAS : Reunión con los Directivos del DEFID MINEDU para viabilizar la transferencia presupuestal.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0010 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0010 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2	% Ejecucion Actual /	50
Programacion Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	1	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se han provisto de servicios de terceros y el pago oportuno por los servicios concluidos. Se ha dotado de equipos de computo a una Institución educativa de forma parcial. Se ha efectuado el pago oportuno y servicios básicos como agua y luz y arbitrios respectivos de las Instituciones Educativas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Dificultades para definir las especificaciones técnicas y la petición de requerimientos de forma oportuna.

ACCIONES ADOPTADAS : Se esta desarrollando coordinaciones a fin de efectuar los requerimientos de forma adecuada.

01 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS PARA ATENCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Fisica : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	1	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	0	0
Programación Actual :	1	0	1
Ejecución :	1	1	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se logró pagar oportunamente al Personal contratados por Servicios de Terceros en los Institutos de Educación Superior Pedagógicos.

PROBLEMAS PRESENTADOS : El requerimiento de Personal para contrato de servicios de Terceros de los Institutos de Educación Superior en algunos casos se realiza de manera extemporánea.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha realizado reuniones de coordinación y fortalecimiento de capacidades para mejorar los mecanismos del requerimiento de bienes y servicios

02 DOTACION DE EQUIPOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Fisica : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	2	0	0
Programación Actual :	2	0	2
Ejecución :	1	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se logró parcialmente la adquisición de Equipo de computacionales de manera oportuna pertinente realizado por el Instituto de Educación Superior Público Manuel Gonzales Prada.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Dificultad en la elaboración de las especificaciones Técnicas para el requerimiento propio y retraso en la entrega de información.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha programado reuniones de coordinación y fortalecimiento de Capacidades para mejorar los mecanismos de los requerimiento de Bienes y servicios.



03

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS

Meta Física : NO ACUMULABLE

Unidad de Medida : ACCION

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	1	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	0	0
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

- LOGROS CUALITATIVOS :** Se logró el pago oportuno del pago de servicios básicos y arbitrios; debido que los documentos remitidos han llegado oportunamente.
Los arbitrios se cumplido con el pago respectivo para todo el Año Fiscal 2016 en la entidad correspondiente.
- PROBLEMAS PRESENTADOS :** Existe deuda pendiente de años anteriores en el tema de arbitrios de los Institutos de Educación Superior debido que no se cuenta con disponibilidad presupuestal.
- ACCIONES ADOPTADAS :** Se está realizando las coordinaciones con las Municipalidades conforme al marco normativo, debido a que las instituciones educativas públicas cuentan con la variante de exoneración de pago, en caso contrario se solicitará disponibilidad presupuestal.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0011 GESTION ADMINISTRATIVA

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0011 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,319	% Ejecucion Actual /	43
Programación Actual :	1,387	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	300	% Ejecucion Actual /	41
Ejecución Actual :	568	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	98	83	87

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado el desarrollo de 568 acciones entre ellas se logro la contratación de personal CAS y practicantes de acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas de la sede, se atendieron los imprevistos que se presentaron, se efectuó el pago oportuno de los servicios básicos como agua, luz, Internet telefonía fija y celular, se brindo la atención oportuna en cuanto a la provisión de materiales de oficina y al mantenimiento vehicular, logrando mantener operativa las diferentes unidades orgánicas de la sede.

PROBLEMAS PRESENTADOS : El principal problema se presenta en la presentación de los términos de referencia y las especificaciones técnicas expresadas por los usuarios de sede.

ACCIONES ADOPTADAS : se brindo asistencia técnica para subsanar posibles observaciones

01 ADMINISTRACION DE IMPREVISTOS Y URGENTES

Meta Fisica : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	144	% Ejecucion Actual /	33
Programación Actual :	144	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	12	% Ejecucion Actual /	33
Ejecución Actual :	48	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	12	12	12
Programación Actual :	12	12	12
Ejecución :	12	12	12

LOGROS CUALITATIVOS : Se desarrollaron las atendieron oportunamente los imprevistos suscitados en la sede.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguna

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguna

02 ATENCION DE TRAMITES DOCUMENTARIOS Y PROCESOS

Meta Fisica : ACUMULABLE Unidad de Medida : DOCUMENTO Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	363	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	363	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	90	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	180	Programacion Actual	


CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	30	31	30
Programación Actual :	30	31	30
Ejecución :	30	30	30

LOGROS CUALITATIVOS : En lo que va del año Abril a Junio 2016 se han tramitado 2487 entre Resoluciones Directorales Regionales y Resoluciones Jefaturales.

PROBLEMAS PRESENTADOS : El problema nace en la ubicación de direcciones de los Usuarios para proceder con las Notificaciones, lo cual ha sido informado en reiteradas oportunidades a las áreas competentes.

ACCIONES ADOPTADAS : Se solicitó el Servicio de Consultas en Línea RENIEC debido a que la DRELM viene utilizando el servicio del Ministerio. Dicho requerimiento partía de mantener nuestra autonomía.



03 CONTRATACION DE PERSONAL CAS PARA LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	144	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	144	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	36	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	72	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	12	12	12
Programación Actual :	12	12	12
Ejecución :	12	12	12

LOGROS CUALITATIVOS : Se desarrollaron 36 acciones para la contratación CAS requeridos para las unidades orgánicas de la sede.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No hubieron problemas debido a que todo fue debidamente programado

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguna

04 CONTRATACION DE PRACTICANTES PARA LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	144	% Ejecucion Actual /	8
Programación Actual :	144	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	5	% Ejecucion Actual /	8
Ejecución Actual :	11	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	12	12	12
Programación Actual :	12	12	12
Ejecución :	3	0	3

LOGROS CUALITATIVOS : Se contrataron 06 practicantes requeridos por las unidades orgánica de la sede.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Las oficinas, unidades orgánicas y equipos de trabajo no evidenciaron la necesidad de contar con practicantes, situación que imposibilitó el desarrollo de las acciones de acuerdo a la programación.

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno

05 CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	154	% Ejecucion Actual /	32
Programación Actual :	132	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	40	% Ejecucion Actual /	37
Ejecución Actual :	49	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	12	12	12
Programación Actual :	12	12	12
Ejecución :	3	5	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizaron servicios mediante la realización de 49 acciones que han permitido la contratación de servicios complementarios de forma oportuna, según los requerimientos del usuarios
Pago oportuno de los seguros vehiculares

PROBLEMAS PRESENTADOS : Se solicita el servicio con poco tiempo de antelación.

ACCIONES ADOPTADAS : Se realizaron las coordinaciones inmediatamente con presupuesto para su ejecución.



06 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : LOCAL Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	68	% Ejecucion Actual /	38
Programación Actual :	76	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	20	% Ejecucion Actual /	34
Ejecución Actual :	26	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	16	4	4
Programación Actual :	16	4	4
Ejecución :	2	2	2

LOGROS CUALITATIVOS : Adquisición de útiles de oficina para mantener el stock de almacén y atender los requerimientos de las diferentes áreas de la DRELM de forma oportuna.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Las unidades orgánicas no efectúan sus requerimientos con las adecuadas especificaciones técnicas

ACCIONES ADOPTADAS : Se les ha brindado la asistencia técnica requerida.

07 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : LOCAL Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	48	% Ejecucion Actual /	48
Programación Actual :	39	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	12	% Ejecucion Actual /	59
Ejecución Actual :	23	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	4	4	4
Programación Actual :	4	4	4
Ejecución :	4	3	4

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha realizado mantenimiento de bienes como fotocopiadoras impresoras computadoras de las diferentes áreas usuarias.
Se han realizado mantenimientos de infraestructura de algunas áreas que necesitaban mejoras en sus distribuciones.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Durante el mes de mayo no se realizaron requerimientos para la adquisición de materiales para mantenimiento debido a que se presentaron problemas con las especificaciones técnicas de los requerimientos

ACCIONES ADOPTADAS : Se brindo la asistencia técnica los especialistas para que precisen adecuadamente las especificaciones técnicas.
reu

08 ORGANIZACION DE EVENTOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : EVENTOS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	37	% Ejecucion Actual /	97
Programación Actual :	111	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	14	% Ejecucion Actual /	32
Ejecución Actual :	36	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	5	3	3
Programación Actual :	13	3	6
Ejecución :	13	3	6

LOGROS CUALITATIVOS : Se desarrollaron 36 eventos entre talleres de capacitación, reuniones, ceremonias, presentaciones, y clausuras.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Disponibilidad y acondicionamiento de locales para la realización de actividades tomando en cuenta que por capacidad de participantes estos eventos suelen ser desarrollados fuera de las instalaciones de la DRELM.

ACCIONES ADOPTADAS : Se viene coordinando con diversas II.EE para tenerlos como posibles apoyos para el desarrollo de las actividades.



09 PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : LOCAL Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	61	% Ejecucion Actual /	51
Programación Actual :	61	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	16	% Ejecucion Actual /	51
Ejecución Actual :	31	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	5	5	5
Programación Actual :	5	5	5
Ejecución :	5	5	5

LOGROS CUALITATIVOS : Se han efectuado oportunamente el pago de servicios básicos como agua y desage, luz , telefonía móvil, telefonía fija e internet realizándose de manera satisfactoria.
En total durante el primer semestre se han efectuado 31 pagos en atención a los servicio de la sede.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Demora en el envío de los recibos por parte del área usuaria.

ACCIONES ADOPTADAS : Se realizaron las notificaciones correspondientes a los responsables

10 SERVICIOS BRINDADOS POR TERCEROS PERSONAS JURIDICAS O NATURALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INFORME Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	12	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	30	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	3	% Ejecucion Actual /	20
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizaron las contrataciones de servicios brindados por terceros, necesarias para cubrir con las necesidades de las oficinas dependientes o inmersas en el área de abastecimiento.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Errores en los términos de referencia.

ACCIONES ADOPTADAS : Coordinación con los responsables para subsanar las observaciones presentadas.

11 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : CAPACITACION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	24	% Ejecucion Actual /	42
Programación Actual :	24	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	2	% Ejecucion Actual /	42
Ejecución Actual :	10	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	2	2	2
Programación Actual :	2	2	2
Ejecución :	3	2	3

LOGROS CUALITATIVOS : Se logro la capacitación de 91 personas de la sede

PROBLEMAS PRESENTADOS : Durante el mes de abril y junio se sobrepaso lo programado debido a la demanda de las unidades orgánicas.

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno



12 USO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : UNIDAD

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	108	% Ejecucion Actual /	65
Programación Actual :	107	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	47	% Ejecucion Actual /	65
Ejecución Actual :	70	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	7	11	7
Programación Actual :	7	11	7
Ejecución :	9	7	7

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizaron los mantenimientos respectivos a los vehiculos que lo requerian.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Durante el mes de mayo se desarrollaron 2 mantenimiento d e vehiculos que no se encontraban previstos pero que por necesidad del servicio vehicular tuvieron que ser atendidos.

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguna

13 PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO, NOMBRADO Y CONTRATADO

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : ACCION

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	12	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se efectuó el pago de planillas de forma oportuno al personal, administrativo,nombrado y contratado.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0012 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Cadena : 0012 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	390	% Ejecucion Actual /	84,778
Programacion Actual :	826,596	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	82.659	% Ejecucion Actual /	40
Ejecución Actual :	330.636	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	82.659	82.659	82.659

LOGROS CUALITATIVOS : Los 21 IEST cuentan con instalaciones limpias y seguridad, se ha logrado que los IESTP cuenten con la dotación de materiales y equipos para las Instituciones Educativas a pesar que no está programado en la meta física de los IESTP así mismo cuentan con el pago oportuno de arbitrios y servicios básicos como agua y luz, finalmente se ha logrado la contratación y pago oportuno del personal de las Instituciones educativas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Dificultad en la elaboración de las especificaciones Técnicas para el requerimiento propio y retraso en la entrega de información.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha promocionado reuniones internas del personal directivo y jerárquico de los Institutos para la validación de los requerimientos.

01 CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	16	% Ejecucion Actual /	131
Programación Actual :	16	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	11	% Ejecucion Actual /	131
Ejecución Actual :	21	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	16	16	15
Programación Actual :	16	16	15
Ejecución :	21	21	21

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado contar con 21 instituciones educativas con instalaciones limpias y seguras debido a la contratación oportunamente los servicios de limpieza y vigilancia.

PROBLEMAS PRESENTADOS : los IESTP no presentaron los requerimientos de servicios oportunamente, se realizaron requerimientos con observaciones y asimismo se presentaron demora en la atención por la Unidad de Logística, ocasionándose situaciones de incomodidad por los directivos de los IESTP.

ACCIONES ADOPTADAS : Monitoreo y acompañamiento en el proceso de solicitud de bienes y servicios de los Instituto de Educación Superior.



02 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	10	% Ejecucion Actual /	560
Programación Actual :	103	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	39	% Ejecucion Actual /	54
Ejecución Actual :	56	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	9	6	2

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado proveer de materiales y equipos a las Siguientes Instituciones Educativas:

- 1.IESTP Juan Velasco Alvarado
- 2.IESTP Carlos Cueto Fernandini
- 3.IESTP Julio C Tello
- 4.IESTP Lurín
- 5.IESTP Misioneros Monfortianos
- 6.IESTP María Araoz Pinto
- 7.IESTP José Pardo
- 8.IESTP Magda Portal Cieneguilla
- 9.IESTP Diseño y Comunicación

PROBLEMAS PRESENTADOS : Dificultad en la elaboración de las especificaciones Técnicas para el requerimiento propio y retraso en la entrega de información.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha promocionado reuniones internas del personal directivo y jerárquico de los Institutos para la validación de los requerimientos.

03 PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	15	% Ejecucion Actual /	120
Programación Actual :	21	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	12	% Ejecucion Actual /	86
Ejecución Actual :	18	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	15	15	15
Programación Actual :	15	15	15
Ejecución :	18	18	18

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado que las IEST cuente con los servicios básicos y arbitrios para su adecuado funcionamiento de local Institucional.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Existe una resistencia al cambio en los procesos dados, poca colaboración para la gestión de los recibos de arbitrios en las Municipalidades.

ACCIONES ADOPTADAS : Visitas a los institutos superiores para el Monitoreo y Acompañamiento en el proceso dado.

04 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	12	% Ejecucion Actual /	2,755,300
Programación Actual :	826,596	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	82,659	% Ejecucion Actual /	40
Ejecución Actual :	330,636	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	82.660	82.659	82.660
Ejecución :	82.659	82.659	82.659

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado el pago de planillas de manera eficiente y oportuna al personal de los Institutos.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Demora en la presentación del Cuadro de Horas de algunos institutos, por querer mantener horarios exclusivos verificándose una resistencia al cambio en los procesos dados.

ACCIONES ADOPTADAS : Se realizó oficios de extrañeza a la acciones realizadas por los integrantes de las Comisiones del Cuadro de Horas 2016.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0013 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Cadena : 0014 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	40,460	% Ejecucion Actual /	33
Programacion Actual :	40,461	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	33
Ejecución Actual :	13,488	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	4,496	4,496	4,496

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado que los institutos logren la aprobación de su cuadro de horas 2016-I, así garantizar el funcionamiento y el buen desarrollo de las actividades pedagógicas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Algunos Institutos tienen bajas metas de atención por lo que fue necesario fusionar las aulas para cautelar el buen uso de los recursos públicos y con dicho presupuesto atender a otros donde existe necesidad.

ACCIONES ADOPTADAS : Se cumplió con revisar las propuestas de Cuadro de Distribución de Horas de los Institutos de Educación Superior, conforme a lo dispuesto en las Orientaciones para la elaboración y aprobación de cuadro de distribución de horas pedagógicas en los institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos y por convenio de Lima Metropolitana para el año fiscal 2016, aprobada mediante Resolución Directoral Regional N° 0768-2016-DRELM, poniéndose en conocimiento de la Comisión de Cuadro de Distribución de Horas de la D.R.E.L.M.

01 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	40,460	% Ejecucion Actual /	33
Programación Actual :	40,461	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	33
Ejecución Actual :	13,488	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	4,496	4,496	4,496
Programación Actual :	4,496	4,496	4,496
Ejecución :	4,496	4,496	4,496

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado la aprobación del cuadro de horas 2016-I de los institutos y con ello se garantiza el funcionamiento y desarrollo de las actividades pedagógicas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Se ha verificado que los CAP y las bolsas de horas asignadas a los Institutos Superiores se encuentran desfasados debido al Nuevo Diseño Curricular, por lo que es necesario gestionar las horas necesarias al Ministerio de Educación.

ACCIONES ADOPTADAS : Se gestionará ante el Ministerio de Educación el incremento de bolsa de horas para atender las necesidades presentadas con el Nuevo Diseño Curricular.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0014 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0015 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	12	% Ejecucion Actual /	50
Programacion Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se efectuó el pago de oportuno a los 4561 pensionistas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Limitaciones para la entrega de boletas a los pensionistas imposibilitados de venir a recogerlas.

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordinó con la asistente social a fin de proceder con la entrega de boletas.

01 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Meta Fisica : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	12	% Ejecucion Actual /	50
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	3	% Ejecucion Actual /	50
Ejecución Actual :	6	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se cuenta con una planilla de 4561 pensionistas, entre titulares y sobrevivientes y se realizó los pago en su debida oportunidad.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Por falta de personal se dejó en enviar las boletas y/o talones de pagos a los pensionistas imposibilitados para poder venir a recogerlas por motivos de salud.

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordinó con las Asistentes Sociales a fin de que puedan organizar su tiempo para la entrega de boletas a los pensionistas con grave enfermedad imposibilitados de poder venir a la DRELM.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0018 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

Unidad de Medida : DOCENTE Cadena : 0018 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	22	% Ejecucion Actual /	100
Programacion Actual :	22	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	22	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	22	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	22	22	21

LOGROS CUALITATIVOS : Se logró a través de las coordinaciones realizadas con los directivos de las IIEE de la JEC la correcta implementación de sus aulas funcionales, de manera que se ubicaron los equipos en las aulas funcionales de Inglés y en algunos casos han instalado todos los equipos en el aula de innovación, o de CRT, de manera que se inició el trabajo en la metodología Blended, es decir; horas presenciales complementadas con horas virtuales. Para el adecuado uso de la plataforma se desarrollaron GIASS a cargo de los 22 Acompañantes Especializados de Inglés.

PROBLEMAS PRESENTADOS : a.Desconocimiento de los Directivos en lo que concierne a la elaboración de horarios para la JEC, lo que conllevó a la inadecuada distribución de las aulas funcionales, por lo que en un 50% las IIEE de la JEC 2016, no asumieron inmediatamente la distribución de sus aulas funcionales de su IIEE, por lo que no se estaba cumpliendo la norma (RM N° 451 2015) que establece la organización de la IIEE de la JEC, sugiere además horarios según la metodología Blended.

ACCIONES ADOPTADAS : a.Se realizaron coordinaciones para que los subcoordinadores de la JEC, orientaran a los directivos en la corrección de los horarios, y los AEI apoyaron para que los horarios fueran corregidos en las IIEE y se adecúen a la metodología Blended.

01 CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ACOMPAÑANTES DE INGLES

Meta Fisica : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	22	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	22	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	22	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	22	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	22	22	22
Ejecución :	22	22	21

LOGROS CUALITATIVOS : En la jurisdicción de las de las 7 UGELS de Lima Metropolitana se cuenta con la cantidad de 22 acompañantes especializados de Inglés.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Con respecto a la contratación no se ha presentado ningún problema

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguna



03 MOVILIZACIÓN DE ACOMPAÑANTES DE INGLÉS PARA EL MONITOREO DE DOCENTES DE INGLÉS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : DOCENTE Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	4	% Ejecucion Actual /	550
Programación Actual :	22	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	22	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	22	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	22	22	22
Ejecución :	22	22	21

- LOGROS CUALITATIVOS :** a.Los 22 AEI realizaron el monitoreo en las 116 IIEE de la JEC, realizando micro-talleres que aseguraron el dominio, por parte de los docentes de Inglés, respecto al recojo del progreso del estudiante, así como el uso apropiado de la plataforma. Se logró recoger la data sobre las evaluaciones en la plataforma EDO, como el Placement Test y el Examen Final, ingresando al Sistema de Administración del Docente, para visualizar el reporte del progreso de los estudiantes.
- PROBLEMAS PRESENTADOS :** problemas técnicos para poder realizar la sincronización, y poder enviar la data vía internet a MINEDU; y al no contar algunas IIEE, con un Coordinador Innovación y de Soporte Tecnológico (CIST), no se pueden corregir a tiempo las dificultades, (por ejemplo al recibir mensajes, la máquina se satura en los espacios de memoria momentánea (las cookies), y ya no corre la plataforma adecuadamente) se pone lenta.
- ACCIONES ADOPTADAS :** a.EDUSOFT, ha aperturado una página de soporte para que puedan llamar y orientarlos para resolver algunos problemas simples de manera que puedan continuar con su labor. Los AEI llaman para recibir la respuesta y explicarles a los docentes, en algunos casos el propio AEI ha debido hacer el mantenimiento de los equipos, para que no se retrase la actividad de los estudiantes en la plataforma EDO.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0019 ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0019 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	3	% Ejecucion Actual /	167
Programacion Actual :	18	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	2	% Ejecucion Actual /	28
Ejecución Actual :	5	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizó el desembalse de atenciones, establecidas como pendientes, se logro la ubicación de las series documentales de la documentación ubicada en el archivo central.
Se organizo la documentación en su totalidad.
Se brindo el soporte tecnológico a las diferentes áreas de la DRELM y se efectuó el diagnostico y la atención de los institutos.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Porblemas con la implementación del SINAD en el archivo central retraso el desarrollo de lo programado.
No se atienden los requerimientos de los institutos de educación con lentitud

ACCIONES ADOPTADAS : Brindar asistencia técnica para que los requerimientos sean remitidos adecuadamente.

01 ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	3	% Ejecucion Actual /	167
Programación Actual :	18	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	2	% Ejecucion Actual /	28
Ejecución Actual :	5	Programación Actual	


CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	2	2	2
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado mantener adecuadamente el soporte tecnológico requerido por la DRELM y se han desarrollado visitas técnicas a los Institutos.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Falta de licenciamiento de las maquinas.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha efectuado el requerimiento para obtener la licencia de los software.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0020 ATENCION DE FENOMENO EL NIÑO

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0020 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	500	% Ejecucion Actual /	100
Programacion Actual :	502	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	502	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	502	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	502	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se implementaron acciones de asistencia técnica al equipo directivo y a los docentes de ciencia y ambiente de 479 instituciones educativas priorizadas con Alto Riesgo en coordinación con el área de ASGESE e infraestructura de las UGEL. y 23 Institutos.

PROBLEMAS PRESENTADOS : La principal dificultad encontrada fue que un buen porcentaje de directores de instituciones educativas no habían realizado la rendición de cuentas del dinero de mantenimiento preventivo de los años 2014 y 2014, lo cual retraso el envío del monto para mantenimiento del año 2016.

ACCIONES ADOPTADAS : Se asesoró a los directores de las instituciones educativas para rendir cuentas en el sistema Wasichay. Respecto a los ex directores omisos, se abrió proceso administrativo en COPROA.

01 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS PARA ATENCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	500	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	502	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	502	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	502	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	502	0	0
Ejecución :	502	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se continuó la contratación de 98 personas entre especialistas de gestión del riesgo de la DRELM, especialista de Gestión del Riesgo para IESTP, coordinadores de FEN para cada UGEL, promotores de gestión del riesgo para atención las redes educativas e IIEE con un equipo multidisciplinario conformado por docentes, ingenieros civiles, geógrafos y arquitectos, personal administrativo, además de especialistas de gestión de riesgo de la DRELM. que permitió la asistencia técnica a 479 IIEE y 23 Institutos

PROBLEMAS PRESENTADOS : Las UGEL no cuentan con especialistas en Gestión del Riesgo que le puedan dar continuidad al trabajo realizado.

ACCIONES ADOPTADAS : El personal contratado para este periodo ha sido evaluado y considerado como especialista en gestión del riesgo para la estrategia de Modelo de Gestión Pedagógico Territorial a fin de garantizar la continuidad del trabajo realizado.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0017 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Unidad de Medida : LOCAL ESCOLAR Cadena : 0017 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	74	% Ejecucion Actual /	97
Programacion Actual :	74	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	97
Ejecución Actual :	72	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	72	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha instalado los equipos en 72 instituciones educativas, están pendientes 2. Para los próximos pagos queda pendiente la capacitación al personal de las UGEL e IIEE y la instalación del Software.

PROBLEMAS PRESENTADOS : La instalación fue en principio de las computadoras, muchos directores destinaron el equipo para funciones distintas al control de la asistencia, incluso desconfigurando el software.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha designado un personal de la oficina como responsable del seguimiento a la instalación y funcionamiento de los biométricos, esto nos permite mantener informadas a las IIEE y un avance en el trabajo a realizar por la empresa contratada.

01 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : LOCAL ESCOLAR Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	74	% Ejecucion Actual /	97
Programación Actual :	74	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	97
Ejecución Actual :	72	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	74	74	74
Programación Actual :	74	74	74
Ejecución :	0	72	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se suscribió el contrato N°001- 2016- OAD- DRELM, con fecha 21 de abril del 2016, con la empresa Markovations S.A.C para la compra de equipos biométricos y cámaras para la implementación de una solución de mejora del registro de asistencia para 74 instituciones educativas de Jornada escolar completa.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Algunas instituciones educativas no recibieron información oportuna de parte de las UGEL, lo cual retraso la instalación de los equipos, biométricos, por desconocimiento del director.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha designado un personal de la oficina como responsable del seguimiento a la instalación y funcionamiento de los biométricos, esto nos permite mantener informadas a las IIEE y un avance en el trabajo a realizar por la empresa contratada.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0016 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Unidad de Medida : PERSONA Cadena : 0016 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	21,257	% Ejecucion Actual /	6
Programacion Actual :	15,943	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	835	% Ejecucion Actual /	9
Ejecución Actual :	1,365	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	68	139	323

LOGROS CUALITATIVOS : Se logro brindar capacitaciones a 1365 personas entre Directores, especialistas y población para la elaboración de los planes de contingencia y planes de gestión de riesgo

PROBLEMAS PRESENTADOS : Limitaciones en la asignación del presupuesto para el desarrollo de la actividad

ACCIONES ADOPTADAS : Coordinar con la Oficina de planificación.

001 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : PERSONA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	21,257	% Ejecucion Actual /	6
Programación Actual :	15,943	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	835	% Ejecucion Actual /	9
Ejecución Actual :	1,365	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	1,772	1,771	1,771
Programación Actual :	1,772	1,771	1,771
Ejecución :	68	139	323

LOGROS CUALITATIVOS : se desarrollaron capacidades en 256 personas durante el segundo trimestres en temas de gestión de riesgo, planes de contingencia y planes de respuesta.

PROBLEMAS PRESENTADOS : La poca asignación de recursos impide el desarrollo de más eventos.

ACCIONES ADOPTADAS : Se desarrollan las coordinaciones con el área de presupuesto



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0021 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Cadena : 0021 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	285	% Ejecucion Actual /	38
Programacion Actual :	139	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	78
Ejecución Actual :	109	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	109	109

LOGROS CUALITATIVOS : Se contrataron 188 especialistas divididos en 47 equipos pedagógicos territoriales para realizar el acompañamiento a los directores y fortalecer las redes educativas en Lima Metropolitana que ha permitido atender a 109 redes. Las redes no focalizadas son atendidas a través de grupos de interaprendizaje (GIA). El número de visitas realizadas en total superan las 4,000 mensuales,

PROBLEMAS PRESENTADOS : Se ha tenido dificultades para el desarrollo de las GIA debido a la disponibilidad de tiempo de los Directores.

ACCIONES ADOPTADAS : Se desarrollaron coordinaciones a fin de aprovechar el tiempo la mayor disponibilidad de tiempo de los directores para el desarrollo de los GIA.

0.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Meta Fisica : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	285	% Ejecucion Actual /	38
Programación Actual :	139	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	78
Ejecución Actual :	109	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	285	285	285
Programación Actual :	139	139	139
Ejecución :	0	109	109

LOGROS CUALITATIVOS : Se contrató 7 coordinadores de los equipos pedagógicos territoriales y 7 especialistas territoriales distribuidos equitativamente en las 7 UGEL de Lima Metropolitana. Los coordinadores de los equipos pedagógicos territoriales tuvieron la labor de coordinar las actividades de sus equipos y los lineamientos que se daban desde la DRELM con las actividades propias de la UGEL de tal manera que la intervención fuera articulada. Asimismo organizan y dirigen a los equipos pedagógicos territoriales.

PROBLEMAS PRESENTADOS : La mayor dificultad encontrada fue la coordinación y la recopilación de la información. La coordinación fue muy difícil porque el enfoque de los equipos pedagógicos territoriales es por redes. Sin embargo, la gran mayoría de las UGEL y el mismo MINEDU plantean sus actividades pensando en instituciones educativas. Asimismo, la recopilación de la información fue bastante complejo debido a las herramientas que se manejaban. Solo en un mes, las visitas a las escuelas superan las 4,000 entre todos los equipos pedagógicos territoriales. Utilizando medios tradicionales se hace bastante complicado poder compilar toda la información.

ACCIONES ADOPTADAS : Con el fin de articular de una manera adecuada el trabajo de los EPT con la UGEL, el coordinador ha tendido reuniones constante con los jefes de ASGESE, AGEBRE y AGEBATP.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0028 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0028 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	0	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	11	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se ha iniciado ejecución
PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ha presentado problemas
ACCIONES ADOPTADAS : No se ha desarrollado acción alguna

01 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado :


CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	11	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	11	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :
PROBLEMAS PRESENTADOS :
ACCIONES ADOPTADAS :



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0029 GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0029 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	0	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	103	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se ha iniciado Ejecución
PROBLEMAS PRESENTADOS : No se presentaron dificultades
ACCIONES ADOPTADAS : No se desarrollaron acciones

01 GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado :

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	0	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	103	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :
PROBLEMAS PRESENTADOS :
ACCIONES ADOPTADAS :



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0027 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0027 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	7	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	61	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se ha iniciado ejecución.
PROBLEMAS PRESENTADOS : No se presentaron dificultades
ACCIONES ADOPTADAS : No se desarrollaron acciones

01 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado :

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	7	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	61	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :
PROBLEMAS PRESENTADOS :
ACCIONES ADOPTADAS :



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0026 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Unidad de Medida : FAMILIA Cadena : 0026 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,100	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	1,100	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se ha iniciado Ejecución
PROBLEMAS PRESENTADOS : No se presentan dificultades
ACCIONES ADOPTADAS : No se desarrollaron acciones

01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN

Meta Fisica : ACUMULABLE Unidad de Medida : FAMILIA Estado :

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1,100	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	1,100	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :
PROBLEMAS PRESENTADOS :
ACCIONES ADOPTADAS :



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0025 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL

Unidad de Medida : FAMILIA Cadena : 0025 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,220	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	1,220	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se ha iniciado ejecución
PROBLEMAS PRESENTADOS : No se han presentado problemas
ACCIONES ADOPTADAS : No se han desarrollado acciones

01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : FAMILIA Estado :

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1,220	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	1,220	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :
PROBLEMAS PRESENTADOS :
ACCIONES ADOPTADAS :



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL

Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Cadena : 0023 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	49	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	49	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se ha iniciado Ejecución.
PROBLEMAS PRESENTADOS : No se presentaron dificultades
ACCIONES ADOPTADAS : No se desarrollaron acciones

01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Estado :

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	49	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	49	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :
PROBLEMAS PRESENTADOS :
ACCIONES ADOPTADAS :



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

001 GESTION DEL PROGRAMA-LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0004 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se ha iniciado la ejecución de la actividad

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguna

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguna

01 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado :

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	2	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :

PROBLEMAS PRESENTADOS :

ACCIONES ADOPTADAS :



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0022 EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Cadena : 0022 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	3	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se ha iniciado la ejecución de la actividad

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguna

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguna

01 EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Estado :

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	2	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	3	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :

PROBLEMAS PRESENTADOS :

ACCIONES ADOPTADAS :



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0030 GESTION DEL PROGRAMA-INCLUSIÓN DE NIÑOS,NIÑAS JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0030 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se a iniciado la ejecución de la actividad

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno

01 GESTION DEL PROGRAMA-INCLUSIÓN DE NIÑOS,NIÑAS JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BÁSIUCA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Meta Fisica : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado :

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ABR	MAY	JUN
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :

PROBLEMAS PRESENTADOS :

ACCIONES ADOPTADAS :

