



PERU

Ministerio
de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 1 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

SECTOR : EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2017

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ETAPA : SEGUIMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO	C.C.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EN EL TRIMESTRE						EN EL AÑO						ESTADO SEGUIMIENTO
					FINANCIERO			FISICO			FINANCIERO			FISICO			
					PROGRAMADO	DEVENGADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIM	DEVENGADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
PP 0068	3000001	0039	ATENCIÓN DE SERVICIOS ESSENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	LOCAL	19,480.00	19,480.00	100.00%	16	16	100.00%	20,110.00	19,480.00	96.87%	16	16	100.00%	CULMINADA
PP 0090	3000386	0007	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	DOCENTE	208,483.37	208,483.37	100.00%	497	497	100.00%	833,090.00	234,628.26	28.17%	497	497	100.00%	EN PROCESO
APNOP	3999999	0027	ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA	ACCION	236,820.10	236,820.10	100.00%	1	1	100.00%	1,918,262.00	268,670.10	14.01%	1	1	100.00%	EN PROCESO
PP 0106	3000793	0016	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	FAMILIA	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	13,050.00	0.00	0.00%	1,254	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0107	3000546	0019	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	INSTITUCION EDUCATIVA	138,982.99	138,982.99	100.00%	2	2	100.00%	650,164.00	283,568.10	43.61%	2	2	100.00%	EN PROCESO
PP 0107	3000546	0032	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONI TATI	INSTITUCION EDUCATIVA	7,999.57	7,999.57	100.00%	1	1	100.00%	64,698.00	19,431.95	30.03%	1	1	100.00%	EN PROCESO
PP 0107	3000546	0033	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANULL GONZALES PRADA	INSTITUCION EDUCATIVA	4,215.35	4,215.35	100.00%	1	1	100.00%	36,223.00	7,025.35	19.39%	1	1	100.00%	EN PROCESO
PP 0107	3000546	0018	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	INSTITUCION EDUCATIVA	831,700.58	820,559.36	98.66%	2	2	100.00%	2,704,446.00	1,587,523.17	58.70%	2	2	100.00%	EN PROCESO
PP 0090	3000385	0006	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	36,972.00	0.00	0.00%	9	0	0.00%	POR EJECUTAR
APNOP	3999999	0022	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	HORAS LECTIVAS	14,754,922.42	14,717,225.44	99.74%	267,684	267,684	100.00%	59,454,711.00	27,622,061.68	46.46%	803,052	267,684	33.33%	EN PROCESO
APNOP	3999999	0023	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES	HORAS LECTIVAS	50,902.37	50,902.37	100.00%	10,165	13,248	100.00%	587,290.00	62,030.37	10.56%	40,660	13,248	32.58%	EN PROCESO
APNOP	3999999	0031	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	225,575.00	0.00	0.00%	3,195	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0068	3000730	0003	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	67,700.00	20,000.00	29.54%	530	482	90.94%	284,490.00	20,000.00	7.03%	594	482	81.14%	EN PROCESO
AC	3999999	0021	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	5,456,770.13	5,464,688.96	100.00%	3	3	100.00%	22,826,685.00	10,277,089.03	45.02%	12	6	50.00%	EN PROCESO
PP 0091	3000515	0011	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL	INSTITUCION EDUCATIVA	16,551.62	16,443.62	99.35%	2	0	0.00%	72,065.00	19,119.29	26.53%	2	0	0.00%	EN PROCESO
PP 0090	3000001	0037	GESTIÓN DEL PROGRAMA	ACCION	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	311,286.00	0.00	0.00%	13	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0090	3000001	0005	GESTIÓN DEL PROGRAMA	ACCION	27,712.91	24,070.61	86.86%	0	0	0.00%	112,586.00	41,349.61	36.73%	220	0	0.00%	EN PROCESO
PP 0106	3000001	0014	GESTIÓN DEL PROGRAMA	ACCION	9,952.68	9,952.68	100.00%	0	4	0.00%	38,484.00	19,176.14	49.83%	4	4	100.00%	EN PROCESO
PP 0091	3000515	0013	GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	12,262.35	12,262.35	100.00%	1	0	0.00%	41,051.00	15,304.68	37.28%	1	0	0.00%	EN PROCESO



PERU

Ministerio de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 2 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

PP 0090	3000385	0038	MANTENIMIENTO Y OBLERACION DE LOCALS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	136,009.00	0.00	0.00%	74	0	0.00%	POR EJECUTAR
APNOP	3999999	0028	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSTANCIA INTERMEDIA	1,378,869.17	1,378,869.17	100.00%	139	139	100.00%	4,386,732.00	2,018,034.98	46.00%	139	139	100.00%	EN PROCESO
APNOP	3999999	0024	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	13,881,098.59	13,881,098.59	100.00%	3	3	100.00%	63,913,308.00	29,645,993.53	46.38%	12	6	50.00%	EN PROCESO
APNOP	3999999	0025	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	ACCION	265,116.21	265,116.21	100.00%	3	3	100.00%	1,102,144.00	522,026.27	47.36%	12	6	50.00%	EN PROCESO
PP 0051	3000712	0062	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBIENTE EDUCATIVO	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	1,026,969.00	0.00	0.00%	19,841	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0051	3000712	0061	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBIENTE FAMILIAR	FAMILIA	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	371,982.00	0.00	0.00%	1,760	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0107	3000546	0035	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-MANUEL GONZALEZ PRADA	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	24,371.00	0.00	0.00%	1	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0107	3000546	0020	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	INSTITUCION EDUCATIVA	24,910.90	24,910.90	100.00%	2	2	100.00%	150,678.00	80,902.15	53.62%	2	2	100.00%	EN PROCESO
PP 0107	3000546	0034	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-FAMILIA BARCIA BONIFATI	INSTITUCION EDUCATIVA	209.90	209.90	100.00%	1	1	100.00%	9,096.00	535.65	5.89%	1	1	100.00%	EN PROCESO
PP 0091	3000515	0066	SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	TERRENO	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	14,356.00	0.00	0.00%	8	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0091	3000515	0029	SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	TERRENO	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	39,898.00	0.00	0.00%	38	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0107	3000001	0030	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	15,660.00	0.00	0.00%	2	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0107	3000001	0036	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-MANUEL GONZALEZ PRADA	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	40.00	0.00	0.00%	1	0	0.00%	POR EJECUTAR
PP 0068	3000740	0064	SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCIÓN	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00%	165,470.00	0.00	0.00%	1	0	0.00%	POR EJECUTAR
TOTAL FINANCIERO					37,394,651.21	37,302,291.54	100.00%				161,588,001.00	72,763,870.31	45.03%				

INFORMACION CUALITATIVA

LOGROS

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBIENTE FAMILIAR

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBIENTE EDUCATIVO

SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

SE REALIZO EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PLANIFICACION Y RESPUESTA EN EMERGENCIA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DIRIGIDO A LAS 265 IIEE FOCALIZADAS POR EL PREVAED ADICIONALMENTE EN DICHO TALLER SE BRINDO LA CAPACITACION TEORICO Y PRACTICO EN PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES. SE DESARROLLARON DEL 16 AL 27 DE JUNIO, EN 3 SEDES (IIEE ALFONSO UGARTE, MERCEDES CABELLO DE CARBONERA Y FAP ABELARDO QUIÑONES), HABIENDO LOGRADO CAPACITAR A 402 PERSONAS ENTRE DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS IIEE FOCALIZADAS POR EL PREVAED

130 EVALUACIONES DEL ENTORNO FISICO Y ESTRUCTURAL DE LAS IIEE FOCALIZADAS POR PREVAED

130 ASISTENCIAS TECNICAS BASADAS EN LOS RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD, SOBRE LA UBICACION DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE EMERGENCIAS Y DE LA ORGANIZACION DE LA COMISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

ELABORACION DE 65 MAPAS DE RIESGO, PLANOS DE UBICACION, LOCALIZACION Y DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DE LAS IIEE FOCALIZADAS

ELABORACION DE 18 FICHAS DE EVALUACION DE SIMULACRO



PERÚ

Ministerio
de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 3 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA TRIMESTRES POSTERIORES

ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

SE CONTRATO AL TERMINO DEL II TRIMESTRE 22 DOCENTES ACOMPAÑANTES ESPECIALIZADOS EN INGLÉS (AEI)

CON LOS DIRECTIVOS DE LAS 21 IIEE 2017, ESPECIFICAMENTE SE COORDINÓ SOBRE EL HORARIO DEL ÁREA DE INGLÉS, DEBIDO A LA METODOLOGÍA BLENDED, ES NECESARIO CONSIDERAR LOS HORARIOS SUGERIDOS EN EL MANUAL DEL AEI. ADEMÁS TAMBIÉN SE HA COORDINADO CON LOS DIRECTORES, EL INGRESO DE DATOS EN SIAGE, LA DATA DE LOS ESTUDIANTES Y EN SIJEC LA DE LOS DOCENTES DE INGLÉS CON EL FIN DE QUE EMPIECEN A TRABAJAR CON LA PLATAFORMA EN EL MES DE ABRIL.

EN LA JURISDICCIÓN DE LAS 7 UGEL EN LIMA METROPOLITANA, SE CUMPLIÓ CON LA CANTIDAD DE 497 DOCENTES DE INGLÉS EN LAS 137 ESCUELAS DE LA JEC DE LIMA METROPOLITANA, CON QUIENES SE COORDINÓ EL USO DE LA PLATAFORMA, ASÍ MISMO CON LOS CIST, PARA ELLO SE DESARROLLÓ LA 1ª GIRA CON LOS DOCENTES, EN LOS TEMAS DE LINGÜAJE COMUNICATIVO Y PROCESOS PEDAGÓGICOS. ESTA CAPACITACIÓN FUE BRINDADA POR LOS ACOMPAÑANTES ESPECIALIZADOS DE INGLÉS (AEI).

EN EL MES DE JUNIO, SE REALIZÓ UN TALLER DE ESTRATEGIAS DE LECTURA, PUES MINEDU OFRECIÓ LA POSIBILIDAD CON UN PONENTE NATIVO QUE VISITABA NUESTRO PAÍS, SE CONVOCÓ A LOS DOCENTES DE INGLÉS DE LAS IIEE DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, ASÍ COMO A ESPECIALISTAS DE LAS UGEL.

SE REALIZÓ EL TALLER DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. LA RUBRICA DONDE LOS DOCENTES INICIAN EL TRABAJO EN LA PLATAFORMA DE LA DRELM, PARA COMPLETAR LAS HORAS A CERTIFICARSE, ELABORANDO UNA RUBRICA QUE EVALÚE LAS HABILIDADES BÁSICAS EN EL ÁREA CURRICULAR DE INGLÉS SPEAKING, READING, WRITING Y LISTENING.

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE

SE LOGRÓ LA ATENCIÓN OPORTUNA AL PAGO DE PLANILLAS A DOCENTES DE EDUCACIÓN PEDAGÓGICA REGULAR DE LAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO EMILIA BARCIA BONIFATI Y MANUEL GONZALES PRADA, CON UN TOTAL DE 95 DOCENTES ENTRE NOMBRADOS Y CONTRATADOS Y AUXILIARES, CORRIENTE A SUS 13,248 HORAS LECTIVAS Y 662 ALUMNOS AL II TRIMESTRE.

PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

SE LOGRÓ EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO EMILIA BARCIA BONIFATI Y MANUEL GONZALES PRADA, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA Y DESAGÜE.

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE

EL PAGO OPORTUNO DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS CONFORME AL CUADRO DE HORAS LECTIVAS, CON UN TOTAL DE 1451 DOCENTE ESTABLES, CONTRATADOS Y AUXILIARES, BENEFICIANDO A 20,934 ALUMNOS ASÍ COMO EL PAGO DE LAS PLANILLAS CAS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

AL II TRIMESTRE EN LA TABLA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SE ATENDIÓ A LOS INSTITUTOS PÚBLICOS TECNOLÓGICOS A CARGO DE LA DRELM, EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SIENDO LOS SIGUIENTES

1. IESTP ARGENTINA
2. IESTP DISEÑO Y COMUNICACIÓN
3. IESTP JOSE PARDO
4. IESTP MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO
5. IESTP JULIO CESAR TELLO
6. IESTP MANUEL SLOANL CORRALES
7. IESTP ANILNOR ORRILGO LSPINOZA
8. IESTP LUIS NEGREROS YEGA
9. IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO
10. IESTP CARLOS CULTO FERNANDINI
11. IESTP VILLA MARIA
12. IESTP MANUEL AREVALO CAJALLES
13. IESTP MAGDA PORTAL CIELENGUILLA
14. IESTP LURIN

TAMBIÉN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA, TONER ENTRE OTROS) Y EQUIPOS, DE 20 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS PÚBLICOS

ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 23 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS, LOS CUALES SON

1. IESTP NACIONES UNIDAS
2. IESTP ARGENTINA
3. IESTP DISEÑO Y COMUNICACIÓN
4. IESTP JOSE PARDO
5. IESTP MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO
6. IESTP JULIO CESAR TELLO
7. IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO
8. IESTP MANUEL SLOANL CORRALES
9. IESTP JUAN VELASCO ALVARADO
10. IESTP MISIONEROS MONTE ORTIANOS
11. IESTP ANILNOR ORRILGO LSPINOZA
12. IESTP LUIS NEGREROS YEGA
13. IESTP RAMIRO PRIALL PRIALL
14. IESTP HUAYCAN
15. IESTP VILLA MARIA
16. IESTP ARTURO SABROSO MONTOYA
17. IESTP CARLOS CULTO FERNANDINI
18. IESTP SAN FRANCISCO DE ASIS
19. IESTP MANUEL AREVALO CAJALLES
20. IESTP MAGDA PORTAL CIELENGUILLA
21. IESTP LURIN
22. IESTP F. E. Y ALEGRIA 61 - SANTA RAFAELA MARIA
23. IESTP F. E. Y ALEGRIA 75

OBLIGACIONES PREVISIONALES

SE ATENDIÓ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE LOS PENSIONISTAS EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2017.

ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SE ALINEÓ EL PROYECTO DE LAS ORIENTACIONES DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO, DE ACUERDO AL MARCO DISPUESTO POR LA DIRECTIVA N° 012-2012-MINEDU/SG Y LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 1639-2017-DRELM, ASÍ COMO LOS PARÁMETROS DEFINIDOS EN LA LEY N° 27444

AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZÓ 319.125 METROS LINEALES DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE RESOLUCIONES DIRECTORALES 2000-2011 Y 1.29 METROS LINEALES DE INSERCIÓN DE CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN. ASIMISMO SE VIENE LLEVANDO A CABO LA DEPURACIÓN DE EXPEDIENTES AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSERCIÓN DE LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN, CONTRIBUYENDO A LA CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE HAN CUMPLIDO DIVERSAS TAREAS COMO EL PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS, CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS BRINDADOS POR TERCEROS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEL SEGL, PAGO DE PLANILLA PARA LA SEGE, CONTRATACION DE PERSONAL CAS.

EN CUANTO A LA ATENCIÓN DE TRÁMITES DOCUMENTARIOS Y PROCESOS, SE HAN REALIZADO 10 564 NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES, OFICIOS, CARTAS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.

ASIMISMO SE REALIZARON EL REGISTRO 1144 EXPEDIENTES DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS Y 344 EXPEDIENTES DE TÍTULOS PEDAGÓGICOS, CON UNA ATENCIÓN OPORTUNA EN UN PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES, 3977 REGISTRO Y VISACIÓN DE TÍTULOS DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, EXPEDICIÓN DE 303 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SE HAN ESTABLECIDO PLANILLAS ESPECIALIZADAS, PARA LA ABSOLUCIÓN CONSULTAS TÉCNICAS Y/O LEGAL DEL ESTADO DE SUS EXPEDIENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS (ESCALAFÓN, CONSTANCIA DE PAGOS, LEY DE TRANSPARENCIA, ACTAS Y TÍTULOS, INSTITUTOS, ASESORIA JURÍDICA, SUPERVISIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO).

EL EQUIPO DE IMAGEN Y COMUNICACIONES REALIZÓ 11 EVENTOS, SOBREPASO LO PROGRAMADO EN EL POI, ESTO DEBIDO A LA AMPLITUD DE LOS EVENTOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS.

SE EJECUTARON 664 VISITAS DE SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IRREGULARES Y ESTABLECIMIENTOS INFORMALES, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, OBTENIENDO 184 INSTITUCIONES EDUCATIVAS IRREGULARES Y 38 ESTABLECIMIENTO INFORMALES.

ATENCIÓN DE 524 EXPEDIENTES SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APERTURA, TRASLADO, RECESO, CAMBIO O USO DE NUEVO LOCAL, CAMBIO DE DIRECTOR GENERAL, CAMBIO DE PROPIETARIOS DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, APROBACIÓN DE PROYECTOS, CONSULTAS Y CONSTANCIAS.

SE HA LOGRADO DESARROLLAR DIVERSOS APLICATIVOS, PARA EL DESARROLLO DEL MONITOREO REBIAE, ASISTENCIA ESCOLAR, COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR, SOPORTE PEDAGÓGICO.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE ASISTENCIA ESCOLAR, HAN PERMITIDO CONTROLAR A 801 LOCALES ESCOLARES (CÓDIGO ESCOLAR), LOS CUALES REPRESENTAN EL 99 DE LA META PROPUESTA ADEMÁS CONSIDERANDO LOS NIVELES EDUCATIVOS, SE INDICA QUE HAN MONITOREADO A 478 DEL NIVEL INICIAL, 456 DEL NIVEL PRIMARIA Y 332 DEL NIVEL SECUNDARIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL MONITOREO DE LOS COMPROMISOS ESCOLARES HA PERMITIDO EL REGISTRO DE LOS AVANCES DE SUS INDICADORES, EN LAS MODALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA, EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA.

ATENCIÓN DE 1308 ABSOLUCIONES DE RECURSOS DE APELLACIÓN Y 604 NOTIFICACIONES JUDICIALES REMITIDAS A LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINEDU, POR LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.

EL DESARROLLO DE 03 TALLERES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELACIONADOS A HABILIDADES DIRECTIVAS Y PLANES DE MEJORA INSTITUCIONAL.

GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL.

AL II TRIMESTRE, SE TIENE LA CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL ESPECIALISTA DE ACCESO, POR ELLO SE CUENTA CON 239 UNIDADES DE ATENCIÓN VALIDADAS PARA INICIAR EL TRABAJO DE ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA A NIVEL INICIAL 2017 EN LIMA METROPOLITANA.

EL ESPECIALISTA DE ACCESO Y EL GESTOR REGIONAL VIENEN REALIZANDO REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ESPECIALISTAS DE LOS 7 UGEL DE LIMA METROPOLITANA.

SE CUENTA CON LAS RESOLUCIONES REGIONALES DE CREACIÓN DE LAS IEE DE NIVEL INICIAL DEL 2014, 2015, 2016 Y 2017 EN VERSIÓN DIGITAL.

SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL, DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y DEL PP 0091 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO LA DIRECTORA, JEFA DE OSSE Y EL EQUIPO TÉCNICO DEL PP 0091 EN LA DRELM, DONDE SE EXPUSO LA NECESIDAD DE REPLANTAR LA INTERVENCIÓN DE CONVERSIÓN DE LOS PROMODI Y MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL.

GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA.

LA CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE CONDICIONES, PO LO CUAL SE CUENTA CON UNA BASE DE DATOS CONSOLIDADAS DEL PP 0091 DESDE EL AÑO 2011 AL 2017, CONTENIENDO LA SITUACIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS DE LAS IEE INTERVENIDAS, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEE, ESTADO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS IEE ATENDIDAS CON MÓDULOS PREFABRICADOS Y REQUERIMIENTO DE MÓDULOS QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR LA PROMOD.

SE HAN ESTABLECIDOS COORDINACIONES PERMANENTES CON DISAFIL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS DE LA IEE INTERVENIDAS A TRAVÉS DEL PP 0091 Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS HACER SANEADOS EN EL 2017.

LOS ESPECIALISTAS DE ACCESO DE LAS 07 UGELS DE LIMA METROPOLITANA SE ENCUENTRAN CAPACITADOS PARA ELABORAR EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTOS DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA LAS IEE DE NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA INTERVENIDAS CON EL PP 0091.

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES.

AL II TRIMESTRE SE HA LOGRADO EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO EMILIA BARCIA BONIFATTI Y MANUEL GONZALES PRADA, CON UN TOTAL DE 13.248 HORAS LECTIVAS.

ASIMISMO, LA DOTACIÓN DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CADA INSTITUTO.

GESTIÓN DEL PROGRAMA.

ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO RCI Y GESTORES, ACTUALIZACIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS CONTRATACIONES Y CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS EN CADA UGEL.

TALLER SIGMA 2.0, CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE LOS ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS YA CON LOS USUARIOS Y CLAVES DEFINITIVAS EN EL SIGMA 2.0, DE TAL FORMA QUE REALICEN LOS REGISTROS DE VISITAS Y CIAS REALIZADAS DESDE EL MES DE ABRIL.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CALENDARIZACIÓN ESTABLECIDA PARA EL TALLER DE RÉPLICA A LOS DOCENTES ACOMPAÑADOS, FECHAS ESTABLECIDAS POR LAS MISMAS UGELS DADOS EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO EXISTENTE EN CADA UNA, TALLER FUE REALIZADO POR LOS ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS LIDERADOS POR EL ÁREA DE AGLBR.

ENVÍO DE INFORMACIÓN A UTILIZAR PARA LA ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE A LA META DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA UGELS.

CONSOLIDACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS ACOMPAÑANTES DE JEC INGLÉS DE LA DRELM PARA EL ENVÍO AL EQUIPO DE OSSE DEL MINISTERIO PARA LA CARGA MASIVA AL SIGMA 2.0.

CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTE EN LA MATRIZ VIRTUAL SOLICITADA POR LA MONITORA DE PELA DEL MINEDU.

REUNIÓN CON JEFAURAS DE LAS SIETE UGELS DE LIMA METROPOLITANA Y LA JEFAURA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA DRELM, ESTABLECIENDO ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS GESTORES LOCALES Y RCI SE REALIZÓ INFORME DE LAS FUNCIONES Y LAS INTERACCIONES CON OTRAS ÁREAS DE LOS GESTORES Y RCI.

CUMPLIMIENTO DE REGISTROS DE LAS SIETE UGELS EN EL APLICATIVO WEB SIGMA 2.0 EN LO QUE RESPECTA A EJECUCIÓN DE VISITAS DEL PRIMER SEMESTRE.



PERU

Ministerio
de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 6 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

GESTIÓN DEL PROGRAMA

SE REALIZARON MONITOREOS Y SEGUIMIENTO A LAS 07 UGELS DE LIMA METROPOLITANA POR EL ESPECIALISTA REGIONAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

UGEL 01 CUENTA CON UN PLAN OPERATIVO COMO MODIFICACIONES EN SUS METAS DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA. LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES, ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA, HAN SIDO ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS A LOS CEBEL Y PRITE. LOS SAANEE TIENEN A SU CARGO 192 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, ATENDIENDO A 1025 ESTUDIANTES EN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y CETPRO

UGEL 02 EL PLAN OPERATIVO NO HA SUFRIDO VARIACIONES. LA ENTREGA DE MATERIALES FUNGIBLES, ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA HAN SIDO REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO, SE CONFORMO 3 EQUIPOS DE SAANEE, QUE TIENEN A SU CARGO 76 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS ATENDIENDO 455 ESTUDIANTES EN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y CETPRO

UGEL 03 EL PLAN OPERATIVO NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE ATENCIÓN EN EL CEBE, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES, ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA, HAN SIDO ADQUIRIDOS PERO AUN NO ENTREGADOS, SE CONFORMO 10 EQUIPOS DE SAANEE, QUE TIENEN A SU CARGO 178 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS ATENDIENDO 1116 ESTUDIANTES EN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y CETPRO

UGEL 04 EL PLAN OPERATIVO NO TUVO MODIFICACIONES. LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES, ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA, HAN SIDO ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS A LOS CEBE, PRITE Y SAANEE, SE CONFORMO 8 EQUIPOS DE SAANEE, QUE TIENEN A SU CARGO 156 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS ATENDIENDO 880 ESTUDIANTES EN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y CETPRO

UGEL 05 EL PLAN OPERATIVO NO TUVO MODIFICACIONES. LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES, ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA, HAN SIDO ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS A LOS CEBE, PRITE Y SAANEE, SE CONFORMO 6 EQUIPOS DE SAANEE, QUE TIENEN A SU CARGO 114 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS ATENDIENDO 880 ESTUDIANTES EN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y CETPRO

UGEL 06 EL PLAN OPERATIVO NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES. LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES, ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA, HAN SIDO SOLICITADOS PERO NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA EJECUCIÓN, SE CONFORMO 06 EQUIPOS DE SAANEE, QUE TIENEN A SU CARGO 152 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS ATENDIENDO 537 ESTUDIANTES EN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y CETPRO

UGEL 07 EL PLAN OPERATIVO NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES. LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES, ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA, HAN SIDO ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS, SE CONFORMO 14 EQUIPOS DE SAANEE, QUE TIENEN A SU CARGO 280 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS ATENDIENDO 1993 ESTUDIANTES EN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y CETPRO

ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO

DICHA ACTIVIDAD NO HA SIDO PROGRAMADA PARA EL II TRIMESTRE, NO OBTIENE SI HA REALIZADO LA PRIMERA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LAS FAMILIAS EL 28.06.2017, EN LA PLAZA DE ARMAS DE BARRANCO, CON EL APOYO DE LA UGEL 07 Y 01 (ESPECIALISTAS, DOCENTES Y EQUIPO SAANEE DE LOS CEBE)

SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO

SE LOGRÓ LA ATENCIÓN OPORTUNA AL PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO EMILIA BARCIA BONIFATI Y MANUEL GONZALES PRADA, CON UN TOTAL DE 26 TRABAJADORES

GESTIÓN DEL PROGRAMA

DICHA ACTIVIDAD HA SIDO PROGRAMADA PARA TRIMESTRES POSTERIORES

ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE MICROORMAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA RED, SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA DRELM

SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA


MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

AL II TRIMESTRE, SE REALIZARON 376 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CON REDES EDUCATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS 139 INSTANCIAS INTERMEDIAS (REDES EDUCATIVAS)

EN EL MES DE ABRIL A JUNIO, SE REALIZARON 8,634 VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EFECTIVAS ENTRE LAS CUATRO LÍNEAS DE INTERVENCIÓN (GESTIÓN ESCOLAR, APRENDIZAJES, CONVIVENCIA ESCOLAR, GESTIÓN DE RIESGOS)

SE REALIZARON 231 GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJES EN 123 REDES EDUCATIVAS CON LA PARTICIPACIÓN DE 1,419 ASISTENTES ENTRE DIRECTIVOS Y COMITÉS DE GESTIÓN DE LAS REDES EDUCATIVAS.

DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 7 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

EL PLAN DE TRABAJO DE LOS JULGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017, EN ETAPA REGIONAL SE INICIO EL 19 DE JUNIO Y CONCLUYE EL 10 DE JULIO, SE CUENTA A LA FECHA CON UNA PARTICIPACIÓN DE 3,206 ESTUDIANTES EN 14 DISCIPLINAS

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONIFATTI

SE LOGRÓ EL PAGO OPORTUNO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO EMILIA BARCIA BONIFATTI
AL MES DE MARZO SE CONCLUIÓ EL CAS, PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR, EJERCIENDO SUS FUNCIONES AL MES DE ABRIL

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALES PRADA

SE LOGRÓ EL PAGO OPORTUNO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO MANUEL GONZALES PRADA

PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-EMILIA BARCIA BONIFATTI

SE LOGRÓ QUE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO EMILIA BARCIA BONIFATTI, CUENTE CON EL PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA Fija

PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA- MANUEL GONZALES PRADA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-MANUEL GONZALES PRADA

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES

ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES

SE ATENDIÓ A 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON KIT DE MATERIALES, DE LA UGEL 06 SIENDO LAS SIGUIENTES

1. IE 160 SANTA ROSA
2. IE 1280 HUARIAN POLJA DE AYALA
3. IE 078 VIRGEN DE PATRIA
4. IE 0056 MANUEL GONZALES PRADA
5. IE 148 VIOLETA GUERRA DE BELLAUNDE
6. IE 1242 SUSANA ENRIQUETA MENARO
7. IE 3234
8. IE 124 AUGUSTO SALAZAR BONDY
9. IE 1197 NICOLAS DE PEROLA
10. IE 2599 RABION CASTILLA
11. IE 145 SAN ANTONIO
12. IE 0065 ANDRÉS AVELINO CAICHLIS
13. IE 103 NIÑO JESUS DE PRAGA
14. CEBA PABLO PATRON
15. IE JOSEFA CARRILLO ALBORNOZ
16. IE PABLO PATRON

PROBLEMAS

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

DICHA ACTIVIDAD, NO CUENTA CON AVANCE MATERIAL DUELO A LA CONTROVERSI RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PP 051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO (OSSE).

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

DICHA ACTIVIDAD, NO CUENTA CON AVANCE MATERIAL DUELO A LA CONTROVERSI RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PP 051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO (OSSE).

SEGURIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 8 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

<p> MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL SUBCOMITÉE GENERAL N° 1899-2017-MINEDU, LL 29 03 2017, SE APRUEBA LA DEMANDA ADICIONAL, PERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS CABECERAS DE RED, HAN SIDO INCLUIDO EN LA ESPECIFICA DE GASTOS 2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD NO PERMITIENDO ADQUIRIR DICHS BIENES EN UNA SOLA COMPRA, POR LO QUE MEDIANTE INFORME N° 1719-2017-MINEDU/VMG-DRELM-OSSE-ESSE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. </p>
<p> FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO </p>
<p> DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS RESPONSABLES EN GESTION DE RIESGOS EN LAS 7 UGEL, EN VISTA DE NO SER PERSONAL EXCLUSIVO DE ESA FUNCION, DESARROLLAN OTRAS ACTIVIDADES FALTA DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA QUE ASUMAN LA REAL IMPORTANCIA DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES </p>
<p> CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR </p>
<p> ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR </p>
<p> DEBIDO HA QUE LAS PLAZAS DE LOS DOCENTES ACOMPAÑAN LES ESPECIALIZADOS EN INGLES (AEI) NO SE HAN COMPLETADO A LOS 25 AEI, SE CUENTA CON UN 95 DE LA INFORMACION DE LAS 137 IIEE DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA. EXISTEN NUEVAS INCORPORACIONES DE DOCENTES PARA INICIAR LAS LABORES EN LAS IIEE DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA LA EMPRESA EDUSOFT, ENCARGADA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL, NO SE DA ABASTO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EN EL PROCESO DE SINCRONIZACION, PARA PROCESAR LA INFORMACION SOBRE DATA DE ESTUDIANTES O DOCENTES. </p>
<p> CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE </p>
<p> EN EL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO, SE HA IDENTIFICADO QUE PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CUENTA CON TARJETERO Y UN CUADERNO DE CONTROL EN EL CASO DEL IESPP MANUEL GONZALEZ PRADA, EL CONTROL ES REALIZADO POR LOS VIGILANTES SIN EMBARGO NO SE IDENTIFICADO UN CONTROL DE PERMISOS DONDE SE ESPECIFIQUE EL MOTIVO DE LA SALIDA QUE PERMITA IDENTIFICAR LA AUSENCIA DE DICHO DOCENTE. SE HA IDENTIFICADO QUE LOS DOCENTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO, NO CONTABAN CON SU RESOLUCION DIRECCIONAL, PARA SU CONTRATO CORRESPONDIENTE, EL MISMO QUE HA DIFICULTADO EL PAGO OPORTUNO DE SUS SERVICIOS BRINDADOS POR LA LABOR REALIZADA POR DICHO DOCENTE. EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DOCENTE EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICOS PUBLICOS MANUEL GONZALEZ PRADA Y EMILIA BARCIA BONIFATTI SE EXTENDIO EL PROCESO HASTA UNA CUARTA CONVOCATORIA AL NO CONTAR CON PROFESIONALES DE ACUERDO AL PERFIL SOLICITADO EN LA NORMA TECNICA RSG N° 1410-2017-MINEDU </p>
<p> PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA </p>
<p> SE HA IDENTIFICADO EL AUMENTO DEL COSTO DE LOS SERVICIOS BASICOS, DEBIDO HA QUE NO HAY UN CONTROL ADECUADO DEL USO, CONTRAVINIENDO LAS NORMAS DE ECOEFICIENCIA. </p>
<p> DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA </p>
<p> DIFICULTAD EN LA LLABORACION DE LOS ALQUILERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PRESENTACION TARDIA DE LOS RECIBOS DE SERVICIOS BASICOS POR PARTE DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS PUBLICOS </p>
<p> OBLIGACIONES PREVISIONALES </p>
<p> NO SE REPORTA PROBLEMAS </p>
<p> ORGANIZACION Y MODERLIZACION ADMINISTRATIVA </p>
<p> EN EL MES DE ABRIL Y MAYO SE ACENTUO LA ORGANIZACION Y ARCHIVAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES DIRECTORALES REGIONALES Y JEFATURALES, LO CUAL PROVOCO RETRASO SOBRE OTRAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DEBIDO A LA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL (OACIGED), SE CONTINUA A LA ESPERA DE LA DISPOSICION, INSTRUMENTO O NORMA, PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS ACTAS SE HA DETECTADO QUE LAS ORIENTACIONES DE ORGANIZACION DOCUMENTAL SE FUNDAMENTAL EN EL CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL-CCD, POR LO CUAL SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO. </p>
<p> GESTION ADMINISTRATIVA </p>

II TRIMESTRE

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SON EN LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTUALMENTE EXISTEN ALGUNAS INSTITUCIONES QUE NO CUENTA CON LA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA EL LLENADO CORRECTO DE LOS CERTIFICADOS SEGÚN NUEVO FORMATO, RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 069-2015-MINEDU

PERSISTE LA DEFICIENCIA NORMATIVA QUE NO PERMITE EJERCER LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN ANTE LA EXISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES QUE PRESTAN SERVICIOS EDUCATIVOS, SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN DEL SECYOR NI TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR QUE BRINDA EL CÓDIGO MODULAR A ESTOS ESTABLECIMIENTOS

EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS APLICATIVOS DE MONITOREO, SE PRESENTARON DIFICULTADES POR PARTE DE LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, POR LA FALTA DE HABILIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL

LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PROPUESTAS POR LA SIPL DEL MINEDU PRESENTABAN INCONSISTENCIA COMO TERRENOS FOCALIZADOS QUE NO CUMPLIAN EL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA, PARTIDAS ELECTRÓNICAS DE LOS TERRENOS FOCALIZADOS PERTENECIENTES A OTRAS REGIONES, ENTRE OTRAS OBSERVACIONES, TENIÉNDOSE QUE REVISAR LA GLOBALIZACIÓN Y VALIDAR EN CAMPO LAS UNIDADES DE ATENCIÓN FOCALIZADAS GENERANDO RETRASO PARA INICIAR LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE EDUCACIÓN INICIAL 2017.

LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PP 0091 DEL MINEDU NO HA SIDO CLARA RESPECTO A LOS PROCESOS DE ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA A DESARROLLARSE Y LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA CONSTANTE REPROGRAMACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL PP 0091

GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DATA DEL MINEDU DE LAS IIEE A NIVEL INICIAL, TAMBIÉN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SANEAMIENTO DE TERRENOS DE LAS IIEE INTERVENIDAS A TRAVÉS DEL PP 0091.

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES

DIFICULTAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

GESTIÓN DEL PROGRAMA

EN CUANTO A LA TAREA REPRESENTATIVA DE ESTA ACTIVIDAD- MOVILIDAD LOCAL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN Y VISITAS MENSUALES-, NO TIENE AVANCE FÍSICO DEBIDO HA QUE NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTANDARIZAR MONITOS Y DETALLE PARA EL GASTOS DE MOVILIDAD ASIMISMO SEÑALA EL ÁREA RESPONSABLE QUE LA TAREA FÍSICA LG 220 ACCIONES MENSUALES, QUE DE ACUERDO AL POI SE REFIERE A LA FINANCIACIÓN DE LA MOVILIDAD DE 220 PERSONAS PARA LA ASISTENCIA DE CAPACITACIONES Y VISITAS MENSUALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERO SE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE LOS GESTORES REGIONALES Y COORDINADORES DE LA INFORMACIÓN DE LA UGELS, Y DE FORMA PUNTUAL A LOS ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS, LO CUAL NO SUMARIA LA CANTIDAD MENSUAL APROBADA EN EL POI

CON RELACION A LA TAREA ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, NO SE TIENE AVANCE FÍSICO, PORQUE LA DRELM NO TIENE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS PARA SOPORTE PEDAGÓGICO DE PRIMARIA.

INCONVENIENTES OPERATIVOS CON EL APLICATIVO WLB SIGMA 2.0 PARA EL REGISTRO DE MÁS DE UNA VISITA REALIZADA AL DOCENTE ACOMPAÑADO EL MISMO MES, ANULACIÓN DE VISITAS Y ESTABLECIMIENTO DE FECHAS POR LOS CORTES ESTABLECIDOS INICIALMENTE.

NO CUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO A LOS DOCENTES RESPONSABLES DE NUCLEO DE LAS UGELS 02,04 Y 05 AL NO HABERSE REALIZADO LA HABILITACIÓN DEL REGISTRO DE LAS PLAZAS EN EL AIRSHIP.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

LA DEMORA POR PARTE DEL GESTOR LOGÍSTICO DE LA OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA, PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ENCARGO REFERENTE A LOS RECURSOS PARA LA MOVILIDAD, RETRASANDO LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO

ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO

LA FALTA DE PRESUPUESTO OPORTUNA DEL PRESUPUESTO DE LOS RESPONSABLES ORIGINÓ NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.

SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

EN CUANTO AL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE TERRENOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL MINEDU (DISATIL)

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO

DEBIL PREPARACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL POCO INTERÉS DE RESOLVER RÁPIDO LOS PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EN FAVOR DE LOS ADMINISTRADOS QUE POR AÑOS NO HA SIDO ATENDIDA LA ROTACIÓN O SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS OFICINAS QUE NO CORRESPONDEN DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD A LA RESTRICCIÓN DE INCREMENTO DE PERSONAL O DE RETRIBUCIONES CUANDO LOS NIVELES DE RECURSOS QUE HAY SE ADMINISTRAN DISTAN MUCHO DE CUANDO ERA NECESARIA UNA EXTREMA AUSTERIDAD, ASIMISMO EXISTE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SON DE MAYORES DE EDAD POR LO TANTO EXISTE CONJUNTO DE PROBLEMAS CONLLEVA UNA MALA IMAGEN Y PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 10 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

EXISTE ALTA DEMANDA DEL SOPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE, LAS CUALES ESTÁN SIENDO ATENDIDOS CON RETRASO

NO CONTAMOS CON UN PLAN DE CONTINGENCIAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LOS RIESGOS, ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, PROTEGER LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN ELLOS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

EXISTEN REQUERIMIENTOS DEL SOPORTE TÉCNICO IN SITU A LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO DE LA JURISDICCIÓN DE LIMA METROPOLITANA QUE NO ESTÁN SIENDO ATENDIDOS A TIEMPO, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL Y LA CARGA DE TRABAJO EN SOPORTE TÉCNICO QUE SE REALIZA EN LA SEDE.

EXISTEN REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE LOS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTES, DEBIDO A LA FALTA DE UN AMBIENTE DE DESARROLLO CON ANALISTA, PROGRAMADORES, ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, ANALISTA DE CALIDAD E IMPLEMENTADORES

SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL

EN CUANTO AL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL MINEDU (DISAFIL)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

DICHA ACTIVIDAD NO TIENE AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 163-2017-MINEDU, DE FECHA 16/06/2017, SE APRUEBA LA NORMA TÉCNICA DENOMINADA NORMA PARA FACILITAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN, Y DE VIGILANTES PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE PÚBLICOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE FORMACIÓN DOCENTE, PARA EL AÑO 2017, POR LO CUAL RECIENTE SE VA A REALIZAR LAS CONVOCATORIAS PARA LAS CONTRATACIONES

SE HA REALIZADO LA REPROGRAMACIÓN PARA EL III TRIMESTRE

MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO FUERON COMPLETADOS, LO QUE RETRASÓ LA EJECUCIÓN DEL CONOGRAMA PREVISTO POR LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS TERRITORIALES

DEBIDO A LA CARGA ADMINISTRATIVA, FUNCIONES PROPIAS DE DIRECCIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS DIRECTORES, ENTRE OTROS, SE POSTERGARON ALGUNOS GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE.

DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE

ESTA ACTIVIDAD SE ENCONTRABA PROGRAMADA PARA EL MES JUNIO, PERO DE ACUERDO A SU PLAN DE TRABAJO, RECIENTE SE VA A CONCLUIR AL EL 10 DE JULIO, POR LO CUAL LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

EN CUANTO A LA TAREA MOVILIDAD PARA LA ETAPA REGIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, ALGUNOS DE LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL NO HAN PRESENTADO LAS RESOLUCIONES DE SUS CLASIFICADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN LA FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA, POR LO CUAL NO SE ATIENDE EL PAGO DE MOVILIDAD

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONIFATTI

EN EL CASO DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE CAS, PARA EL CARGO DE SECRETARÍA EN UNA PRIMERA CONVOCATORIA FUE DADO COMO DESIERTO SIN EMBARGO RECIENTE EN EL MES DE JUNIO SE LOGRÓ QUE UN POSTULANTE CUBRA DICHA VACANTE

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALES PRADA

EL DESP MANUEL GONZALES PRADA, NO CUMPLA CON EL NÚMERO ADECUADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR LOS PROCESOS PROPIOS DEL INSTITUTO

PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-EMILIA BARCIA BONIFATTI

EXISTEN REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE INTERNET CON MAYOR CAPACIDAD, PERO A LA FECHA NO HA SIDO ATENDIDO

PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-MANUEL GONZALES PRADA

ESTA ACTIVIDAD NO CUENTA CON AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO MANUEL GONZALES PRADA, HA REALIZADO GESTIONES PARA CONTAR CON SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE MANERA GRATUITA, POR LO CUAL NO GENERA EJECUCIÓN FINANCIERA

EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO MANUEL GONZALES PRADA, HA REALIZADO GESTIONES PRESENTANDO SUS REQUERIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIO DE OTRA LÍNEA TELEFÓNICA Y INTERNET, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA METÁLICA EN PASAJE Y ESCALERAS DEL PABELLÓN N° 02, PERO A LA FECHA SE ENCUENTRAN PENDIENTES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-MANUEL GONZALES PRADA

DICHA ACTIVIDAD NO TIENE AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL PERSONAL CAS PARA EL MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA, ESTO PORQUE CON FECHA 16/06/2017, SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 163-2017-MINEDU, DE FECHA 16/06/2017, NORMA TÉCNICA DENOMINADA NORMA PARA FACILITAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN, Y DE VIGILANTES PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE PÚBLICOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE FORMACIÓN DOCENTE, PARA EL AÑO 2017.

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE

<p>ATENCIÓN DE SERVICIOS ESSENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES</p> <p>NO SE REPORTO PROBLEMAS</p>
<p>ACCIONES</p>
<p>PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBIENTE FAMILIAR</p> <p>CON FECHIA 08.06 2017, SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN TRE LOS REPRESENTACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS Y LA DRELM, REPROGRAMÁNDOSE EL POA PARA SU EJECUCIÓN DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017</p>
<p>PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBIENTE EDUCATIVO</p> <p>CON FECHIA 08.06 2017, SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN TRE LOS REPRESENTACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS Y LA DRELM, REPROGRAMÁNDOSE EL POA PARA SU EJECUCIÓN DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017</p>
<p>SEGURIDAD FÍSICO Y FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS</p> <p>MEDIANTE OFICIO N° 913-2017-MINEDU/VMG/DRELM-DIR, SE REMITE EL INFORME N° 137-2017-MINEDU/VMG/DRELM-OPP-EPP, SOLICITANDO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. SE HA REALIZADO LA REPROGRAMACIÓN PARA EL III TRIMESTRE</p>
<p>FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</p> <p>SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO, EN LA MODALIDAD DE CAS, QUE DESARROLLE LA FUNCIÓN EXCLUSIVA DE GESTIÓN DE RIESGOS POR CADA UGEL (TÉCNICOS Y PEDAGOGOS), QUE REALICE LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LAS IIEE, SEA RESPONSABLE DEL MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y REPORTE EN TIEMPO REAL LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS IIEE.</p> <p>PROGRAMAR CAPACITACIONES O TALLERES DE PARTE DE LA DRELM, UGEL Y HACIENDO CONVENIOS CON INDECI, LA MUNICIPALIDAD, COMPAÑÍA DE BOMBEROS Y LA RED DE SALUD PARA ORIENTAR A LOS DIRECTIVOS Y COORDINADORES DE GESTIÓN DE RIESGO EN EL USO DE EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS</p>
<p>CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR</p>
<p>ACOMPANIAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR</p> <p>SE HA REALIZADO LA CONVOCATORIA DE LOS 02 PUESTOS DE AEL PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN</p> <p>AL INGRESO DE NUEVOS DOCENTES, LOS ACOMPAÑANTES ESPECIALIZADOS EN INGLÉS REALIZAN UN PROCESO ESPECIAL DE INDUCCIÓN EN FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL.</p> <p>REALIZACIÓN DE COORDINACIONES CON EL MINEDU PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA VIRTUAL.</p>
<p>CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE</p> <p>DENTRO DEL PROCESO DE MONITOREO SE HA BRINDADO LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CUAL SE HA DADO LAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO A LO IDENTIFICADO EN LOS PROCESOS DE CONTROL DE PERMISO Y SALIDA DE LOS DOCENTES ASIMISMO DICHO REPORTE SON NOTIFICADOS A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS ACCIONES RESPECTIVAS</p> <p>ESTA OFICINA, HA PULSADO EN CONOCIMIENTO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A FIN QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL RESPECTIVA.</p> <p>SE REALIZO LAS COORDINACIONES A FIN DE ACCELERAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DOCENTE.</p>
<p>PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA</p>
<p>ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE EFICIENCIA A FIN DE REALIZAR UN ADECUADO GASTO PRESUPUESTAL.</p>
<p>DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA</p>

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN CONSTANTE CON LOS RESPONSABLES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS RECIBOS DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BÁSICOS

OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO SE REPORTE ACCIONES

ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SE DISPUSO A UN PERSONAL ADICIONAL AL ARCHIVO CENTRAL PARA APOYAR A LA LABOR DE VERIFICACIÓN, INSERCIÓN Y LIMPIEZA POR UN PERIODO DE 02 SEMANAS

SE ESTÁ REALIZANDO LAS COORDINACIONES PARA LA PRONTA RESPUESTA DEL MINEDU

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS 07 UGELS, LLEVADA A CABO EL 04/07/2017, CON EL FIN DE CONTRASTAR Y DISEÑAR LOS INSTRUMENTOS Y EL ESTADO DE GESTIÓN A NIVEL DE LAS UNIDADES DE LA DRELM EN MATERIA DE ARCHIVOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA CORRECCIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES ACADÉMICOS DE LAS INSTITUCIONES

SE HA DISEÑADO UNA PROGRAMACIÓN DE VISITAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS PARTICULARES, LA CUAL SE VIENE REALIZANDO DEL MES DE MAYO Y SE EXTENDERÁ HASTA EL MES DE AGOSTO.

REPROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN, ADEMÁS SE PUSO A DISPOSICIÓN AL PERSONAL DEL EQUIPO DE ESTADÍSTICA Y MONITOREO DE LA UGEL Y DRELM, PARA ATENDER CASOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL

LAS ACCIONES DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE EDUCACIÓN INICIAL SE HA PREPROGRAMADO PARA SEPTIEMBRE.

COORDINACIONES CON EL EQUIPO DEL PRR 0091 DEL MINEDU Y CON LOS ESPECIALISTAS DE ACCESO DE LAS 7 UGEL.

GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL ESPECIALISTA EN GENERAL DE LAS CONDICIONES DE LA DRELM Y DISEÑO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DATA SOBRE EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN DEL PROGRAMA

SE HA REALIZADO LA CONSULTA A LA MONITORA DEL PLM DEL MINEDU, PARA ACLARAR EL INDICADOR POR LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL POI, Y LA REPROGRAMACIÓN PARA EL III TRIMESTRE.

SE HA SOLICITADO A TRAVÉS DE LA MONITORA DEL PLM DEL MINEDU, UNA REUNIÓN PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE DICHO PRESUPUESTO.

SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON EL AREA DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA (OSEE) DEL MINEDU ESTABLECIENDO LAS ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LAS ÁREAS Y LOS ACTORES DE LAS UGELS PARA QUE AL MOMENTO DE SOLICITAR LOS REPORTES AL SIGMA 2.0 ESTOS SEAN LOS CORRECTOS.

COORDINACIÓN DIRECTA CON LOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PÚBLICOS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AL MISMO TIEMPO SE SOLICITÓ A LAS UGELS LOS INFORMES ENVIADOS AL MINEDU DONDE SOLICITAN LA HABILITACIÓN DE LA PLAZA, PARA EL MES DE JULIO YA SE HABÍA REALIZADO LA HABILITACIÓN Y EL PAGO DE LOS MESES PENDIENTES A LOS DOCENTES RESPONSABLES DE NÚCLEO.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

COORDINACIÓN CON LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA, PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO

REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA PRESENTAR CON ANTIICIPACIÓN LOS PRESUPUESTOS Y TODAS LAS ACTIVIDADES

SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

SE REMITió EL MEDIANTE OFICIO N° 1081-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR, EL INFORME N° 165-2017-MINEDU-VMGI/DRELM-OPP-EP Y EL MEMORANDUM N° 486-2017-MINEDU/VMGI/DRELM-OSSE, LA SUPRESIÓN DE METAS FÍSICAS Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
II TRIMESTRE

<p>CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO</p> <p>ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS A OGESUP DEBIDO QUE DICHO PROCESO CORRESPONDE A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME A SUS FUNCIONES</p>
<p>GESTIÓN DEL PROGRAMA</p>
<p>ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA</p> <p>SE HA REALIZADO CAPACITACIONES A LOS USUARIOS FINALES A FIN DE QUE OBTENGAN CAPACIDADES PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS BÁSICOS RELACIONADOS A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.</p> <p>SE SOLICITADO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA</p> <p>CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS SOLICITUDES DE SOPORTE DE LOS IESTP DE LA JURISDICCIÓN DE LIMA METROPOLITANA, SIN DESCUIDAR EL SOPORTE TÉCNICO DE SEDE, SE ELABORÓ UN CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS, 01 VEZ POR SEMANA.</p> <p>SE HAN PRIORIZADO LOS REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON EL FIN DE ATENDER AQUELLOS DESARROLLOS QUE TENGAN MÁS IMPACTO EN LA DRELM Y 07 UGEL.</p>
<p>SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL</p> <p>SE REMITió EL MEDIANTE OFICIO N° 1081-2017-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR, EL INFORME N° 165-2017-MINEDU/VMGI/DRELM-OPP-EP Y EL MEMORANDUM N° 486-2017-MINEDU/VMGI/DRELM-OSSE, LA SUPRESIÓN DE METAS FÍSICAS Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091</p>
<p>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA</p> <p>SE HA SOLICITADO VIAL EMAIL Y OFICIO A FIN QUE REMITAN EL PERILO PROFESIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS Y TAMBIÉN INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.</p>
<p>MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>FOCALIZACIÓN DE 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EL EQUIPO PEDAGÓGICO TERRITORIAL Y DOS VISITAS POR DÍA PARA ASISTENCIA TÉCNICA</p> <p>LAS REDES EDUCATIVAS COMO ESTRATEGIA PROPIA EN COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS TERRITORIALES, SE REALIZARON GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE EN CONJUNTO (ENTRE DOS O TRES REDES).</p>
<p>DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE</p> <p>SE REALIZÓ LA REPROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL MES DE JULIO</p> <p>COORDINACIONES CON LAS UGEL PARA LOS PRIVADOS HAN REALIZADO LOS TRASLADOS CON SUS PROPIAS MOVILIDAD, Y LOS ESTATALES HAN ASUMIDO SUS PROPIOS COSTOS</p>
<p>CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONIFATTI</p> <p>MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO CAS, CONFORME LAS COMPETENCIAS DE OGESUP</p>
<p>CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALES PRADA</p> <p>OGESUP, ESTÁ BRINDANDO LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, CONFORME SU PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.</p>
<p>PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-EMILIA BARCIA BONIFATTI</p> <p>SE HA REALIZADO LAS COORDINACIONES CON LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN A LO SOLICITADO.</p>
<p>PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA- MANUEL GONZALES PRADA</p> <p>SE REALIZÓ LA REPROGRAMACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS POSTERIORES.</p> <p>SE HA REALIZADO LAS COORDINACIONES CON LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN A LO SOLICITADO</p>



PERÚ

Ministerio
de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 14 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MANULL GONZALEZ PRADA

SE HA REALIZADO LA REPROGRAMACIÓN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, ASIMISMO EN LA OFICINA DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SE CUENTA CON UN RESPONSABLE DE INSTITUTOS PEDAGÓGICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREAR

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES

NO SE REPORTE ACCIONES

CODIGO	ACTIVIDAD / TAREA / ACCION	TIPO IMPACTO	TIPO META	PROGRAMACION					EJECUCION				% AVANCE EN EL TRIMESTRE	% AVANCE AL TRIM	% AVANCE ANUAL
				DEL TRIMESTRE			AL TRIMESTRE	ANUAL	DEL TRIMESTRE			AL TRIMESTRE			
				ABR	MAY	JUN			ABR	MAY	JUN				
0059	ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	-	0	0	16	0	16	16	0	16	0	16	100.00%	100.00%	100.00%
1	ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	1	0	0	16	0	16	16	0	16	0	16	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REMOCION Y LIMPIEZA DE LAS HIEE AFECTADAS POR HUIJACO Y DESLIZAMIENTOS	1	0	0	16	0	16	16	0	16	0	16	100.00%	100.00%	100.00%
0007	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	-	0	497	497	497	497	497	497	497	497	497	100.00%	100.00%	100.00%
1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ACOMPAÑANTE DE INGLES	1	0	497	497	497	497	497	497	497	497	497	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	PAGO OPORTUNO DE ACOMPAÑANTES DE INGLES	1	0	497	497	497	497	497	497	497	497	497	100.00%	100.00%	100.00%
2	MOVILIZACION DE ACOMPAÑANTES PARA MONITOREO DE DOCENTES DE INGLES	0	0	25	25	25	25	25	20	21	22	22	84.00%	88.00%	88.00%
2.1	MONITOREO A DOCENTES	1	0	25	25	25	25	25	20	21	22	22	84.00%	88.00%	88.00%
0027	ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA	-	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	50.00%	100.00%	100.00%
1	IMPLEMENTACION DE MICROFORMAS Y EXPEDIENTE ELECTRONICO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	50.00%	100.00%	100.00%
1.1	IMPLEMENTACION DE MICROFORMAS Y EXPEDIENTE ELECTRONICO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	50.00%	100.00%	100.00%
0016	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	-	0	0	0	0	0	1,204	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	1	0	0	0	0	0	1,204	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	1	0	0	0	0	0	1,204	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0019	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	-	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
1	GESTION DE LA PLANILLA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	PAGO DE PLANILLA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA - REGULAR	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
0032	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONIFATTI	-	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

II TRIMESTRE

Nro. Pag. : 15 de 20

Fecha : 29/11/2017 02:38:16

Usuario : ERNESTO LUIS

1	CONTRATACIÓN OPORTUNA DE DE PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
0033	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALES PRADA		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
1	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
0018	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
1	GESTION DE LA PLANILLA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	PAGO DE PLANILLAS A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA REGULAR	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
0006	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE LOS COORDINADORES REGIONALES	1	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	PAGO OPORTUNO A COORDINADORES REGIONALES	1	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0022	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA			89,228	89,228	89,228	267,684	803,052	89,228	89,228	89,228	267,684	100.00%	100.00%	33.33%		
1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS IST	0	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%		
1.1	APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS IST	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%		
2	CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS IIEE	0	0	21	21	21	21	21	8	11	8	11	42.86%	52.38%	52.38%		
2.1	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LOS ILES1	1	0	21	21	21	21	21	8	11	8	11	42.86%	52.38%	52.38%		
3	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	0	0	21	21	21	21	21	10	14	10	20	53.97%	95.24%	95.24%		
3.1	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	1	0	21	21	21	21	21	10	14	10	20	53.97%	95.24%	95.24%		
4	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS IIEE	0	0	21	21	21	21	21	18	20	17	20	87.30%	95.24%	95.24%		
4.1	ADQUISICION Y DISTRIBUCION A LOS IST DE MATERIALES FUNGIBLES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	1	0	21	21	21	21	21	18	20	17	20	87.30%	95.24%	95.24%		
5	GESTION DE LA PLANILLA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO Y ARTISTICO	1	1	89,228	89,228	89,228	267,684	803,052	89,228	89,228	89,228	267,684	100.00%	100.00%	33.33%		
5.1	PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO Y ARTÍSTICO	1	1	89,228	89,228	89,228	267,684	803,052	89,228	89,228	89,228	267,684	100.00%	100.00%	33.33%		
6	GESTIÓN DE LA PLANILLA DE LA SEDE CENTRAL	0	1	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		
6.1	DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEDE	1	1	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		
7	PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS	0	0	23	23	23	23	23	22	23	22	23	97.10%	100.00%	100.00%		
7.1	PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS DE LOS IST	1	0	23	23	23	23	23	22	23	22	23	97.10%	100.00%	100.00%		
0023	DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES		1	3,388	3,388	3,389	13,553	40,660	4,416	4,416	4,416	13,248	100.00%	97.75%	32.58%		
1	PROVISION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1	1	3,388	3,388	3,389	13,553	40,660	4,416	4,416	4,416	13,248	100.00%	97.75%	32.58%		
1.1	PROVISION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1	1	3,388	3,388	3,389	13,553	40,660	4,416	4,416	4,416	13,248	100.00%	97.75%	32.58%		

II TRIMESTRE

0031	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE		0	0	0	0	0	3,195	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	MOVILIDAD PARA ETAPA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	1	0	0	0	0	0	3,195	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	MOVILIDAD PARA ETAPA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES	1	0	0	0	0	0	3,195	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	PAGO SERVICIOS DIVERSOS JDEIN - ETAPA REGIONAL	0	0	0	0	0	0	3,195	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1	PAGO SERVICIOS DIVERSOS JDEIN - ETAPA REGIONAL	1	0	0	0	0	0	3,195	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0003	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		0	0	0	530	530	594	0	0	482	482	482	90.94%	90.94%	81.14%
1	EQUIPO PREVAED PARA MONITOREO, ASISTENCIA TECNICA EN GRD	0	0	0	0	5	5	5	0	5	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	EQUIPO PREVAED PARA MONITOREO, ASISTENCIA TECNICA EN GRD	1	0	0	0	5	5	5	0	5	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%
2	TALLERES DE CAPACITACION PARA DIRECTORES ESCUELAS SEGURAS PROTECTORA CABECERAS DE RED	1	0	0	0	530	530	530	0	0	482	482	482	90.94%	90.94%	90.94%
2.1	TALLERES DE CAPACITACION PARA DIRECTORES ESCUELAS SEGURAS PROTECTORA CABECERAS DE RED	1	0	0	0	530	530	530	0	0	482	482	482	90.94%	90.94%	90.94%
3	TALLERES REGIONALES DE CAPACITACION PARA DRELM Y 7 UGEL	1	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.1	TALLERES REGIONALES DE CAPACITACION PARA DRELM Y 7 UGEL	1	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4.1	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA					6	6	12			4	4	4	100.00%	100.00%	50.00%
1	ADMINISTRACION DE IMPREVISTOS Y URGENTES	0	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
1.1	IMPREVISTOS Y URGENCIAS	1	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
2	ATENCION DE TRAMITES DOCUMENTARIOS Y PROCESOS	0	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
2.1	NOTIFICACIONES	1	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
3	CONTRATACION DE PERSONAL CAS PARA LA SEDE	1	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
3.1	CONTRATACION DEL PERSONAL CAS	1	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
4	CONTRATACION DE PRACTICANTES PARA LA SEDE	0	0	0	0	6	6	6	6	9	9	9	9	100.00%	100.00%	100.00%
4.1	CONTRATACION DE PRACTICANTES	1	0	0	0	6	6	6	6	9	9	9	9	100.00%	100.00%	100.00%
5	CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
5.1	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
6	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SEDE	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
6.1	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
7	GESTION ADMINISTRATIVA	0	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%
7.1	GESTION ADMINISTRATIVA	1	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%

II TRIMESTRE

8	GESTION DE LA PLANILLA DE LA SEDE CENTRAL	0	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	100.00%	100.00%	100.00%
8.1	PAGO DE PLANILLA CAI AL	1	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	100.00%	100.00%	100.00%
9	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA SEDE	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
9.1	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
10	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	1	1	1	1	4	12	1	5	5	31	1	100.00%	100.00%	100.00%
10.1	EVENTOS	1	1	1	1	1	4	12	1	5	5	31	1	100.00%	100.00%	100.00%
11	PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
11.1	PAGO DE ARBITRIOS	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
12	SERVICIOS BRINDADOS POR TERCEROS	0	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	1	100.00%	100.00%	50.00%
12.1	CONTRATO DE SERVICIOS POR TERCEROS	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	1	100.00%	100.00%	50.00%
13	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA SEDE	0	0	0	0	3	3	3	1	2	1	2	1	100.00%	66.67%	66.67%
13.1	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SEDE	1	0	0	0	3	3	3	1	2	1	2	1	100.00%	66.67%	66.67%
14	SISTEMA DE MONITOREO	0	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	1	100.00%	100.00%	50.00%
14.1	SISTEMA DE MONITORIO	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	1	100.00%	100.00%	50.00%
15	SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	0	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	1	100.00%	100.00%	50.00%
15.1	SERVICIOS DIVERSOS	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	1	100.00%	100.00%	50.00%
16	USO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SEDE	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	33.33%	100.00%	100.00%
16.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	33.33%	100.00%	100.00%
0014	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL		0	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REGIONAL DE ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE EDUCACIÓN INICIAL CON LA DOCUMENTACIÓN DE AUSTO AL MINEDU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.2	MESA DE TRABAJO Y TALLERES REGIONALES	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	1	1	0.00%	0.00%	25.00%
1.3	MONITORIO EN EL PROCESO DE RECOJO DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.4	VALIDACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN IDENTIFICADAS POR SPL DEL MINEDU PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL (META MUY ANUAL PARA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES EN 2018)	0	0	0	0	0	0	217	0	0	239	239	0	0.00%	0.00%	100.00%
2	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ASISTENTES ADMINISTRATIVOS-TRUNCAS	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1	CONTRATACION DE ASISTENTES ADMINISTRATIVOS	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS DEL ACCESO I	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS DEL ACCESO I	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

II TRIMESTRE

4	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTION DEL INCREMENTO EN EL ACCESO I-TRUNCAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4.1	CONTRATACION DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTION DEL INCREMENTO DEL ACCESO I	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE GESTOR REGIONAL	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DEL GESTOR REGIONAL	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0037	GESTIÓN DEL PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	ORGANIZACION DE EVENTOS	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	ORGANIZACION DE EVENTOS	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0005	GESTIÓN DEL PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE COORDINADORES REGIONALES DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
2.1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE COORDINADORES REGIONALES DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
4	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE GESTORES REGIONALES DE INTERVENCIONES	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
4.1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE GESTORES REGIONALES DE INTERVENCIONES	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
5	KIT PARA EL EQUIPO DE GESTION DE PELA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1	KIT PARA EL EQUIPO DE GESTION DE PELA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7	MOVILIDAD LOCAL PARA TALLERES DE CAPACITACION Y VISITAS MENSUALES	1	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7.1	MOVILIDAD LOCAL PARA TALLERES DE CAPACITACION Y VISITAS MENSUALES	1	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0014	GESTIÓN DEL PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	4	4	0.00%	0.00%	100.00%
3	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTA REGIONAL	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
3.1	CONTRATO DE ESPECIALISTA REGIONAL	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
6	MOVILIDAD LOCAL PARA MONITOREO DE ESPECIALISTA REGIONAL	1	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	4	4	0.00%	0.00%	100.00%
6.1	MONITOREO A LA GESTION DEL PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	4	4	0.00%	0.00%	100.00%
0013	GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTA EN GENERACION DE CONDICIONES	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTA EN GENERACION DE CONDICIONES	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTION DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II-TRUNCAS	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTION DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0038	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

II TRIMESTRE

1	CAPACITACION DEL SISTEMA DE E-CONTROL	1	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	CAPACITACION DEL SISTEMA DE E-CONTROL	1	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	PERSONALIZACION DEL LICENCIA E-CONTROL	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1	PERSONALIZACION DEL LICENCIA E-CONTROL	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0023	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	-	0	139	139	139	139	139	134	137	139	139	98.32%	100.00%	100.00%	
1	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0	139	139	139	139	139	134	137	139	139	98.32%	100.00%	100.00%	
1.1	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0	139	139	139	139	139	134	137	139	139	98.32%	100.00%	100.00%	
0024	OBBLIGACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-	6	12	-	-	-	6	100.00%	100.00%	50.00%	
1	GESTIÓN DE LAS PENSIONES	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%	
1.1	ATENCIÓN DEL PAGO DE ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%	
0025	ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	6	12	-	-	-	6	100.00%	100.00%	50.00%	
1	ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%	
1.1	GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1	1	1	1	1	6	12	1	1	1	6	100.00%	100.00%	50.00%	
0002	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	-	0	0	0	0	0	19,841	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	1	0	0	0	0	0	19,841	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1.1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	1	0	0	0	0	0	19,841	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
0001	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	-	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	1	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1.1	EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1.2	SESIONES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES	1	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1.3	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1.4	TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
0036	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-MANUEL GONZALES PRADA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1	PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1.1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	PROVISION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2.1	PROVISION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
0020	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	-	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

II TRIMESTRE

1	PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	PAGO DL SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%
0034	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-EMILIA BARCIA BOMIFFATTI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
1	PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	PAGO OPORTUNO DL SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	100.00%	100.00%	100.00%
0009	SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTION DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II-TRUNCAS	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	ESPECIALISTA PARA LA GLNERACION DL INCREMENTO EN EL ACCESO II	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS-SECUNDARIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1	ASISTENCIA TECNICA DL LOS ESPECIALISTAS PARA LA GLSTION DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II A LAS UGLL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0029	SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS-INICIAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DL LOS TERRENOS-INICIAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0030	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	CONTRATACION DE PERSONAL CAS PARA FORTALEGER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DRE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	CONTRATACION DL PERSONAL CAS PARA FORTALEGER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DRE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0036	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA-MANUEL GONZALES PRADA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	TRASLADO DE PERSONAL DRELM A LAS INSTITUCIONES DE FORMACION DOCENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	TRASLAJO DL PERSONAL DRELM A LAS INSTITUCIONES DE FORMACION DOCENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0004	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1	REFORZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS LOCALS ESCOLARES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

