

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0001 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

Unidad de Medida : FAMILIA Cadena : 0001 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1.760	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	2.173	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Para este primer trimestre no se habian programado acciones sin embargo en coordinación con DEVIDA se dio a conocer el Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas dirigida a los Directores y/o especialistas de las 07 UGEL de Lima metropolitana, Directores de las Instituciones Educativas Focalizadas, Equipo de Gestión Pedagógica de la DRELM, Coordinador Regional de DEVIDA, especialista de Prevención del MINEDU, Equipo Regional de Lima Metropolitana en el evento desarrollado el 30 de marzo del 2016 a horas 11:00am en el auditorio de la DRELM con un promedio de 100 asistentes, con este fin se solicito material de oficina y de difusión, si bien es cierto se desarrollo un taller este no se enmarca en la acción representativa para esta actividad, pues no trabajo con la población beneficiada sino fue netamente informativo.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Los capacitadores acreditados por DEVIDA, para la capacitación a docentes facilitadores, de 32 horas cronológicas, son insuficientes ya que a nivel nacional se está trabajando con 21 regiones.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha replanteado el cronograma de capacitaciones con los especialistas de DEVIDA para cumplir con las capacitaciones programadas en el marco del programa Familias Fuertes

01 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : FAMILIA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1.760	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	2.173	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : 45 instituciones educativas focalizadas conocen el programa Familias Fuertes: Amor y Limite a la comunidad educativa.
Se socializa los perfiles para la selección de los docentes que serían capacitados como docentes facilitadores del programa.
Se determinó el material requerido para los docentes facilitadores y se diseñaron los Kits de materiales Didácticos que serán aproximadamente 400und.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Los capacitadores acreditados por DEVIDA, para la capacitación a docentes facilitadores, de 32 horas cronológicas, son insuficientes ya que a nivel nacional se está trabajando con 21 regiones.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha replanteado el cronograma de capacitaciones con los especialistas de DEVIDA para cumplir con las capacitaciones programadas en el marco del programa Familias Fuertes



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0002 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Unidad de Medida : PERSONA ATENDIDA Cadena : 0002 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	19,841	% Ejecución Actual /	0
Programación Actual :	30,000	Programación Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecución Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Las acciones desarrolladas en el primer trimestre son vinculadas a la difusión habiendo logrado que 45 instituciones Educativas a través de las 07 UGEL de Lima Metropolitana se informaran sobre la incorporación de las 12 sesiones de tutoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas en el Plan Tutorial y considerar como fecha de inicio de la aplicación de las sesiones de tutoría.
Las acciones desarrolladas no se encuentran vinculadas a la acción representativa de la actividad, la misma que iniciara en el mes de Mayo dirigida a la población beneficiaria.

PROBLEMAS PRESENTADOS : El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016, para la implementación del Programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, aprobado por el MEF, no responde a las necesidades de implementación del Programa Ámbito Educativo conforme al POA aprobado inicialmente por DEVIDA

ACCIONES ADOPTADAS : Luego de reiteradas reuniones de coordinación con DEVIDA; el Equipo técnico y con la oficina de Planeamiento y Presupuesto para la reformulación del POA 2016, se ha conseguido la aprobación de la reformulación del POA por DEVIDA; el mismo que fue elevado al MINEDU para su aprobación.

01 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : PERSONA ATENDIDA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	19,841	% Ejecución Actual /	0
Programación Actual :	30,000	Programación Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecución Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se cuenta con un POA 2016 con conformidad técnica
Se ha logrado la contratación del personal calificado para el desarrollo de acciones concretas como el desarrollo del programa
Se concretó la visita y presentación de los facilitadores a las instituciones educativas focalizadas

PROBLEMAS PRESENTADOS : El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016, para la implementación del Programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, aprobado por el MEF, no responde a las necesidades de implementación del Programa Ámbito Educativo conforme al POA aprobado inicialmente por DEVIDA

ACCIONES ADOPTADAS : Se tiene previsto entregar oportunamente los Materiales y los servicios diversos para la aplicación del Programa.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0003 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad de Medida : INTERVENCION Cadena : 0003 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	100
Programacion Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	1	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha adquirido dispositivos de seguridad (330 extintores) con presupuesto del MINEDU y derivado a la DRELM para luego ser repartidos a las UGEL y estos a su vez designarlos a las II.EE. focalizados.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Limitaciones en el recurso presupuestal por parte del MINEDU para la compra de los dispositivos de seguridad, por lo que sucede demoras en la entrega de dispositivos de seguridad según cronograma UGEL II.EE.

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordina con los directores de cada UGEL, jefes de ASGESE, AGEBRE, AGEBAT de apoyo a la Gestión del Riesgo.

01 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INTERVENCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	0	1	0

LOGROS CUALITATIVOS : La distribución de los extinguidores adquiridos:

UGEL 1 = 45
UGEL 2 = 45
UGEL 3 = 45
UGEL 4 = 45
UGEL 5 = 45
UGEL 6 = 46
UGEL 7 = 46
Of. Inf. = 03
2 II.EE. = 10

Total = 330

PROBLEMAS PRESENTADOS : Las UGEL no cuentan con especialistas PREVAED para las coordinaciones respectivas de apoyo y soporte Esta actividad inicia con un PIA de S/ 514,000 mediante RSG 009-2016 se efectúa una anulación de S/ 439,584, quedando S/ 74,000 soles par la ejecución de la actividad.

ACCIONES ADOPTADAS : Verificar en los almacenes de cada UGEL de que los dispositivos estén en buen recaudo y de haberse entregado a cada II.EE.
Se remitió una demanda Adicional con el fin de cumplir las metas establecidas.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0006 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0006 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	9	% Ejecucion Actual /	33
Programacion Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	25
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se cuenta con 09 Coordinadores Regionales en el Buen Inicio del Año Escolar, los cuales vienen percibiendo sus ingresos puntualmente. Se ha logrado desarrollar el proceso de convocatoria de forma oportuna, garantizando la continuidad de las acciones desarrolladas por los coordinadores. A fines de Enero se concluye el contrato de 3 coordinadores regional, por tanto se inicia la convocatoria de los reemplazos, haciendo la selección respectiva.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno

04 CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE LOS COORDINADORES REGIONALES

Meta Fisica : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	9	% Ejecucion Actual /	33
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	25
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	


CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : En el mes de Enero se adenda a 9 coordinadores regionales del Plan Nacional del Fortalecimiento de Educación Física y el deporte escolar. A fines de Enero se concluye el contrato de 3 coordinadores regional, por tanto se inicia la convocatoria de los reemplazos, haciendo la selección respectiva.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0009 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0009 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2	% Ejecucion Actual /	100
Programacion Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	2	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	2	2	2

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha cumplida con la contratación del personal requerido por las Instituciones de Educación Superior Pedagógica. Emilia Barcia Boniffatti Cuenta con 12 Docentes, 600 Horas lectivas y 229 estudiantes atendidos, en el caso de Manuel Gonzales Prada Cuenta con 36 docentes, 300 Horas lectivas y 397 estudiantes atendidos.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno

01 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	2	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	2	Programacion Actual	


CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	2	2	2
Programación Actual :	2	2	2
Ejecución :	2	2	2

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado dar en un 100% de la atención oportuna al pago de planillas del personal nombrado de los 02 Institutos de Educación Superior Pedagógica.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se registra ningún problema

ACCIONES ADOPTADAS : No se registra información sobre las acciones implementadas



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0010 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0010 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Durante los meses de enero , febrero y marzo se efectuó el pago de arbitrios y servicios básicos, suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe para las Instituciones Educativas y el pago oportuno del personal de terceros.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ha realizado la adquisición de equipos computacionales y periféricos debido a que los Institutos de Educación Superior Pedagógicos no ha realizado los requerimiento de bienes y/o servicios ya que presenta deficiencias en el proceso de trámite y no presenta dichos requerimiento en el tiempo oportuno a pesar de las diversas estrategias tomadas para el cumplimiento de dicho fin.

ACCIONES ADOPTADAS : Desarrollo oportuno de los requerimientos por parte de las instituciones Educativas.

01 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS PARA ATENCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	1
Ejecución :	0	0	1

LOGROS CUALITATIVOS : La tarea se desarrolló a partir del mes de Marzo, mes durante el cual se desarrolló el pago oportuno de los servicios brindados

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se registra ningún problema

ACCIONES ADOPTADAS : No se Registra ninguna acción

02 DOTACION DE EQUIPOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	2	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se han adquirido equipos de Computo

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se han efectuado los requerimientos necesarios

ACCIONES ADOPTADAS : No se registra información sobre las acciones implementadas



03

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS

Meta Física : NO ACUMULABLE

Unidad de Medida : ACCION

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	1	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Los Institutos de Educación Superior Pedagógica han cumplido en un 100 % de pago oportuno en el servicio de suministro de energía eléctrica y servicio de agua y desagüe.

PROBLEMAS PRESENTADOS : En el caso del servicio de telefonía fija que solo se cumplido en el mes de marzo y el servicio de Internet no se ha cumplido con el pago.

ACCIONES ADOPTADAS : Asistencia técnica en la presentación de documentos administrativos (requerimientos de bienes y/o servicios) a las Instituciones de Educación Superior.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0011 GESTION ADMINISTRATIVA

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0011 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,319	% Ejecucion Actual /	23
Programacion Actual :	1,387	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre AntL :	0	% Ejecucion Actual /	22
Ejecución Actual :	300	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	86	88	126

LOGROS CUALITATIVOS : A nivel administrativo se ha logrado cumplir con las principales tareas programadas tales como pagos, capacitaciones, contratación de personal, mantenimiento de unidades vehiculares, todo se ha desarrollado de manera oportuna. Atendiendo durante el primer trimestres 300 acciones a nivel administrativo que permitieron darle soporte a la DRELM.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Los principales problemas presentados están vinculados a los detalles de los términos de referencia o especificaciones técnicas con los que las áreas usuarias se efectúan sus requerimientos.

ACCIONES ADOPTADAS : Con el fin de minimizar estos inconvenientes se efectúan coordinaciones con las áreas usuarias para brindar la asistencia técnica requerida.

01 ADMINISTRACION DE IMPREVISTOS Y URGENTES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	144	% Ejecucion Actual /	8
Programación Actual :	144	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	8
Ejecución Actual :	12	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	12	12	12
Programación Actual :	12	12	12
Ejecución :	0	0	12

LOGROS CUALITATIVOS : Durante el mes de Enero y Febrero no se han reportado ninguna acción, mientras en el mes de marzo se solicitó la adquisición de un Kit de alimentos para el taller de fortalecimiento de capacidades en el manejo disciplinar y didáctico de la matemática dirigido a docentes fortaleza.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Los dos primeros meses del año no se presentó la necesidad de atender a las oficinas, unidades o equipos de trabajo mediante esta tarea.

ACCIONES ADOPTADAS : Informar y coordinar para la atención oportuna



02 ATENCION DE TRAMITES DOCUMENTARIOS Y PROCESOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : DOCUMENTO Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	363	% Ejecucion Actual /	25
Programación Actual :	363	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	25
Ejecución Actual :	90	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	31	30	31
Programación Actual :	31	30	31
Ejecución :	30	30	30

LOGROS CUALITATIVOS : A partir de la 3era semana de Marzo 2016 se ha iniciado la Notificación Electrónica a las UGELS e Institutos, lo cual permitirá disminuir la carga de Notificación manual realizada por el equipo de notificadores, llegando a alcanzar 11,345 notificaciones durante el primer trimestre, sin embargo las notificaciones que son relevantes para esta acción son las notificaciones físicas que se han efectuado a razón de 30 al mes.

PROBLEMAS PRESENTADOS : En cuanto a las notificaciones, las Oficinas vienen cursando oficios de agradecimiento, felicitaciones, invitaciones a las diversas Instituciones Públicas y Privadas, los cuales son derivados mediante SINAD a Courier y entregados físicamente. Este trámite viene generando mayor carga de trabajo y dilata el tiempo de notificación de Resoluciones, no permitiendo notificar en el tiempo de ley. Por otro lado, hemos identificado que para ciertos trámites, generan un solo expediente por el Oficio Múltiple, pero la notificación se realiza a varias instituciones, lo cual no es reflejado en el sistema ni en la productividad.

Asimismo, las Oficinas no están aplicando la Guía para la Notificación Electrónica de comunicaciones entre Instituciones Educativas y UGELS, debido a ello generan Oficios para que éstos sean notificados físicamente.

ACCIONES ADOPTADAS : Se han elaborado procedimientos internos para el proceso de notificación electrónica como son:

Información compartida entre la DRELM/ UGELS e Institutos
Notificación de Resoluciones a las diferentes Oficinas u Equipos de acuerdo a las materias resolutiveas.
Atención inmediata de solicitudes de información más recurrentes
Atención de solicitudes de Acceso a la información Pública

03 CONTRATACION DE PERSONAL CAS PARA LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	144	% Ejecucion Actual /	25
Programación Actual :	144	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	25
Ejecución Actual :	36	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	12	12	12
Programación Actual :	12	12	12
Ejecución :	12	12	12

LOGROS CUALITATIVOS : Durante los meses de enero a marzo del año en curso se efectuaron 49 Contratos Administrativos de servicio para la sede, para este fin se desarrollaron 12 acciones por mes que suman un total de 36 acciones durante el trimestre que han permitido la consolidación de 49 contratos.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se registró problema alguno

ACCIONES ADOPTADAS : No se reportan acciones.

04 CONTRATACION DE PRACTICANTES PARA LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	144	% Ejecucion Actual /	3
Programación Actual :	144	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	3
Ejecución Actual :	5	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	12	12	12
Programación Actual :	12	12	12
Ejecución :	0	1	4

LOGROS CUALITATIVOS : Se logró la contratación de 05 practicantes para la sede durante el primer trimestre.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se registró problema alguno la atención de contratación de practicantes responde a las necesidades de las áreas usuarias.

ACCIONES ADOPTADAS : No se reportan acciones.



**EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS**
PRIMER TRIMESTRE

05

CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : ACCION

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	154	% Ejecucion Actual /	26
Programación Actual :	132	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	30
Ejecución Actual :	40	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	12	12	22
Programación Actual :	12	12	22
Ejecución :	12	12	16

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizó la contratación de servicios complementarias desarrollandose un total de 36 acciones para garantizar la provisión de los servicios de seguridad para la sede, servicios de traslado y transporte, así como servicio de aseo y limpieza a solicitud de las áreas usuarias.
En el caso del parque automotor de la sede se realizó 04 acciones para la adquisición de seguros (SOAT y seguro patrimonial).

PROBLEMAS PRESENTADOS : Los requerimientos presentados por las áreas usuarias no contienen la información exacta.

ACCIONES ADOPTADAS : Se realizan las coordinaciones necesarias a fin de asistir técnicamente para la adecuada formulación de sus requerimientos.

06

DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : LOCAL

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	68	% Ejecucion Actual /	29
Programación Actual :	76	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	26
Ejecución Actual :	20	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	12	4	4
Programación Actual :	12	4	4
Ejecución :	12	4	4

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha realizado la adquisición de diversos materiales y equipos diversos para las áreas usuarias de acuerdo a sus solicitudes. lograndose atender de forma oportuna lo que implicado la gestión de 20 acciones.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Los procesos presentan problemas por la insuficiente claridad de los términos de referencia y especificaciones técnicas con las que el área usuaria presenta sus requerimientos.

ACCIONES ADOPTADAS : Coordinar con el área usuaria.

07

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : LOCAL

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	48	% Ejecucion Actual /	25
Programación Actual :	39	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	31
Ejecución Actual :	12	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	4	4	4
Programación Actual :	4	4	4
Ejecución :	4	4	4

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha realizado mantenimiento de bienes como fotocopiadoras impresoras computadoras de las diferentes áreas usuarias 1 vez por mes durante el trimestre.
Se han realizado mantenimientos de infraestructura de algunas áreas que necesitaban mejoras en sus distribuciones que implico 1 vez por mes durante el trimestre.
Entre otros servicio que implica el mantenimiento de equipos e infraestructura que se han desarrollo en la sede una vez por mes durante el primer trimestre, obteniendo 12 atenciones para la sede.
e

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ha registrado problema alguno

ACCIONES ADOPTADAS : No se detalla acciones.



08 ORGANIZACION DE EVENTOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : EVENTOS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	37	% Ejecucion Actual /	38
Programación Actual :	111	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	13
Ejecución Actual :	14	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1	1	5
Programación Actual :	2	7	5
Ejecución :	2	7	5

LOGROS CUALITATIVOS : Durante el primer trimestre, el equipo de imagen y comunicaciones realizó 14 eventos institucionales, debiendo precisar que de acuerdo al POI se consideraron 1 en enero, 1 en febrero y 5 en marzo, sin embargo la amplitud de los eventos requeridos sobrepasa lo establecido como meta para el primer trimestre.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Uno de los principales problemas es la disponibilidad y acondicionamiento de locales para la realización de las actividades
Limitaciones en cuanto a logística para el desarrollo del acondicionamiento.
Falta de comunicación de los eventos institucionales

ACCIONES ADOPTADAS : Se viene estableciendo coordinaciones con las autoridades de diversas institucionales con el fin de contar con su apoyo en las próximas actividades.
Se ha efectuado el requerimiento para contar con la logística necesaria para el desarrollo de las actividades

09 PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : LOCAL Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	61	% Ejecucion Actual /	26
Programación Actual :	61	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	26
Ejecución Actual :	16	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	5	5	6
Programación Actual :	5	5	6
Ejecución :	5	5	6

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizó el pago de arbitrios del periodo anterior y los arbitrios de este año como son luz, agua y desagüe, telefonía, Internet a razón de 1 vez por servicio y permitiendo un total de 16 atenciones con respecto ala sede.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ha registrado problema alguno

ACCIONES ADOPTADAS : No se detalla acciones.

10 SERVICIOS BRINDADOS POR TERCEROS PERSONAS JURIDICAS O NATURALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INFORME Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	12	% Ejecucion Actual /	25
Programación Actual :	30	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	10
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se realizó la contratación de personal tercero que solicitaban las áreas usuarias para el mejor cumplimiento de las metas, con este fin se elaboró un informe mensual (03 primer trimestre) sobre las acciones y productos generados a través de las contrataciones.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ha registrado problema alguno

ACCIONES ADOPTADAS : No se detalla acciones.



**EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
PRIMER TRIMESTRE**

11

SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : CAPACITACION

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	24	% Ejecucion Actual /	8
Programación Actual :	24	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	8
Ejecución Actual :	2	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	2	2	2
Programación Actual :	2	2	2
Ejecución :	0	0	2

LOGROS CUALITATIVOS : Durante el mes de enero y febrero no se han efectuado capacitaciones para el personal de la sede de marzo se logró concretar la realización de 02 capacitaciones para 10 personas de la sede en diferentes temas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se presentaron problemas debido a la programación efectuada.

ACCIONES ADOPTADAS : No se desarrollaron acciones

12

USO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDE

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : UNIDAD

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	108	% Ejecucion Actual /	44
Programación Actual :	107	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	44
Ejecución Actual :	47	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	11	7	11
Programación Actual :	11	7	11
Ejecución :	7	11	29

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos de la sede, así mismo se ha provisto de de lubricantes, carburantes y combustible en un total de 47 provisiones a los vehiculos de la sede.

PROBLEMAS PRESENTADOS : el servicio de mantenimiento vehicular programado respondió a la atención preventiva sin embargo se presentaron mantenimientos de tipo correctivo que tuvieron que ser atendidos.

ACCIONES ADOPTADAS : No se detalla acciones.

13

PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO, NOMBRADO Y CONTRATADO

Meta Física : ACUMULABLE

Unidad de Medida : ACCION

Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	12	% Ejecucion Actual /	25
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	25
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se pagó oportunamente al personal activo y cesante de la DRELM (276 CAP, 1057 CAS y pensionistas)

PROBLEMAS PRESENTADOS : Falta de personal para la emisión de las Resoluciones NEXUS.
Falta de personal para la validación de deudas con ESSALUD y SUNAT

ACCIONES ADOPTADAS : Verificar mensualmente el calendario de pagos a fin de cumplir con las fechas programadas.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN **PLAN OPERATIVO :** PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA **UNIDAD OPERATIVA :** DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :
0012 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Cadena : 0012 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	390	% Ejecucion Actual /	21,195
Programacion Actual :	826,596	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	10
Ejecución Actual :	82.659	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	82.659

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado mantener operativo los servicios que brindan las Instituciones de educación Superior Técnica, logrando proveer de los servicios de limpieza y vigilancia, pago oportuno del personal, arbitrios y dotación de materiales.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Los Institutos de Educación Superior no presentan de manera oportuna sus requerimientos de Bienes y/o servicios dificultando el buen funcionamiento de la Institución propia.

los 06 Institutos Tecnológicos no ha presentado los documentos correspondiente para el pago oportuno a pesar que se ha realizado la solicitud correspondiente siendo los Institutos Tecnológicos: el Argentina , Carlos Cueto Fernandini, Lurin, Naciones Unidas, San Francisco de Asis y Villa María, sin embargo el Instituto Tecnológico Manuel Arévalo Cáceres, se encuentra exonerado y Arturo Sabroso Montoya no está inscrito.

ACCIONES ADOPTADAS : Asistencia Técnica en la presentación de documentos administrativos (requerimientos de bienes y/o servicios) a los Institutos de Educación Superior

01 CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	16	% Ejecucion Actual /	69
Programación Actual :	16	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	69
Ejecución Actual :	11	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	15	15	16
Programación Actual :	15	15	16
Ejecución :	11	11	11

LOGROS CUALITATIVOS : Durante el primer trimestre se ha cumplido con la implementación de servicios de limpieza, seguridad y vigilancia en 11 Instituciones de educación Superior.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Dificultad en los requerimientos de bienes y/o servicios por parte de los Institutos de educación Superior.

ACCIONES ADOPTADAS : Asistencia Técnica en la presentación de documentos administrativos (requerimientos de bienes y/o servicios) a los Institutos de Educación Superior

02 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	10	% Ejecucion Actual /	390
Programación Actual :	103	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	38
Ejecución Actual :	39	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	10
Programación Actual :	0	0	10
Ejecución :	3	19	17

LOGROS CUALITATIVOS : Los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Carlos Cueto Fernandini, Argentina y José Pardo se han cumplido en un 100% con el cumplimiento con el proceso de dotación de materiales y equipos para los IEE, en los demás se ha cumplido de manera parcial.
 Enero: Se doto de materiales y equipos a 3 IEST.
 Febrero: Se doto de materiales y equipos a 19 IEST.
 Marzo: Se doto de materiales y equipos a 17 IEST.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Dificultad en la elaboración de los requerimientos de bienes y/o servicios por parte de los Institutos de Educación Superior.

ACCIONES ADOPTADAS : Asistencia Técnica en la presentación de documentos administrativos (requerimientos de bienes y/o servicios) a los Institutos de Educación Superior



03 PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS Y ARBITRIOS

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	15	% Ejecucion Actual /	80
Programación Actual :	21	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	57
Ejecución Actual :	12	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	15	15	15
Programación Actual :	15	15	15
Ejecución :	12	12	12

LOGROS CUALITATIVOS : En el Tema de los Servicios Básicos correspondiente al pago de Luz y agua se cumplido de manera parcial. El pago de arbitrios fue cubierto en un 100% en 12 Institutos de Educación Superior a excepción del Instituto Tecnológico Manuel Arévalo Cáceres se encuentra exonerado

PROBLEMAS PRESENTADOS : Dificultad en la elaboración de los requerimientos de bienes y/o servicios por parte de los Institutos de Educación Superior.
El Instituto Arturo Sabroso Montoya no está inscrito es decir no se encuentra debidamente saneado.

ACCIONES ADOPTADAS : Asistencia Técnica en la presentación de documentos administrativos (requerimientos de bienes y/o servicios) a los Institutos de Educación Superior.

04 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	12	% Ejecucion Actual /	688,825
Programación Actual :	826,596	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	10
Ejecución Actual :	82,659	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	0	0	82,659
Ejecución :	0	0	82,659

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha logrado en un 100% la contratación oportuna y pago de planillas a personal de Institutos de Educación Superior tecnológica la misma que ha sido elaborada una por mes, sumando 3 planillas en el primer trimestre.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Demora en levantamiento de Observaciones de los Términos de Referencias para bienes y servicios por parte de los Institutos de Educación Superior.

ACCIONES ADOPTADAS : Asistencia Técnica en la presentación de documentos administrativos (requerimientos de bienes y/o servicios) a los Institutos de Educación Superior.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0013 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

Unidad de Medida : HORAS LECTIVAS Cadena : 0014 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	40,460	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	40,461	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS :

Se ha conseguido a fortalecer las capacidades al talento humano con la perspectiva de la gestión del cambio dirigido a los Directores Generales, Jefes de la Unidad Académica, Secretaria Académica y Jefes Administrativos de los Institutos de Educación Superior Público, se ha brindado la asistencia técnica a los Institutos Públicos de Educación Superior a fin de asegurar un adecuado gasto presupuestal en la solicitud de requerimiento de bienes y servicios; así como para el mejoramiento de su desempeño en la labor educativa el cuadro de horas y examen de admisión a fin de lograr a mejorar el proceso propio, se ha elaborado documentos de gestión en el marco del buen desempeño y calidad efectiva de los Institutos de Educación Superior Pública para los procesos de mejora y gestión institucional, siendo las siguientes documentos:

- Plan de Trabajo Anual de OGESUP
 - Manual de Supervisión a IESTP
 - Guía de Orientaciones del Proceso de Admisión
 - Guía de Orientaciones de Proyectos Productivos
 - Guía para la Elaboración de Proyectos en el marco del SNIP
 - Fichas didácticas y aplicativas para el Proceso de Monitoreo y Asistencia Técnica
 - Plan de Procesos de Mejora de la Gestión Institucional
 - Plan de Fortalecimiento de Capacidades al Talento Humano.
- Se ha Logrado que los Institutos de Educación Superior Público participe en la sexta de convocatoria para el financiamiento para la mejora del servicio educativo - PROCALIDAD que permitirá mejorar Planes de Mejora Continua y/o Planes de Mejora de Carrera de la Calidad de la Educación Superior en bien del proceso educativo superior.
- Se ha logrado realizar la asistencia técnica por parte de los especialistas de OGESUP de cuadro de horas el mismo que se encuentra en proceso de sinceramiento, instrumento técnico pedagógico, administrativo e institucional de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Público, en el que se consigna la carga docente en concordancia con el Plan de Estudios y el número de aulas por carrera y semestres del año académico 2016, debiendo ceñirse al Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro Analítico de Personal de cada Institución Educativa en el marco del buen desempeño y gestión efectiva.
- Se ha logrado el contrato de docentes para el buen desempeño y funcionamiento de la Institución Educativa en el marco de la Norma Técnica Normas y Procedimientos para la Contratación de Personal Docente en Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos para el año 2014, y cuya vigencia fue extendida para presente año 2016 mediante la Resolución Viceministerial 073-2015-MINEDU.

PROBLEMAS PRESENTADOS :

Dificultad en la elaboración y actualización de instrumentos de gestión; proyectos productivos servicios y procesos de cumplimiento de la normatividad propias de las Instituciones de Educación Superior.

ACCIONES ADOPTADAS :

Desarrollo del Programa de Fortalecimiento de Capacidades a la Gestión del cambio efectivo dirigido a los Directores, personal administrativos, jefe de área y docente de los Institutos de Educación Superior



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA

UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0014 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0015 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	12	% Ejecucion Actual /	25
Programacion Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	25
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha efectuado el pago de pensiones y beneficios sociales de acuerdo a lo programado.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ha descrito ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : No se ha descrito ninguno

01 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	12	% Ejecucion Actual /	25
Programación Actual :	12	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	25
Ejecución Actual :	3	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	1	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Se ha atendido oportunamente el pago de pensiones y beneficios sociales durante el primer trimestre, así mismo durante el mes de febrero se ha efectuado el pago de escolaridad,aguinaldo y gratificaciones

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ha registrado Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : No se ha registrado Ninguno



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0018 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

Unidad de Medida : DOCENTE Cadena : 0018 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	22	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	22	Programacion Inicial .	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	22	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	22	22

LOGROS CUALITATIVOS : Diagnóstico de necesidades y problemática del docente con la coordinación de los 22 acompañantes de Inglés.
Se logró tener la información inicial sobre que fortalezas y necesidades que tenían los docentes de Inglés. Formulación y Aprobación del Plan de Asesoría y Acompañamiento. Se cuenta con el Plan de Acompañamiento de la Coordinación Regional de Inglés en la JEC, para orientar las acciones de implementación del equipo de acompañantes Especializados en la Enseñanza de Inglés, el cual ha sido aprobado.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Desconocimiento de los Directivos en lo que concierne a la elaboración de horarios para la JEC, lo que conllevó a la inadecuada distribución de las aulas funcionales, por lo que en un 50% las IIEE de la JEC 2016, no han asumido la distribución de sus aulas funcionales de su IIEE al momento, por lo que no se estaba cumpliendo la norma (RM N° 451 2015) que establece la organización de la IIEE de la JEC.

ACCIONES ADOPTADAS : En algunas IIEE de la JEC 2016 no se cuenta con las aulas funcionales con instalaciones al 100% pues COSAPI aún no ha finalizado con esa labor. Es así que el MINEDU brinda facilidades, al permitir utilizar el aula de Innovación para que por el momento se implemente allí el aula funcional de Inglés, en las IIEE donde no se contaba con el presupuesto correspondiente, posibilitando que tengan todo previsto para el buen inicio de las clases virtuales.

01 CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ACOMPAÑANTES DE INGLES

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	22	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	22	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	22	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	22	0	0
Programación Actual :	0	22	22
Ejecución :	0	22	22

LOGROS CUALITATIVOS : Se logró contratar a los acompañantes de acuerdo al perfil requerido y en atención a las funciones que desarrollará contando con el apoyo de los 22 acompañantes de Inglés que permitieron desarrollar las coordinaciones necesarias.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Se pudo detectar que había un porcentaje del 2% que habían sido contratados pero que no tenían el perfil necesario según la norma DS 002 -2016 MINEDU, por ello se envió oficio a las UGEL para dar subsanar a esta situación. El pago a los docentes, que no ha sido informado adecuadamente por los directivos, del reconocimiento de las horas adicionales que vienen dictando, ello originó algunas renunciaciones y falta de adjudicaciones en las escuelas, especialmente en el área de Inglés. Por esta situación los docentes se mostraban en algunos casos renuentes a la labor con la plataforma y a las capacitaciones, pues indicaban que era una labor demandante y no podían costear impresiones o que laboraban en otras instituciones para solventarse y no podían quedarse fuera del horario.

ACCIONES ADOPTADAS : Se verificaron los requisitos de la norma D.S. 002-2016 MINEDU detectándose que habían docentes sin cumplir los requisitos, para ello se elaboró un informe y se emitió un oficio comunicando del hecho a las UGEL solicitando corregir los contratos de aquellos docentes que no tenían el dominio mínimo del idioma



03 MOVILIZACION DE ACOMPAÑANTES DE INGLES PARA EL MONITOREO DE DOCENTES DE INGLES

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : DOCENTE Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	4	% Ejecucion Actual /	550
Programación Actual :	22	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	22	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	1
Programación Actual :	0	22	22
Ejecución :	0	22	22

- LOGROS CUALITATIVOS :** Elaboración de los directorios de Directores de las 116 IIEE de la JEC de Lima Metropolitana, a través del trabajo en equipo de los 22 Acompañantes de Inglés, el trabajo ha sido desarrollado por los 22 docentes en el mes de febrero y Marzo
 Aplicación de la ficha preliminar de observación, la cual tenía por objeto dar una primera mirada al trabajo pedagógico en aula de los docentes de Inglés.
 Se han elaborado los planes de trabajo de las GIAs, y Talleres de las capacitaciones para los docentes de la JEC y JER.
 Lográndose obtener una base de datos de 434 docentes con datos relevantes de su formación profesional, expectativas y desempeño que permita un adecuado monitoreo.
- PROBLEMAS PRESENTADOS :** Los acompañantes de inglés que son 22 sin embargo hay zonas muy distantes y peligrosas para atender las necesidades de los docentes de las 116 IIEE en Lima Metropolitana.
- ACCIONES ADOPTADAS :** A lo largo de todo este tiempo los AEI, han venido orientando a los directivos, luego de recibir información sobre la implementación de sus aulas funcionales de Inglés, así como apoyando en los horarios, con la diferenciación de las sesiones virtuales y presenciales, como lo solicitara el MINEDU.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0019 ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0019 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	3	% Ejecución Actual /	67
Programación Actual :	18	Programación Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecución Actual /	11
Ejecución Actual :	2	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Plataforma para el envío de Instrumentos de gestión de directores de IIEE de la jurisdicción de Lima Metropolitana. Visitas técnicas a los Institutos de Educación Superior Públicos con el fin de levantar información de su Internet, inventario de hardware y software, hosting, dominio, entre otros. Desarrollo de las acciones requeridas para la adquisición de equipos de cómputo una durante el mes de febrero y otra durante el mes de marzo.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Falta de licencias para el servidor de dominio y servidores de archivos. Falta de licencias de software de ofimática para los equipos de cómputo de la Sede e Institutos de Educación Superior Públicos de la jurisdicción de Lima Metropolitana. Problemas con la RED de datos y RED de telefonía IP, en la Oficina de Administración. Que se reflejan en el tiempo de respuesta, inestabilidad de la conexión y pérdida de información. Falta de equipos de telecomunicaciones para el respaldo de aquellos que presenten desperfectos técnicos.

ACCIONES ADOPTADAS : Se ha requerido la compra de licencias de Software para base de datos, servidores y Ofimática, para regularizar el déficit existente.

01 ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	3	% Ejecución Actual /	67
Programación Actual :	18	Programación Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecución Actual /	11
Ejecución Actual :	2	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1	1	1
Programación Actual :	1	1	1
Ejecución :	0	1	1

LOGROS CUALITATIVOS : Soporte a las diferentes oficinas de la DRELM (cableado, impresoras, creación de cuentas SINAD, Correos Institucionales, entre otros). Atención de documentos en cuestión de Especificaciones Técnicas Mínimas para la adquisición de Equipos de Cómputo y Periféricos solicitados por las diferentes oficinas de la DRELM e Institutos, que se resumen en 02 acciones, una durante el mes de Febrero y una en el mes de marzo. Implementación de la Intranet Institucional para los usuarios de la DRELM e Institutos. Adquisición de Gabinete de Telecomunicaciones, Patch Panel y rejilla para cableado estructurado de las oficinas del tercer piso (Equipo de Actas y Títulos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y Órgano de Control de Institucional)

PROBLEMAS PRESENTADOS : Existen requerimientos de soporte técnico in situ a los Institutos de Educación Superior Públicos de la jurisdicción de Lima Metropolitana que no están siendo atendidos a tiempo, debido a la falta de personal y la carga de trabajo en soporte técnico que se realiza en la Sede.

ACCIONES ADOPTADAS : Con el objetivo de atender las solicitudes de soporte de los IESTP de la jurisdicción de Lima Metropolitana, sin descuidar el soporte técnico en la Sede, se elaboró un cronograma de visitas técnicas, 01 vez por semana, para dar solución a los problemas que presentan, los cuales son:
Mantenimiento de los equipos de cómputo de laboratorios.
Enviar y gestionar un caso de soporte ante la marca de los equipos de cómputo que cuentan con garantía.
Instalación e implementación de sistemas biométricos



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0020 ATENCION DE FENOMENO EL NIÑO

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0020 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	500	% Ejecucion Actual /	100
Programacion Actual :	502	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	502	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	458	479	502

LOGROS CUALITATIVOS : Se cuenta con una base de datos de 479 Instituciones educativas declaradas en emergencia por el fenómeno del niño:
UGEL 01=79
UGEL 02=88
UGEL 03=40
UGEL 04=90
UGEL 05=56
UGEL 06=75
UGEL 07=51

Se ha brindado asistencia técnica para la elaboración de planes de Gestión de riesgo de desastre y contingencia a 342 I.E. Reconocidas y aprobadas con resolución ministerial.
Se ha informado sobre las acciones preventivas ante impactos negativos de la Radiación Ultravioleta a 02 institutos de educación Superior Pedagógica y 21 Institutos de Educación Superior Tecnológica.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ausentismo de los directores de las IIEE de reciente creación dificultó el trabajo de los promotores de gestión de riesgo , docentes y técnicos.
Faltan 18 IIEE de creación que están en proceso de culminar los planes de gestión de riesgo de desastres.
Se han concluido con la elaboración de 137 planes de gestión de riesgo de desastres y contingencia en las Instituciones educativas priorizadas no han sido reconocidos ni aprobados por Resolución directoral

ACCIONES ADOPTADAS : Se han reprogramado las visitas a las IIEE de creación donde no se encontró a la máxima autoridad.

En los Institutos de educación Superior Públicos con escasa identificación de escenarios de riesgos sobre las características de peligros y vulnerabilidades.

01 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS PARA ATENCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Meta Fisica : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	500	% Ejecucion Actual /	100
Programación Actual :	502	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	100
Ejecución Actual :	502	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	500	0	0
Programación Actual :	458	479	502
Ejecución :	458	479	502

LOGROS CUALITATIVOS : Se contrataron 98 personas entre especialistas de gestión de riesgo de la DRELM, especialistas de gestión de riesgo para las IESTP, coordinadores de FEN para cada UGEL, promotores de gestión de riesgo para la atención de redes educativas que permitió la atención de 502 Instituciones educativas, 479 Instituciones de educación básica Regular y 23 Institutos de educación superior Tecnológica y pedagógica.

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se ha registrado ningún problema

ACCIONES ADOPTADAS : No se ha registrado ningún problema



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0017 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Unidad de Medida : LOCAL ESCOLAR Cadena : 0017 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	74	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	74	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se reporta ejecución sobre esta tarea

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno

01 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : LOCAL ESCOLAR Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	74	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	74	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	74	74	74
Programación Actual :	74	74	74
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : No se reporta ejecución física ni financiera sobre esta tarea

PROBLEMAS PRESENTADOS : No se efectuaron oportunamente los requerimientos ni especificaciones técnicas

ACCIONES ADOPTADAS : Se brindo asistencia técnica para solicitar los requerimientos



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0016 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Unidad de Medida : PERSONA Cadena : 0016 Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	21,257	% Ejecucion Actual /	4
Programacion Actual :	15,943	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	5
Ejecución Actual :	835	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	835	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se lograron desarrollar capacidades en 690 Directores y 145 docentes, un total de 835 profesionales con capacidades desarrolladas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Escaso recurso presupuestal asignado a la región DRELM para la implementación de talleres de capacitación

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordina con los Directores de UGEL para reunirse internamente con las áreas de ASGESE, AGEBAT, AGEBRE designando y acrediten al personal que apoyará y desarrollará las acciones de PREVAED en el año lectivo.

001 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : PERSONA Estado : EN PROCESO

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	21,257	% Ejecucion Actual /	4
Programación Actual :	15,943	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	5
Ejecución Actual :	835	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	1,773	1,771	1,771
Programación Actual :	1,773	1,771	1,771
Ejecución :	0	835	0

LOGROS CUALITATIVOS : Se desarrollaron capacitaciones en:
Gestión del riesgo de desastres.
Adaptación al cambio climático.
Soporte socio emocional y en redes.Desarrollando capacidades en 835 directores de cada UGEL y especialistas.

PROBLEMAS PRESENTADOS : Escaso recurso presupuestal asignado a la DRELM para la implementación de talleres de capacitación

ACCIONES ADOPTADAS : Se coordina con los Directores de UGEL para reunirse internamente con las áreas de ASGESE, AGEBAT, AGEBRE designando y acrediten al personal que apoyará y desarrollará las acciones de PREVAED en el año lectivo.



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA

UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0021 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA

Cadena : 0021

Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	285	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	139	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

0.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Meta Física : NO ACUMULABLE

Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA

Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	285	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	139	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el segundo trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el segundo trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el segundo trimestre



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0028 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0028 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	0	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	11	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Meta Fisica : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	11	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	11	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0029 GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0029 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	0	% Ejecución Actual /	0
Programación Actual :	103	Programación Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecución Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	0	% Ejecución Actual /	0
Programación Actual :	103	Programación Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecución Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0027 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL

Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Cadena : 0027 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	7	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	61	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTITUCION EDUCATIVA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	7	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	61	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0026 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Unidad de Medida : FAMILIA Cadena : 0026 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,100	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	1,100	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : FAMILIA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	1,100	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	1,100	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0025 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL

Unidad de Medida : FAMILIA Cadena : 0025 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,220	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	1,220	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : FAMILIA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1,220	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	1,220	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0024 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Cadena : 0024 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	14	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	14	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Meta Fisica : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	14	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	14	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL

Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Cadena : 0023 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	49	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	49	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL

Meta Física : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	49	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	49	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programación Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

001 GESTION DEL PROGRAMA-LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0004 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	2	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	2	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0022 EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Cadena : 0022 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	2	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	3	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Meta Fisica : ACUMULABLE Unidad de Medida : INSTANCIA INTERMEDIA Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial ;	2	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	3	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno



PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016 - REPROGRAMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 017 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDAD :

0030 GESTION DEL PROGRAMA-INCLUSIÓN DE NIÑOS,NIÑAS JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Unidad de Medida : ACCION Cadena : 0030 Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	0
Programacion Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Ejecución	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

01 GESTION DEL PROGRAMA-INCLUSIÓN DE NIÑOS,NIÑAS JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Meta Física : NO ACUMULABLE Unidad de Medida : ACCION Estado : POR EJECUTAR

CANTIDAD ANUAL :

Programación Inicial :	1	% Ejecucion Actual /	0
Programación Actual :	1	Programacion Inicial	
Ejec. Trimestre Ant. :	0	% Ejecucion Actual /	0
Ejecución Actual :	0	Programacion Actual	

CANTIDAD MENSUAL :

	ENE	FEB	MAR
Programación Inicial :	0	0	0
Programación Actual :	0	0	0
Ejecución :	0	0	0

LOGROS CUALITATIVOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

PROBLEMAS PRESENTADOS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre

ACCIONES ADOPTADAS : Ninguno, inicia ejecución en el tercer trimestre