



PERU

Ministerio de Educación

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

## I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 1 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

SECTOR : EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2017

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD OPERATIVA : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

ETAPA : SEGUIMIENTO

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | CODIGO  | C.C. | ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA      | EN EL TRIMESTRE |               |         |            |           |         | EN EL AÑO     |               |        |            |           |         | ESTADO SEGUIMIENTO |
|------------------------|---------|------|---|-----------------------|-----------------|---------------|---------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------|------------|-----------|---------|--------------------|
|                        |         |      |   |                       | FINANCIERO      |               |         | FISICO     |           |         | FINANCIERO    |               |        | FISICO     |           |         |                    |
|                        |         |      |   |                       | PROGRAMADO      | DEVENGADO     | %       | PROGRAMADO | EJECUTADO | %       | PIM           | DEVENGADO     | %      | PROGRAMADO | EJECUTADO | %       |                    |
| PP 0068                | 3000001 | 0039 | ATENCION DE SERVICIOS ESSENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES   | LOCAL                 | 0.00            | 0.00          | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 20,110.00     | 0.00          | 0.00%  | 16         | 0         | 0.00%   | POR EJECUTAR       |
| PP 0090                | 3000366 | 0007 | ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR                                   | DOCENTE               | 26,144.89       | 26,144.89     | 100.00% | 497        | 497       | 100.00% | 833,000.00    | 26,144.89     | 3.14%  | 497        | 497       | 100.00% | EN PROCESO         |
| APNOP                  | 3999999 | 0027 | ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA   | ACCION                | 31,850.00       | 31,850.00     | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | 1,918,262.00  | 31,850.00     | 1.66%  | 1          | 1         | 100.00% | EN PROCESO         |
| PP 0106                | 3000793 | 0016 | ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO            | FAMILIA               | 0.00            | 0.00          | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 13,050.00     | 0.00          | 0.00%  | 1,264      | 0         | 0.00%   | POR EJECUTAR       |
| PP 0107                | 3000546 | 0019 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO  | INSTITUCION EDUCATIVA | 144,585.11      | 144,585.11    | 100.00% | 2          | 2         | 100.00% | 650,164.00    | 144,585.11    | 22.24% | 2          | 2         | 100.00% | EN PROCESO         |
| PP 0107                | 3000546 | 0032 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - FAMILIA BARCIA BONIFATI                                    | INSTITUCION EDUCATIVA | 11,432.38       | 11,432.38     | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | 64,698.00     | 11,432.38     | 17.67% | 1          | 1         | 100.00% | EN PROCESO         |
| PP 0107                | 3000546 | 0033 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALEZ PRADA                                      | INSTITUCION EDUCATIVA | 2,810.00        | 2,810.00      | 100.00% | 1          | 1         | 100.00% | 36,223.00     | 2,810.00      | 7.76%  | 1          | 1         | 100.00% | EN PROCESO         |
| PP 0107                | 3000546 | 0018 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE  | INSTITUCION EDUCATIVA | 755,822.59      | 766,963.81    | 100.00% | 2          | 2         | 100.00% | 2,704,446.00  | 766,963.81    | 28.36% | 2          | 2         | 100.00% | EN PROCESO         |
| PP 0090                | 3000365 | 0006 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR | INSTITUCION EDUCATIVA | 0.00            | 0.00          | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 36,972.00     | 0.00          | 0.00%  | 9          | 0         | 0.00%   | POR EJECUTAR       |
| APNOP                  | 3999999 | 0022 | DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA  | HORAS LECTIVAS        | 12,893,018.00   | 12,900,016.24 | 100.00% | 390        | 0         | 0.00%   | 59,454,711.00 | 12,900,016.24 | 21.70% | 390        | 0         | 0.00%   | EN PROCESO         |
| APNOP                  | 3999999 | 0023 | DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES  | HORAS LECTIVAS        | 11,308.00       | 11,128.00     | 98.41%  | 3,388      | 0         | 0.00%   | 587,290.00    | 11,128.00     | 1.89%  | 40,860     | 0         | 0.00%   | EN PROCESO         |
| APNOP                  | 3999999 | 0031 | DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE   | PARTICIPANTE          | 0.00            | 0.00          | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 225,575.00    | 0.00          | 0.00%  | 3,195      | 0         | 0.00%   | POR EJECUTAR       |
| PP 0068                | 3000736 | 0003 | FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO                          | PERSONA               | 0.00            | 0.00          | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 284,490.00    | 0.00          | 0.00%  | 594        | 0         | 0.00%   | POR EJECUTAR       |
| AC                     | 3999999 | 0021 | GESTION ADMINISTRATIVA  | ACCION                | 4,803,819.21    | 4,804,120.07  | 100.00% | 3          | 3         | 100.00% | 22,826,655.00 | 4,804,120.07  | 21.05% | 12         | 3         | 25.00%  | EN PROCESO         |
| PP 0091                | 3000515 | 0011 | GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL   | INSTITUCION EDUCATIVA | 2,675.67        | 2,675.67      | 100.00% | 1          | 0         | 0.00%   | 72,065.00     | 2,675.67      | 3.71%  | 2          | 0         | 0.00%   | EN PROCESO         |
| PP 0090                | 3000001 | 0037 | GESTION DEL PROGRAMA  | ACCION                | 0.00            | 0.00          | 0.00%   | 0          | 0         | 0.00%   | 311,256.00    | 0.00          | 0.00%  | 13         | 0         | 0.00%   | POR EJECUTAR       |
| PP 0090                | 3000001 | 0005 | GESTION DEL PROGRAMA  | ACCION                | 17,279.00       | 17,279.00     | 100.00% | 0          | 0         | 0.00%   | 112,586.00    | 17,279.00     | 15.36% | 220        | 0         | 0.00%   | EN PROCESO         |
| PP 0106                | 3000001 | 0014 | GESTION DEL PROGRAMA  | ACCION                | 9,223.46        | 9,223.46      | 100.00% | 0          | 0         | 0.00%   | 38,484.00     | 9,223.46      | 23.97% | 4          | 0         | 0.00%   | EN PROCESO         |
| PP 0091                | 3000515 | 0013 | GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA                 | INSTITUCION EDUCATIVA | 3,042.33        | 3,042.33      | 100.00% | 1          | 0         | 0.00%   | 41,051.00     | 3,042.33      | 7.41%  | 1          | 0         | 0.00%   | EN PROCESO         |

I TRIMESTRE

|                         |         |      |   |                       |                      |                      |                |     |     |         |                       |                      |               |        |     |         |              |
|-------------------------|---------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----|-----|---------|-----------------------|----------------------|---------------|--------|-----|---------|--------------|
| PP 0090                 | 3000385 | 003R | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR     | INSTITUCION EDUCATIVA | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 136,009.00            | 0.00                 | 0.00%         | 74     | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| APNO2                   | 3999999 | 0028 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  | INSTANCIA INTERMEDIA  | 633,835.81           | 633,835.81           | 100.00%        | 139 | 113 | 81.29%  | 4,386,732.00          | 633,835.81           | 14.45%        | 139    | 113 | 81.29%  | EN PROCESO   |
| APNO2                   | 3999999 | 0024 | OBLIGACIONES PREVISIONALES  | PLANILLA              | 15,764,894.94        | 15,764,894.94        | 100.00%        | 3   | 3   | 100.00% | 63,913,309.00         | 15,764,894.94        | 24.67%        | 12     | 3   | 25.00%  | EN PROCESO   |
| APNO2                   | 3999999 | 0025 | ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA   | ACCION                | 256,910.06           | 256,910.06           | 100.00%        | 3   | 3   | 100.00% | 1,102,144.00          | 256,910.06           | 23.31%        | 12     | 3   | 25.00%  | EN PROCESO   |
| PP 0051                 | 3000712 | 0002 | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO   | PERSONA ATENDIDA      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 1,026,969.00          | 0.00                 | 0.00%         | 19,841 | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| PP 0051                 | 3000712 | 0001 | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR  | FAMILIA               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 371,982.00            | 0.00                 | 0.00%         | 1,760  | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| PP 0107                 | 3000540 | 0035 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-MANUEL GONZALES PRADA    | INSTITUCION EDUCATIVA | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 24,371.00             | 0.00                 | 0.00%         | 1      | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| PP 0107                 | 3000546 | 0020 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA                          | INSTITUCION EDUCATIVA | 55,991.25            | 55,991.25            | 100.00%        | 2   | 2   | 100.00% | 150,878.00            | 55,991.25            | 37.11%        | 2      | 2   | 100.00% | EN PROCESO   |
| PP 0107                 | 3000546 | 0034 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-FAMILIA BARCIA BONIFATTI | INSTITUCION EDUCATIVA | 325.75               | 325.75               | 100.00%        | 1   | 1   | 100.00% | 9,896.00              | 325.75               | 3.58%         | 1      | 1   | 100.00% | EN PROCESO   |
| PP 0091                 | 3000515 | 0008 | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA   | TERRENO               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 14,366.00             | 0.00                 | 0.00%         | 8      | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| PP 0091                 | 3000515 | 0029 | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL                            | TERRENO               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 39,898.00             | 0.00                 | 0.00%         | 38     | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| PP 0107                 | 3000001 | 0030 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA   | INFORME TECNICO       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 15,660.00             | 0.00                 | 0.00%         | 2      | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| PP 0107                 | 3000001 | 0036 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-MANUEL GONZALES PRADA   | INFORME TECNICO       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 40.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 1      | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| PP 0068                 | 3000740 | 0004 | SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  | INTERVENCIÓN          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%          | 0   | 0   | 0.00%   | 165,470.00            | 0.00                 | 0.00%         | 1      | 0   | 0.00%   | POR EJECUTAR |
| <b>TOTAL FINANCIERO</b> |         |      |   |                       | <b>35,424,969.45</b> | <b>35,443,228.77</b> | <b>100.00%</b> |     |     |         | <b>161,588,001.00</b> | <b>35,443,228.77</b> | <b>21.93%</b> |        |     |         |              |

INFORMACION CUALITATIVA

LOGROS:

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 3 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

AL TÉRMINO DEL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA CONTRATACIÓN DE 19 DOCENTES ACOMPAÑANTES ESPECIALIZADOS DE INGLÉS (AEI), PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SE LOGRÓ REALIZAR COORDINACIONES CON LOS DIRECTIVOS DE LAS I.EE. DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA ACERCA DE LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE SUS AULAS FUNCIONALES, DE MANERA QUE HAN SIDO IMPLEMENTADAS AL 80 EN LAS I.EE. DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL 2016 Y 2015, DONDE HAN UBICADO LOS EQUIPOS EN LAS AULAS FUNCIONALES DE INGLÉS Y EN ALGUNOS CASOS HAN INSTALADO TODOS LOS EQUIPOS EN EL AULA DE INNOVACIÓN.

ASESORÍA A LOS DIRECTIVOS DE LAS 21 I.EE. 2017 RESPECTO A LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, EL ACOMPAÑAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE DEL HORARIO DEL ÁREA DE INGLÉS, DEBIDO A LA METODOLOGÍA BLEENDE, ES NECESARIO CONSIDERAR LOS HORARIOS SUGERIDOS EN LA R.S.G. 073-2017-MINEDU ASÍ COMO EL INGRESO DE DATOS EN SISTEMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA- SIAGIE, LA DATA DE LOS ESTUDIANTES Y EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA-SIJECLA DE LOS DOCENTES DE INGLÉS CON EL FIN DE QUE EMPIECEN A TRABAJAR CON LA PLATAFORMA EN EL MES DE ABRIL.

EN LA JURISDICCIÓN DE LAS 7 UGEL LIMA METROPOLITANA, SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE 487 DOCENTES DE INGLÉS EN LAS 137 ESCUELAS DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CON QUIENES SE COORDINÓ EL USO DE LA PLATAFORMA, ASÍ MISMO CON LOS COORDINADORES DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO, PARA ELLO SE VINCULÓ COORDINANDO LA REALIZACIÓN DE LA TALLERÍA CON LOS DOCENTES, ESTA CAPACITACIÓN ES BRINDADA POR LOS ACOMPAÑANTES ESPECIALIZADOS DE INGLÉS (AEI).

SE HAN COORDINADO CON LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGEL, LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES PARA LAS CAPACITACIONES SEMI-PRESENCIALES PARA DOCENTES FORTALEZA DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y JORNADA ESCOLAR REGULAR, EL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN.

### CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE

SE LOGRÓ LA ATENCIÓN OPORTUNA AL PAGO DE PLANILLAS A DOCENTES DE EDUCACIÓN PEDAGÓGICA REGULAR DE LAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO EMILIA BARCIA BONIFATI Y MANUEL GONZALES PRADA.

### PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

SE LOGRÓ EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO EMILIA BARCIA BONIFATI Y MANUEL GONZALES PRADA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA Y DESAGUE.

### DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL FEBRERO AL IESTP RAMIRO PRIALE PRIALE Y EL MES MARZO IESTP LURIN Y IESTP MAGDA PORTAL.

SE ATENDIÓ OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 19 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS, LOS CUALES SON:

1. IESTP LURIN
2. IESTP CARLOS CUESTO FERNANDINI
3. IESTP RAMIRO PRIALE PRIALE
4. IESTP NACIONES UNIDAS
5. IESTP ARGENTINA
6. IESTP DISEÑO Y COMUNICACIÓN
7. IESTP JOSE PARDO
8. IESTP MARIA ROSARIO ARAOZ PINO
9. IESTP JULIO CESAR TULLO
10. IESTP GILDA LILIAN GALLIVIAN ROSADO
11. IESTP MANUEL SEDANL CORRALLS
12. IESTP JUAN VELASCO ALVARADO
13. IESTP MISIONEROS MONTE OLIVANOS
14. IESTP ANTONIO ORRIGO ESPINOZA
15. IESTP LUIS NEGREIROS VILGA
16. IESTP HUAYCAN
17. IESTP VILLA MARIA
18. IESTP MANUEL SABROSO MONTOYA
19. IESTP FRANCISCO DE ASIS

EL PAGO OPORTUNO DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL CAS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

### DELEGACIONES PREVISIONALES

SE ATENDIÓ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL PAGO DE LA PLANILLAS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017, ASÍ MISMO EL PAGO DE ESCOLARIDAD SE EFECTUÓ EN EL MES DE ENERO.

### ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SE REALIZÓ LA INSCRIPCIÓN DE CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN EN LOS EXPEDIENTES, INCLUYENDO LA DEPURACIÓN DE LOS MISMOS.

SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN ENTRE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (OACIGED), CON EL FIN DE COORDINAR LA TRANSFERENCIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO, ACORDÁNDOSE LA REMISIÓN DE LA ACTA DE EVALUACIÓN EMITIDAS HASTA EL AÑO 1985 AL MINEDU.

SE HA DISEÑADO LA ORIENTACIÓN DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO, ENCONTRÁNDOSE EN EVALUACIÓN POR LOS ARCHIVOS PERIFÉRICOS Y CENTRAL DE LA DRELM.

SE CUMPLIÓ EXHOSAMENTE LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE RESOLUCIONES DIRECTORALES 2000-2011.

### GESTIÓN ADMINISTRATIVA



PERU

Ministerio de Educación

# SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

## I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 4 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

A NIVEL ADMINISTRATIVO SE LOGRARON CUMPLIR LAS PRINCIPALES TAREAS COMO LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS BÁSICOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS, CONTRATACION DE PERSONAL CAS, PAGO DE PLANILLA PARA LA SEDE, DE MANERA OPORTUNA SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN APLICATIVO QUE TIENE UN INTERFASE CON EL SINAD PARA EL REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, LO CUAL PERMITIRÁ ELIMINAR EL LLENADO MANUAL DEL FORMATO POR PARTE DEL CIUDADANO Y MANTENER UNA BASE DE DATOS SISTEMATIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, EQUIPO DE IMAGEN Y COMUNICACIONES, REALIZO 20 EVENTOS, SOBREPASO LO PROGRAMADO EN EL POI, ESTO DEBIDO A LA AMPLITUD DE LOS EVENTOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS.

LAS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SIMON, EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017 TIENE COMO LOGRO OBTENIDO EL HABER MEDIDO INDICADORES EDUCATIVOS Y GENERADO INFORMACIÓN RELEVANTE Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS, LIMITANDO REPORTES EN TIEMPO REAL A LAS DISTINTAS INSTANCIAS (DIRELM, UGEL, RED EDUCATIVA Y IE) PARA, EN BASE A EVIDENCIAS OBJETIVAS, SE TOMEN DECISIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA BRINDAR CADA VEZ, UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IEL DEL ÁMBITO DE LAS SIETE (7) UGEL DE LA LIMA METROPOLITANA.

SE REALIZARON 156 VISITAS DE DELEGACIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IRREGULARES Y ESTABLECIMIENTOS INFORMALES, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. ASIMISMO SE COORDINÓ CON LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LOS OLIVOS, CARABAYLLO, PUENTA PEDRA, COMAS, SANTA ROSA, ANCON, INDEPENDENCIA, ATE Y VILLA EL SALVADOR LOS OPERATIVOS DE CLAUSURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IRREGULARES Y ESTABLECIMIENTOS INFORMALES, CLAUSURÁNDOSE 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS IRREGULARES Y 30 ESTABLECIMIENTOS INFORMALES.

### GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL

SE LOGRÓ EN EL MES DE MARZO LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA DE ACCESO I

SE HA CONSOLIDADO LA DATA DE SOLICITUDES DE CREACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL QUE NO HAN SIDO ATENDIDOS EN AÑOS ANTERIORES POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS, A FIN DE SER INCLUIDOS EN EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA EN EL PRESENTE AÑO PARA DETERMINAR LA EL SUSTENTO PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS

### GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

SE LOGRÓ LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN OPERACIÓN DE CONDICIONES A PARTIR DEL MES DE MARZO, PERMITIENDO VERIFICAR LAS CONDICIONES GENERADAS POR LAS UGEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 14 NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y 14 DE SECUNDARIA CREADOS EN DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, LA CONVERSIÓN DE 109 PROMOCIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE 86 DOCENTES A NIVEL INICIAL Y 39 DE SECUNDARIA, Y ASÍ ATENDER A 2 990 ESTUDIANTES DESDE EL MES DE MARZO.

### DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES

SE HA LOGRADO MANTENER OPERATIVO, CON LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS A LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO EMILIA BARCIA BONIFATI Y MANUEL GONZALES PRADA

### GESTIÓN DEL PROGRAMA

REUNIÓN GENERAL CON LOS RCI DE LAS 7 UGEL, SE HAN REALIZADO TRES REUNIONES EN EL MES DE MARZO ESTABLECIENDO PAUTAS DE TRABAJO CON LOS GESTORES LOCALES Y RESPONSABLES LOCALES DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2016, REFERENTE A LOS PLANIFICADORES DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS COORDINADORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, REALIZANDO EN EL APLICATIVO EXCEL E INFORMANDO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRELM LA SOLICITUD DE CONSIDERACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS DEL DESEMPEÑO.

A TRAVÉS DE LOS RCI Y GESTORES LOCALES SE ESTABLECIÓ EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA BASE DE DATOS REQUERIDOS, LAS CUALES SERVIRÁN COMO DATA INICIAL PARA EL SIGMA 2.0

TRABAJO DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL EQUIPO DE MONITOREO DE CADA UGEL PARA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DIRIGIDO A LA JEFA TURA PARA LAS ACCIONES A REALIZAR ANTE LA EMERGENCIA DE LAS INCIDENCIAS OCURRIDAS POR EL NIÑO COSTERO

### GESTIÓN DEL PROGRAMA

SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA FICHA Y RUBRICA CON LOS ESPECIALISTAS DE ESTADÍSTICA SOBRE EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR, LLEGANDO AL 95

SE PARTICIPÓ Y SE ADJUDICÓ LA FICHA DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN EL MES DE FEBRERO CON EL QUE SE REALIZÓ EL MONITOREO Y EL INGRESO A SIMON.

SE ELABORÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS AUXILIARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LAS SIETE UGEL, EN VISTA DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO EN EL PAT, SIENDO SU EJECUCIÓN EN EL MES DE JUNIO.

SE ELABORÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS DE LA EBR, EBA Y CÉTPRO HIA DESARROLLARSE EN EL MES DE MAYO

### ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO

### SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA

### CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO

SE LOGRÓ LA ATENCIÓN OPORTUNA AL PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO EN LOS DE LAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO EMILIA BARCIA BONIFATI Y MANUEL GONZALES PRADA.

### GESTIÓN DEL PROGRAMA

DICHA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA TRIMESTRES POSTERIORES



PERU

Ministerio de Educación

# SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 5 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

ADQUISICION DE ESCANERES, EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SOFTWARE DE GESTION Y SERVICIOS DE CABLEADO, EXPEDIENTE TECNICO PARA ADECUACION DEL AMBIENTE DE MICROFORMAS, PARA EL PROYECTO DE LA LINEA DE DIGITALIZACION EN LA DRELM.

SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

AL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON 1662 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA INTERVIENIENDO A UN TOTAL DE 113 INSTANCIAS INTERMEDIAS, EN LOS AVANCES SOBRE EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR Y LA PLANIFICACION Y ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION

SE REALIZARON 119 REUNIONES DE COORDINACION CON DIRECTIVOS DE INSTANCIAS INTERMEDIAS A FIN DE EVALUAR LOS AVANCES DE GESTION EN EL CONTEXTO DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2017.

SE REALIZARON 28 GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE CON INSTANCIAS INTERMEDIAS

PARTICIPACION Y ELABORACION DE ENCUESTA DE CORROBORACION DE ESTADO A LAS ESCUELAS PUBLICAS FOCALIZADAS Y NO FOCALIZADAS EN EL CONTEXTO DEL FENOMENO EL NIÑO COSTERO.

DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE

DICHA ACTIVIDAD HA SIDO PROGRAMADA PARA TRIMESTRES POSTERIORES

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONIFATTI

SE LOGRO EL PAGO OPORTUNO DE 03 PERSONAS ADMINISTRATIVAS Y APOYO AL PRIMER TRIMESTRE BAJO LA MODALIDAD CAS, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO EMILIA BARCIA BONIFATTI

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALES PRADA

SE LOGRO EL PAGO OPORTUNO DE 01 PERSONA ADMINISTRATIVA Y APOYO AL PRIMER TRIMESTRE BAJO LA MODALIDAD CAS, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO MANUEL GONZALES PRADA

PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-EMILIA BARCIA BONIFATTI

SE LOGRO CON EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO EMILIA BARCIA BONIFATTI, CUENTE CON EL PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO BASICO Y ARBITRIOS.

PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-MANUEL GONZALES PRADA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA-MANUEL GONZALES PRADA

ESTA ACTIVIDAD FUE PROGRAMADA PARA EL II TRIMESTRE.

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

DICHA ACTIVIDAD FUE PROGRAMADA PARA TRIMESTRES POSTERIORES

ATENCION DE SERVICIOS ESSENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES

DICHA ACTIVIDAD HA SIDO PROGRAMADA PARA TRIMESTRES POSTERIORES



PERU

Ministerio de Educación

# SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

## I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 6 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

| PROBLEMAS  |
|--|
| <p>PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR</p> <p>DICHA ACTIVIDAD AUN NO SE HA INICIADO, DEBIDO A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE VIDA SIN DROGAS-DEVIDA, PARA QUE SEA GESTIONADO POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO</p>   |
| <p>PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO</p> <p>DICHA ACTIVIDAD AUN NO SE HA INICIADO, DEBIDO A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE VIDA SIN DROGAS-DEVIDA, PARA QUE SEA GESTIONADO POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO</p>  |
| <p>SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS</p> <p>ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EJECUTAR INTERVENCIONES, POR LO CUAL SE PROPUSO REALIZARLOS EN ESCUELAS SEGURAS PROTECTORAS( CABECERAS DE RED), SUSTENTADA CON UN PRESUPUESTO PRELIMINAR DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, MEDIANTE EL MEMORANDUM N° 204-2017-DRELM-OSSE.</p>  |
| <p>FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</p> <p>DICHA ACTIVIDAD INICIALMENTE TENIA COMO UNIDAD DE MEDIDA 1584 PERSONAS, PERO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL ERA INSUFICIENTE POR LO CUAL SE PROPUSO LA MODIFICACION MEDIANTE MEMORANDUM N° 204-2017-DRELM-OSSE.</p>  |
| <p>CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR</p> <p>AL PRIMER TRIMESTRE, NO HAY AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A LOS 9 COORDINADORES REGIONALES, FUE REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, Y NO EN EL PRESENTE AÑO COMO SE ENCUENTRA PROGRAMADO</p>   |
| <p>ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIOCCIDENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR</p> <p>DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE CLASES EN LAS ESCUELAS, NO SE PUDO FINALIZAR EL DIAGNOSTICO PRELIMINAR EN LAS 137 IIEE DE LA JEC, SOLAMENTE EN LAS 21 IIEE PARA EL 2017</p> <p>AL MES DE MARZO SE HAN COMPLETADO 19 PUESTOS DE LOS 25, POR LO CUAL NO SE HA PODIDO CAPACITAR A LOS ACOMPAÑANTES ESPECIALIZADOS DE INGLÉS-ACI</p> <p>EN CUANTO A LA TAREA MOVILIZACIÓN DE ACOMPAÑANTES PARA MONITOREO DE DOCENTES, DEBIDO A QUE REGIÓN SE COMPLETO A MARZO 19 PUESTOS, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR LA EMERGENCIA A CAUSA DEL FENOMENO DEL NIÑO, NO SE EJECUTO ESTA TAREA.</p>  |
| <p>CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE</p> <p>EXISTE UNA DIFICULTAD EN EL PROCESO DE CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO DE IESPP, ESTO DEBIDO AL TARJETERO Y/O BIOMÉTRICO, OBSERVÁNDOSE QUE EL SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO EN LOS IESPP ESTÁ FALLANDO POR LO CUAL LO ESTAN REALIZANDO MANUALMENTE A CARGO DE LOS PROPIOS VIGILANTES CUYO MECANISMO IMPIDE TENER UN REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO.</p> <p>DE LA MISMA MANERA SE EVIDENCIA EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO QUE NO SE ESTA ENTREGANDO DE MANERA REGULAR LAS BOLETAS DE PAGOS, GENERANDO MOLESTIAS AL PERSONAL NOMBRADO</p>  |
| <p>PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA</p> <p>DEBIDO A LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS EN CUYO EFECTO SE PRESENCIÓ LLUVIAS Y HUAYCOS EN LAS ZONAS DE JURISDICCION CIJOSICA, SAN JUAN DE JURISDICCION, ENTRE OTROS DISTRITOS, OCASIONÓ EL CORTE DEL SERVICIO BÁSICO DEL AGUA POTABLE ANTE ESTE HECHO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN TOMO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, CON LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA</p>  |
| <p>DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA</p> <p> TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPLENTO N° 004-2010-ED, RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 069-2015-MINEDU Y MODIFICATORIA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 070-2016-MINEDU, QUE EL PERIODO ACADÉMICO EN LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EMPIEZAN A PARTIR DEL MES DE ABRIL, POR ELLO NO ES POSIBLE INDICAR UNA AVANCE FÍSICO DE HORAS LECTIVAS PARA LA TAREA DENOMINADA DESARROLLO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DE LA PLANILLA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO Y ARTÍSTICO</p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD LAS TAREAS DE CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS IIEE, DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS IIEE Y PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS, TIENE COMO META FÍSICA 390 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO LA DRELM CUENTA CON 23 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO, PERO EL ÁREA RESPONSABLE NO INFORMO EN SU MOMENTO DICHA MODIFICACIÓN</p> <p>PRESENTACIÓN TARDÍA DE LOS RECIBOS DE SERVICIOS BÁSICOS POR PARTE DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS</p> <p>DIFICULTAD EN LA ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR.</p> |
| <p>OBLIGACIONES PREVISIONALES</p> <p>NO SE REPORTO PROBLEMAS</p>   |

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE

|  |
|--|
| <p><b>ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA</b></p> <p>SE DETECTÓ QUE LAS ORIENTACIONES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SE FUNDAMENTAN EN EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL-CCD, POR LO QUE SE REPROGRAMO PARA EL MES DE AGOSTO.</p> <p>A PARTIR DE LA NULVA DISPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA N° 012-2012-MINEDU/SG-PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y USO DE DOCUMENTOS OFICIALES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SE HAN INCLUIDO CARACTERISTICAS A LAS MODALIDAD DE SERVICIOS PLANTEADOS</p>  |
| <p><b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b></p> <p>LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SON EN LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>SEGÚN COMUNICADO N° 001-2017-OSCE, SE INFORMA LA SUSPENSIÓN DE LAS COMPRAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO MARCO HASIA EL 18.04.2017.</p> <p>ACTUALMENTE NO CONTAMOS CON EL ACCESO A LA REMIEM LO CUAL DILATA TIEMPO PARA PROCESAR LA RESOLUCIÓN Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE LEY</p> <p>EN EL CASO DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES, SE DIFICULTA LA SUPERVISIÓN AL NO EXISTIR UN CONTROL CONSTANTE Y BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE SU UBICACIÓN Y DE LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS.</p>  |
| <p><b>GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL</b></p> <p>EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DEL ESPECIALISTA PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO CONTEMPLADOS PARA EL MES DE ENERO 2017 SE REALIZO EN EL MES DICIEMBRE 2016</p> <p>LA CONVOCATORIA CAS N° 028-2017 PARA LA CONTRATACION DEL GESTOR REGIONAL FUE DECLARADA DESERTA EN DOS OPORTUNIDADES.</p> <p>NO SE HA RECIBIDO POR PARTE DEL EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PP 0091 DEL MINEDU, RESPECTO A LA ESPECIFICACIÓN DE LAS METAS A CONSEGUIR Y EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. ASIMISMO, EN LAS REUNIONES SE NOS MANIFESTÓ QUE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL PP 0091 SE ENCONTRABAN EN REFORMULACION</p>  |
| <p><b>GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA</b></p> <p>EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL ESPECIALISTA PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II CONTEMPLADOS PARA EL MES DE ENERO 2017 SE REALIZO EN EL MES DICIEMBRE 2016.</p> <p>NO SE CUMPLIA CON EL PRESUPUESTO PARA MONITOREAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES ESCOLARES DE LOS NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS CREADOS EN LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017.</p>   |
| <p><b>DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE JOVENES</b></p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPLENDO N° 004-2010-ED, RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 069-2015-MINEDU Y MODIFICATORIA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 070-2016-MINEDU, QUE EL PERIODO ACADÉMICO EN LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EMPEZAN A PARTIR DEL MES DE ABRIL, POR ELLO NO ES POSIBLE INDICAR UNA AVANCE FÍSICO DE HORAS LECTIVAS.</p> <p>DIFICULTAD EN LA ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR.</p>   |
| <p><b>GESTIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>EN CUANTO A LA TAREA REPRESENTATIVA DE ESTA ACTIVIDAD- MOVILIDAD LOCAL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN Y VISITAS MENSUALES-, NO TIENE AVANCE FÍSICO, ESTO DEBIDO HA QUE NO SE PROGRAMÓ LAS VISITAS MENSUALES NI TALLERES POR LOS CAMBIOS DE LOS ESPECIALISTAS DE GESTIÓN PEDAGÓGICAS TANTO EN LA UGEL Y LA UGEL.</p> <p>ASIMISMO, LAS CONTRATACIONES DE LOS GESTORES LOCALES Y RESPONSABLES DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UGELS, HAN TENIDO DIFERENTES CONVOCATORIAS QUE NO HAN PERMITIDO TENER EL EQUIPO COMPLETO DE MANERA OPORTUNA.</p> <p>ASIGNACIÓN DE NUEVOS ESPECIALISTAS EN LA UGEL</p> <p>CAMBIOS EN LOS PUESTOS (METAS DE CONTRATACION) CON RESPECTO AL AÑO 2016</p> <p>LA DATA DE DOCENTES ASIGNADOS A LOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS NO CORRESPONDE A LA REGISTRADA EN EL NEXUS LO QUE PROVOCA PROBLEMAS PARA LA ASIGNACION DE LA CANTIDAD DE DOCENTES ACOMPAÑADOS A LOS ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS</p> |
| <p><b>GESTIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>LA INASISTENCIA DE ALGUNOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA DRELM, INCIDE EN LA NO PARTICIPACIÓN DE LOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL-CEBE DE LA UGEL</p> <p>NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS</p> <p>LOS GASTOS DE MOVILIDAD FUERON ASUMIDOS POR EL ESPECIALISTA, POR DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y NO PRESENTAR SUS PAPELETAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.</p>  |
| <p><b>ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO</b></p>   |



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE

|   |
|---|
| <p>NO SE REALIZARON CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN VISTA QUE TOCABA NO SE CONTABA CON EL APOYO DE LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL, PORQUE RECIENTE FUERON CONTRATADAS Y EL PLAN DE TRABAJO DE LA DRELM SE ESTA PLANIFICANDO PARA EL MES DE MAYO.</p>   |
| <p>SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</p>  |
| <p>EN CUANTO AL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL MINEDU (DISAFIL).</p>  |
| <p>CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO</p>  |
| <p>DEBIL PREPARACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL POCO INTERÉS DE RESOLVER RÁPIDO LOS PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EN FAVOR DE LOS ADMINISTRADOS QUE POR AÑOS NO HA SIDO ATENDIDA LA ROTACIÓN O SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS OFICINAS QUE NO CORRESPONDEN DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD A LA RESTRICCIÓN DE INCREMENTO DEL PERSONAL O DE DISTRIBUCIONES CUANDO LOS NIVELES DE RECURSOS QUE HOY SE ADMINISTRAN DISTAN MUCHO DE CUANDO ERA NECESARIA UNA EXTREMA AUSTERIDAD, ASIMISMO EXISTE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SON DE MAYORES DE EDAD POR LO TANTO EXISTE CONJUNTO DE PROBLEMAS CONLLVA UNA MALA IMAGEN Y PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL</p> |
| <p>GESTION DEL PROGRAMA</p>   |
| <p>ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA</p>  |
| <p>EXISTEN REQUERIMIENTOS DE SOPORTE TÉCNICO IN SITU A LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO DE LA JURISDICCIÓN DE LIMA METROPOLITANA QUE NO ESTÁN SIENDO ATENDIDOS A TIEMPO, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL Y LA CARGA DE TRABAJO EN SOPORTE TÉCNICO QUE SE REALIZA EN LA SEDE</p> <p>EXISTEN REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE LOS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTES, OLBIDO LA FALTA DE UN AMBIENTE DE DESARROLLO CON ANALISTA, PROGRAMADORES, ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, ANALISTA DE CALIDAD E IMPLEMENTADORES.</p>  |
| <p>SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL</p>   |
| <p>EN CUANTO AL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE TERRENOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL MINEDU (DISAFIL).</p>  |
| <p>SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA</p>  |
| <p>LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE, NO HA PERMITIDO AL TRIMESTRE EL PERIÓDO DEL PERSONAL PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE PARA LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS</p>  |
| <p>MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p>   |
| <p>LA COYUNTURA DE LOS TIENOS MAS NATURALMS. PRINCIPALMENTE FUE EL PROBLEMA MAS SUSTANCIAL Y DIFICIL DE ABORDAR YA QUE DIRECCIONÓ LOS ESFUERZOS Y EL TIEMPO EN REVISAR Y APOYAR MEDIDAS NO ADOPTADAS DIRECTAMENTE EN LA ESTRATEGIA DEL EQUIPO PEDAGÓGICO TERRITORIAL- EPI</p>   |
| <p>DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE</p>  |
| <p>CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONIFATTI</p>  |
| <p>EN EL MES DE ENERO NO SE LOGRÓ CONCRETAR EL CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) DEBIDO AIA QUE SE QUEDO DESIERTA</p>   |
| <p>CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALES PRADA</p>  |
| <p>EL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS, SE LANZÓ EN FORMA TARDÍA POR LO CUAL NO SE LLEGO A LA CONTRATACION AL MES DE ENERO.</p>  |
| <p>PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-EMILIA BARCIA BONIFATTI</p>   |
| <p>LOS INSTITUTOS NO PERSEGUIAN A TIEMPO LOS RECIBOS DE SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA Y SERVICIOS DE INTERNET) PARA SER CANCELADOS EN SU OPORTUNIDAD.</p>   |
| <p>PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA- MANUEL GONZALES PRADA</p>  |
| <p>EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO MANUEL GONZALES PRADA, HA REALIZADO GESTIONES PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE MANERA GRATUITA, POR LO CUAL NO SE GENERA NINGUN GASTO PARA LA DRELM</p> <p>EL SERVICIO DE INTERNET LENTO Y DE BAJA POTENCIA NO PERMITIENDO REALIZAR EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.</p>  |



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 9 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

|   |
|---|
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MANUEL GONZÁLES PRADA   |
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR   |
| ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES  |
| <b>ACCIONES</b>   |
| PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR  |
| LA REPROGRAMACIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2017   |
| PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO   |
| LA REPROGRAMACIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2017   |
| SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  |
| MEDIANTE INFORME N° 089-2017-MINEDU/MIG/DRELI-OPP-LPP, DEL 10/03/2017, SE SOLICITA UNA DEMANDA ADICIONAL, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 080-2017-MINEDU, EL 29/03/2017, POR LO CUAL SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN PARA EL II TRIMESTRE.  |
| FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  |
| MEDIANTE INFORME N° 089-2017-MINEDU/MIG/DRELI-OPP-LPP, DEL 10/03/2017, SE SOLICITA UNA DEMANDA ADICIONAL, DONDE SE INCLUYE LA MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 080-2017-MINEDU, EL 29/03/2017, POR LO CUAL SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN PARA EL II TRIMESTRE.   |
| CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR   |
| LA REPROGRAMACIÓN PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES Y SOLICITAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL  |
| ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR   |
| <p>ACTUALMENTE SE VIENE REALIZANDO EL DIAGNÓSTICO APLICANDO LA OBSERVACIÓN Y HACIENDO USO DE LA RÚBRICA.</p> <p>SE HA REALIZADO COORDINACIONES CON EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN PARA LA CUARTA SEMANA DE ABRIL.</p> <p>EN CUANDO A LA TAREA MOVILIZACIÓN DE ACOMPAÑANTES PARA MONITOREO DE DOCENTES DE INGLÉS SE REPROGRAMARÁ PARA EL II TRIMESTRE.</p>  |
| CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE  |
| <p>REALIZAR EL PROCESO DE MONITOREO A LOS IESPP POR LOS COORDINADORES DE LAS REDES TERRITORIALES PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA, CUYO REPORTE SON NOTIFICADOS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. POR OTRO LADO, ES NECESARIO CONTAR CON EL SISTEMA DEL BIOMÉTRICO LO MÁS PRONTO POSIBLE, EL MISMO QUE PERMITIRÁ UN MEJOR CONTROL DE ASISTENCIA ACOMPAÑADO POR MECANISMO DE MONITOREO CONSTANTE Y DE MANERA ARTICULADA DE OGESUP Y LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.</p> |
| PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  |
| COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO PARA LA ACTIVACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, POR LO CUAL SE REALIZÓ UN MONITOREO CONSTANTE ASIMISMO BRINDÁNDOLE LOS INSUMOS NECESARIOS DE PREPARACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS ANTE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE.  |
| DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA  |



PERU

Ministerio de Educación

# SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 10 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

SE REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA META FÍSICA SEÑALADA CORRESPONDIENTES A LOS DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS QUE REALIZAN SU LABOR PEDAGÓGICA

SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA REALIZAR LA MODIFICACION RESPECTIVA EN LOS TRIMESTRES POSTERIORES.

COORDINACIÓN CON LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS RECIBOS DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BÁSICOS

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

## OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO SE REPORTO ACCIONES

## ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 1639-2017-DIRELM, DEL 23/03/2017 SE FORMALIZO EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS ORIENTACIONES EN LA DIRELM Y UGEL.

SE DISPUSO A UN PERSONAL MÁS PARA APOYAR EN LA LABOR DE INSERCIÓN Y LIMPIEZA EXPEDIENTE.

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATENCIÓN DE COMPRAS MENORES A 8 UIT

SE HA REALIZADO LAS COORDINACIONES ANTE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA RENIEC

SE HA DISEÑADO UNA PROGRAMACIÓN DE VISITAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO Y PEDAGÓGICO PARTICULARES

## GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL

SE REPROGRAMÓ PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES, A FIN DE SOLICITAR LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS

SE SOLICITÓ A LA DIGEBR DEL MINEDU, CON OFICIO N° 758-2017/MINEDU/MGP/DIRELM-OSSE-ECIE, LA MODIFICACION DEL PERFIL DEL GESTOR REGIONAL, PETICIÓN DENEGADA CON OFICIO N° 596-2017-MINEDU/MGP-DIGEBR

SE HA REALIZADO COORDINACIONES CON EL EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PP 0091 DEL MINEDU.

## GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

SE REPROGRAMÓ PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES, A FIN DE SOLICITAR LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS.


A LA FECHA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS SE HAN REALIZADO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DEL BIAE 2017.

## DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES

SE REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA META FÍSICA HORAS LECTIVAS

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

## GESTIÓN DEL PROGRAMA



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE

SE HA REALIZADO LA RECALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LAS CUALES SE INICIAN EL MES DE ABRIL EN COORDINACIÓN CON LOS PARES DE LA UGEL, A PARTIR DE ESTO SE PROGRAMARÁN LAS VISITAS MENSUALES Y EL PAGO MOVILIDAD.

SE HA REALIZADO COORDINACIONES CON EL ÁREA RESPONSABLE PARA AFINAR LAS FECHAS E INFORMEN LOS CRONOGRAMAS, DE TAL FORMA QUE EL EQUIPO SE LLEGÓ A COMPLETAR RECÍEN A FINES DE MARZO, YA SE TIENE GESTOR LOCAL Y PLCI EN CADA UNA DE LAS SIETE UGELS DE LIMA METROPOLITANA.

SE SOLICITÓ AL ÁREA DE AGENCIA EL INVOLUCRAMIENTO DE UN ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN DE SOPORTE PEDAGÓGICO PARA LAS COORDINACIONES DIRECTAS CON LOS GESTORES LOCALES Y RESPONSABLE LOCAL DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION Y A NIVEL LIMA METROPOLITANA.

SE HA REALIZADO LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN PARA LAS ASIGNACIONES E INFORMES AL MINEDU.

REALIZAR LA SINCRONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES CON EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RESULTANTE DURANTE LA VISITA DIAGNÓSTICO, PARA QUE PROCEDAN A INFORMAR QUE DOCENTES SE QUEDARÍAN SIN ACOMPAÑAMIENTO.

**GESTIÓN DEL PROGRAMA**

DIALOGAR CON LOS JEFLS DE LAS AREAS DE LA UGEL A FIN DE HACER CONOCER LOS INCONVENIENTES DE AGENDA, BUSCANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

COORDINAR CON EL OFICINA RESPONSABLE PARA MEJORAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN DE LA TARIFA REPRESENTATIVA MOVILIDAD LOCAL PARA MONITOREO DE ESPECIALISTA REGIONAL.

**ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO**

SE REPROGRAMÓ PARA EL II TRIMESTRE.

**SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA**

SE REPROGRAMÓ PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES, A FIN DE SOLICITAR LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS.

**CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO**

ELABORAR UNA ACTUALIZACIÓN DEL PLEGAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE MEJORA INSTITUCIONAL.

DESARROLLAR UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE PERMITAN MEJORAR LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA A TRAVÉS UN LIDERAZGO DIRECTIVO EFICIENTE Y PERTINENTE MEJORANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

**GESTIÓN DEL PROGRAMA**

**ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA**

CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS SOLICITUDES DE SOPORTE DE LOS IESIP DE LA JURISDICCIÓN DE LIMA METROPOLITANA, SIN DESCUIDAR EL SOPORTE TÉCNICO DE SEDE, SE ELABORÓ UN CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS, 01 VEZ POR SEMANA.

SE HAN PRIORIZADO LOS QUEHUSIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION CON EL FIN DE ATENDER AQUELLOS DESARROLLOS QUE TENGAN MÁS IMPACTO EN LA DRELM Y 07 UGEL.

**SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL**

SE REPROGRAMÓ PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES, A FIN DE SOLICITAR LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS.

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA**

SE HA REMITIDO VÍA EMAIL Y OFICIO A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE SOLICITANDO EL PERFIL DEL PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA FORTALECER LA CAPACITACION OPERATIVA DE LA DRELM Y LA REPROGRAMACIÓN PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES.

**MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

COORDINACIÓN CON DIRECTIVOS

ASISTENCIAS TÉCNICAS A DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES LOCALIZADAS

GRUPOS DE INTER APRENDIZAJE EN REDES EDUCATIVAS

VISITAS PARA LA APLICACIÓN DE FICHAS DE MONITOREO AL BIAL.

ENCUESTAS A IE DE LIMA METROPOLITANA SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL I TRIMESTRE

|  |
|--|
| DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE  |
| CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONIFATTI  |
| SE REALIZÓ UN SEGUNDO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CAS, LOGRANDOSE LA CONTRATACION A PARTIR DEL MES DE FEBRERO SIN EMBARGO EN LA CONVOCATORIA CAS DE UN ADMINISTRADOR NO SE LLEGÓ A CONCRETIZAR PORQUE QUE IMPORTE OFERTADO DIFIERE DE LA DEMANDA PARA ESE CARGO |
| CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALES PRADA  |
| COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LOS PROCESOS CAS   |
| PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-EMILIA BARCIA BONIFATTI  |
| SE COORDINÓ TELEFÓNICAMENTE CON LOS INSTITUTOS A FIN DE QUE REMITAN AL DÍA SIGUIENTE DE RECEPCIONADO LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE DE LAS EMPRESAS PARA EL PAGO RESPECTIVO Y EVITAR CORTES RESPECTIVOS   |
| PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-MANUEL GONZALES PRADA  |
| SE REALIZÓ LA REPROGRAMACIÓN PARA LOS TRIMESTRES POSTERIORES   |
| SE EFECTUÓ LAS COORDINACIONES ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL INTERNET  |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-MANUEL GONZALES PRADA  |
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  |
| ATENCIÓN DE SERVICIOS ESSENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES  |

| CODIGO | ACTIVIDAD / TAREA / ACCION  | TIPO IMPACTO | TIPO META | PROGRAMACION  |     |     |              |       | EJECUCION     |     |     |              | % AVANCE EN EL TRIMESTRE | % AVANCE AL TRIM | % AVANCE ANUAL |
|--------|---|--------------|-----------|---------------|-----|-----|--------------|-------|---------------|-----|-----|--------------|--------------------------|------------------|----------------|
|        |   |              |           | DEL TRIMESTRE |     |     | AL TRIMESTRE | ANUAL | DEL TRIMESTRE |     |     | AL TRIMESTRE |                          |                  |                |
|        |   |              |           | ENE           | FEB | MAR |              |       | ENE           | FEB | MAR |              |                          |                  |                |
| 0038   | ATENCION DE SERVICIOS ESSENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES   |              | 0         | 0             | 0   | 0   | 0            | 16    | 0             | 0   | 0   | 0            | 0.00%                    | 0.00%            | 0.00%          |
| 1      | ATENCION DE SERVICIOS ESSENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES   | 1            | 0         | 0             | 0   | 0   | 0            | 16    | 0             | 0   | 0   | 0            | 0.00%                    | 0.00%            | 0.00%          |
| 1.1    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REMOCION Y LIMPIEZA DE LAS HIELES CECIDADAS POR HUAICO Y DESLIZAMIENTOS | 1            | 0         | 0             | 0   | 0   | 0            | 16    | 0             | 0   | 0   | 0            | 0.00%                    | 0.00%            | 0.00%          |
| 0007   | ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR             |              | 0         | 0             | 0   | 497 | 497          | 497   | 0             | 0   | 497 | 497          | 100.00%                  | 100.00%          | 100.00%        |
| 1      | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ACOMPAÑANTE DE INGLES   | 1            | 0         | 0             | 0   | 497 | 497          | 497   | 0             | 0   | 497 | 497          | 100.00%                  | 100.00%          | 100.00%        |
| 1.1    | PAGO OPORTUNO DE ACOMPAÑANTES DE INGLES   | 1            | 0         | 0             | 0   | 497 | 497          | 497   | 0             | 0   | 497 | 497          | 100.00%                  | 100.00%          | 100.00%        |

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Nro. Pag. : 13 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

### I TRIMESTRE

Usuario : ERNESTO LUIS

|      |   |   |   |     |     |     |     |       |   |   |   |   |         |         |         |
|------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| 2    | MOVILIZACION DE ACOMPAÑANTES PARA MONITOREO DE DOCENTES DE INGLES   | 0 | 0 | 0   | 4   | 19  | 19  | 25    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.1  | MONITOREO A DOCENTES  | 1 | 0 | 0   | 4   | 19  | 19  | 25    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0027 | ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA   | - | 0 | 0   | 0   | 1   | 1   | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1    | IMPLEMENTACION DE MICROFORMAS Y EXPEDIENTE ELECTRONICO  | 1 | 0 | 0   | 0   | 1   | 1   | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.1  | IMPLEMENTACION DE MICROFORMAS Y EXPEDIENTE ELECTRONICO  | 1 | 0 | 0   | 0   | 1   | 1   | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0016 | ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO            | - | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | ORGANIZACION DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION   | 1 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION   | 1 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0019 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO  | - | 0 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1    | GESTION DE LA PLANILLA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA   | 1 | 0 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.1  | PAGO DE LA PLANILLA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA - REGULAR  | 1 | 0 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0032 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - EMILIA BARCIA BONIFFATTI                                   | - | 0 | 0   | 1   | 1   | 1   | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1    | CONTRATACION OPORTUNA DE PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO   | 1 | 0 | 0   | 1   | 1   | 1   | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.1  | CONTRATACION OPORTUNA DE PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO   | 1 | 0 | 0   | 1   | 1   | 1   | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0033 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO - MANUEL GONZALES PRADA                                      | - | 0 | 0   | 1   | 1   | 1   | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1    | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO  | 1 | 0 | 0   | 1   | 1   | 1   | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.1  | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO  | 1 | 0 | 0   | 1   | 1   | 1   | 1     | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0018 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE  | - | 0 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1    | GESTION DE LA PLANILLA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA   | 1 | 0 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.1  | PAGO DE PLANILLAS A DOCENTES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA REGULAR   | 1 | 0 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0006 | CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR | - | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 9     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE LOS COORDINADORES REGIONALES  | 1 | 1 | 0   | 0   | 0   | 0   | 9     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | PAGO OPORTUNO A COORDINADORES REGIONALES  | 1 | 1 | 0   | 0   | 0   | 0   | 9     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0022 | DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA  | - | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | CONTRATACION DE PERSONAL CAS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS IST  | 0 | 1 | 1   | 1   | 1   | 3   | 12    | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 1.1  | APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS IST   | 1 | 1 | 1   | 1   | 1   | 3   | 12    | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 2    | CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS IIEE  | 0 | 0 | 0   | 0   | 390 | 390 | 390   | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.77%   | 0.51%   | 0.51%   |
| 2.1  | IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LOS IES I   | 1 | 0 | 0   | 0   | 390 | 390 | 390   | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.77%   | 0.51%   | 0.51%   |

I TRIMESTRE

|      |  |   |   |     |     |       |       |        |    |    |    |    |         |         |        |
|------|--|---|---|-----|-----|-------|-------|--------|----|----|----|----|---------|---------|--------|
| 3    | DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA   | 0 | 0 | 390 | 390 | 390   | 390   | 390    | 16 | 17 | 20 | 20 | 4.53%   | 5.13%   | 5.13%  |
| 3.1  | DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA   | 1 | 0 | 390 | 390 | 390   | 390   | 390    | 16 | 17 | 20 | 20 | 4.53%   | 5.13%   | 5.13%  |
| 4    | DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS HEE  | 0 | 1 | 0   | 0   | 390   | 390   | 390    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 4.1  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION A LOS ILS1 DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES    | 1 | 1 | 0   | 0   | 390   | 390   | 390    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 5    | GESTION DE LA PLANILLA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO Y ARTISTICO                                   | 1 | 0 | 390 | 390 | 390   | 390   | 390    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 5.1  | PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO Y ARTISTICO                            | 1 | 0 | 390 | 390 | 390   | 390   | 390    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 6    | GESTION DE LA PLANILLA DE LA SEDE CENTRAL  | 0 | 1 | 0   | 0   | 0     | 0     | 390    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 6.1  | DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE   | 1 | 1 | 0   | 0   | 0     | 0     | 390    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 7    | PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS   | 0 | 0 | 390 | 390 | 390   | 390   | 390    | 19 | 19 | 19 | 19 | 4.87%   | 4.87%   | 4.87%  |
| 7.1  | PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS DE LOS ILS1   | 1 | 0 | 390 | 390 | 390   | 390   | 390    | 19 | 19 | 19 | 19 | 4.87%   | 4.87%   | 4.87%  |
| 0023 | DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES   |   |   | 0   | 0   | 3,388 | 3,388 | 40,660 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 1    | PROVISION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   | 1 | 1 | 0   | 0   | 3,388 | 3,388 | 40,660 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 1.1  | PROVISION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   | 1 | 1 | 0   | 0   | 3,388 | 3,388 | 40,660 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 0031 | DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE  |   | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 3,195  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 1    | MOVILIDAD PARA ETAPA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES                                | 1 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 3,195  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 1.1  | MOVILIDAD PARA ETAPA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES                                | 1 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 3,195  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 2    | PAGO SERVICIOS DIVERSOS JOEN - ETAPA REGIONAL  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 3,195  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 2.1  | PAGO SERVICIOS DIVERSOS JOEN - ETAPA REGIONAL  | 1 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 3,195  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 0003 | FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO |   | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 594    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 1    | EQUIPO PREVIAED PARA MONITOREO, ASISTENCIA TECNICA EN GRD  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 5      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 1.1  | EQUIPO PREVIAED PARA MONITOREO, ASISTENCIA TECNICA EN GRD  | 1 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 5      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 2    | TALLERES DE CAPACITACION PARA DIRECTORES ESCUELAS SEGURAS PROTECTORA CABECERAS DE RED                  | 1 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 530    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 2.1  | TALLERES DE CAPACITACION PARA DIRECTORES ESCUELAS SEGURAS PROTECTORA CABECERAS DE RED                  | 1 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 530    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 3    | TALLERES REGIONALES DE CAPACITACION PARA DRELM Y 7 UGEL  | 1 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 64     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 3.1  | TALLERES REGIONALS DE CAPACITACION PARA DRELM Y 7 UGEL   | 1 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0     | 64     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 4    | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   | 0 | 1 | 0   | 0   | 0     | 0     | 6      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 4.1  | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   | 1 | 1 | 0   | 0   | 0     | 0     | 6      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%  |
| 0021 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA   |   |   | 1   | 1   | 1     | 3     | 12     | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00% |

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

### I TRIMESTRE

|      |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |         |         |
|------|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|---------|
| 1    | ADMINISTRACIÓN DE IMPREVISTOS Y URGENTES             | 0 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 1.1  | IMPREVISTOS Y URGENCIAS                              | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 2    | ATENCIÓN DE TRÁMITES DOCUMENTARIOS Y PROCESOS        | 0 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 2.1  | NOTIFICACIONES                                       | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 3    | CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA LA SEDE            | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 3.1  | CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS                        | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 4    | CONTRATACIÓN DE PRACTICANTES PARA LA SEDE            | 0 | 0 | 0  | 6  | 6  | 6  | 6  | 0  | 9  | 8  | 9  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4.1  | CONTRATACIÓN DE PRACTICANTES                         | 1 | 0 | 0  | 6  | 6  | 6  | 6  | 0  | 9  | 8  | 9  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5    | CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   | 0 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 5.1  | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                            | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 6    | DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SEDE        | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 6.1  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS                   | 1 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 7    | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                               | 0 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 7.1  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                               | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 3  | 12 | 1  | 1  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 8    | GESTIÓN DE LA PLANILLA DE LA SEDE CENTRAL            | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 8.1  | PAGO DE PLANILLA CAJAL                               | 1 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 9    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA SEDE | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 9.1  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO         | 1 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 10   | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS                              | 0 | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 12 | 1  | 12 | 7  | 20 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 10.1 | EVENTOS  | 1 | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 12 | 1  | 12 | 7  | 20 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 11   | PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS       | 0 | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 11.1 | PAGO DE ARBITRIOS                                    | 1 | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 12   | SERVICIOS BRINDADOS POR TERCEROS                     | 0 | 1 | 0  | 2  | 1  | 3  | 12 | 0  | 2  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 12.1 | CONTRATO DE SERVICIOS POR TERCEROS                   | 1 | 1 | 0  | 2  | 1  | 3  | 12 | 0  | 2  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 13   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA SEDE   | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 13.1 | CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SLDL                  | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 14   | SISTEMA DE MONITOREO                                 | 0 | 1 | 0  | 2  | 1  | 3  | 12 | 0  | 2  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 14.1 | SISTEMA DE MONITOREO                                 | 1 | 1 | 0  | 2  | 1  | 3  | 12 | 0  | 2  | 1  | 3  | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |



PERU

Ministerio de Educación

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 16 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

|      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |         |         |
|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| 15   | SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS  | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12  | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 15.1 | SERVICIOS DIVERSOS  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12  | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |
| 16   | USO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDE   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1   | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 16.1 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1   | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0011 | GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REGIONAL DE ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE EDUCACIÓN INICIAL CON LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO AL MINEDU   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.2  | MESA DE TRABAJO Y TALLERES REGIONALES   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.3  | MONITOREO EN EL PROCESO DE RECOJO DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.4  | VALIDACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN IDENTIFICADAS POR SPE DEL MINEDU PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL (META MULTIANUAL PARA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES EN 2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2    | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ASISTENTES ADMINISTRATIVOS-TRUNCAS  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.1  | CONTRATACION DE ASISTENTES ADMINISTRATIVOS  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 3    | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS DEL ACCESO I  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 3.1  | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS DEL ACCESO I  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 4    | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTION DEL INCREMENTO EN EL ACCESO I-TRUNCAS   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.1  | CONTRATACION DE ESPECIALISTAS PARA LA GLSTION DEL INCREMENTO DEL ACCESO I   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 5    | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE GESTOR REGIONAL   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 5.1  | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE GESTOR REGIONAL   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0037 | GESTION DEL PROGRAMA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | ORGANIZACION DE EVENTOS   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
|      | ORGANIZACION DE EVENTOS   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0005 | GESTION DEL PROGRAMA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION Y DIFUSION   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2    | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE COORDINADORES REGIONALES DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.67%  | 100.00% | 100.00% |
| 2.1  | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE COORDINADORES REGIONALES DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.67%  | 100.00% | 100.00% |
| 4    | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE GESTORES REGIONALES DE INTERVENCIONES   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4.1  | CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE GESTORES REGIONALES DE INTERVENCIONES   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

### I TRIMESTRE

|      |   |   |   |   |     |     |     |       |    |     |     |     |         |         |         |         |         |
|------|---|---|---|---|-----|-----|-----|-------|----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5    | KIT PARA EL EQUIPO DE GESTION DE PELA   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0     | 1  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 5.1  | KIT PARA EL EQUIPO DE GESTION DE PELA   | 1 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0     | 1  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 7    | MOVILIDAD LOCAL PARA TALLERES DE CAPACITACION Y VISITAS MENSUALES   | 1 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 220   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 7.1  | MOVILIDAD LOCAL PARA TALLERES DE CAPACITACION Y VISITAS MENSUALES   | 1 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 220   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0014 | GESTIÓN DEL PROGRAMA  |   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 4     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 3    | CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTA REGIONAL   | 0 | 0 | 1 | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1       | 1       | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3.1  | CONTRATO DE ESPECIALISTA REGIONAL   | 1 | 0 | 1 | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1   | 1   | 1       | 1       | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 6    | MOVILIDAD LOCAL PARA MONITOREO DE ESPECIALISTA REGIONAL   | 1 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 4     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 6.1  | MONITOREO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA   | 1 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 4     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0013 | GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA |   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 1     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE CONDICIONES                                       | 1 | 0 | 0 | 0   | 1   | 1   | 1     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE CONDICIONES                                       | 1 | 0 | 0 | 0   | 1   | 1   | 1     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2    | CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II-TRUNCAS            | 0 | 1 | 0 | 0   | 0   | 0   | 1     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.1  | CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II                    | 1 | 1 | 0 | 0   | 0   | 0   | 1     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0038 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR          |   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 74    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE E-CONTROL   | 1 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 74    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE E-CONTROL   | 1 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 74    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2    | PERSONALIZACIÓN DEL LICENCIA E-CONTROL  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 1     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.1  | PERSONALIZACIÓN DEL LICENCIA E-CONTROL  | 1 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 1     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0028 | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  |   | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139   | 47 | 113 | 108 | 113 | 96.40%  | 81.29%  | 81.29%  |         |         |
| 1    | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  | 1 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139   | 47 | 113 | 108 | 113 | 96.40%  | 81.29%  | 81.29%  |         |         |
| 1.1  | MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  | 1 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139   | 47 | 113 | 108 | 113 | 96.40%  | 81.29%  | 81.29%  |         |         |
| 0024 | OBLIGACIONES PREVISIONALES  |   | 1 | 1 | 1   | 1   | 3   | 12    | 1  | 1   | 1   | 3   | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |         |         |
| 1    | GESTIÓN DE LAS PENSIONES  | 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 3   | 12    | 1  | 1   | 1   | 3   | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |         |         |
| 1.1  | ATENCIÓN AL PAGO DE ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES   | 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 3   | 12    | 1  | 1   | 1   | 3   | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |         |         |
| 0025 | ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA   |   | 1 | 1 | 1   | 1   | 3   | 12    | 1  | 1   | 1   | 3   | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |         |         |
| 1    | ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA   | 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 3   | 12    | 1  | 1   | 1   | 3   | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |         |         |
| 1.1  | GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  | 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 3   | 12    | 1  | 1   | 1   | 3   | 100.00% | 100.00% | 25.00%  |         |         |
| 0002 | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO   |   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 19.84 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0       | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |         |



PERU

Ministerio  
de Educación

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

## I TRIMESTRE

Nro. Pag. : 18 de 19

Fecha : 29/11/2017 02:34:21

Usuario : ERNESTO LUIS

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |         |         |         |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| 1    | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0001 | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS.                                      | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.2  | SESIONES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES.   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.3  | SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES.   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.4  | TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA                                    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0035 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-MANUEL GONZALES PRADA   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0020 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA                         |   | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1    | PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS   | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.1  | PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS  | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0034 | PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA-EMILIA BARCIA BONIFATTI |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1    | PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS   | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1      | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.1  | PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ARBITRIOS   | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1      | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 0008 | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE ESPECIALISTAS PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II-TRUJILLOS   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | ESPECIALISTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2    | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS-SECUNDARIA  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 2.1  | ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS ESPECIALISTAS PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO II A LAS UGEL        | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0029 | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL                           |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS-INICIAL   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS-INICIAL   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0030 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1    | CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DRE                            | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 1.1  | CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DRE                           | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 0036 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-MANUEL GONZALES PRADA  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |       |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| 1    | TRASLADO DE PERSONAL DRELM A LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1  | TRASLADO DE PERSONAL DRELM A LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0004 | SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS                    |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1    | SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS                    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1  | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS LOCALS ESCOLARES                   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |



